



Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2016

### CIRCULAR SIN CONSULTA N° 3

#### LICITACIÓN PÚBLICA N° LP 27/2016

**OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS EN SECTOR. FRAY LUIS BELTRÁN A DESTILERÍA LUJÁN, FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN, PROVINCIA DE MENDOZA**

ADIF; Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado; comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

#### **ACLARACIONES SIN CONSULTA**

##### ACLARACION N° 1

Se reemplaza en la Sección 1 el Artículo 21°. **METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS** por el siguiente texto:

1. El monto del contrato que se celebre estará sometido a la Metodología de Redeterminación de Precios indicada en el REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS DE ADIF, que se encuentra en la página [www.adifse.com.ar/licitaciones](http://www.adifse.com.ar/licitaciones), debiendo sujetarse a los requisitos allí previstos incluyendo pero no limitado a la renuncia prevista en el art. 11 del citado RÉGIMEN.
2. Cuando proceda la redeterminación de precios, se considerará que a la obra ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al mes calendario anterior.

3. Mensualmente y con cada certificado básico que se presente, el Contratista deberá presentar el cálculo de la redeterminación de precios de la obra faltante de certificar.
4. La Redeterminación de Precios sólo procederá a la solicitud de la Contratista y cuando se verifique que el valor absoluto de:  $((FRI / FRI_i) - 1) \times 100$  supere el CINCO POR CIENTO (5%). Dónde:  $FRI_i$ : Factor de redeterminación de la redeterminación anterior y  $FRI$ : Factor de redeterminación del mes de la redeterminación.
5. Los nuevos precios que se determinen sólo se aplicarán a las obras que se ejecuten de acuerdo al Plan de Trabajos y Curva de Inversión definitivo aprobado.
6. Las tareas que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el Plan de Trabajo aprobado sin causa justificada, se redeterminarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.
7. El Contratista deberá incrementar el monto de la Garantía de Ejecución de Contrato acompañada en un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del incremento del monto de contractual por efecto de la Redeterminación.
8. Las formulas y los precios de referencia para calcular la redeterminación son los que se indican en el ANEXO 7 de este PCP.



**Ing. Eduardo Golijow**  
Gerente de Abastecimiento y Logística  
ADIF



**Ing. Heraldo Spies**  
Gerente de Ingeniería y Construcciones  
ADIF