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Buenos Aires, 20 de octubre de 2016
CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 3

LICITACION PUBLICA LP N° 36/2016

“PROYECTO EJECUTIVO, OBRAS DE RECONSTRUCCION Y PROTECCION DEL
TERRAPLEN Y RECONSTITUCION DE VIA EN LA ZONA DE LA PROGRESIVA 1128+650
DEL RAMAL C18 DEL FERROCARRIL BELGRANO CARGAS, PROVINCIA DE SALTA”

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADO (ADIF), comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la
documentacion licitatoria de la Licitacion del titulo, en el marco de lo establecido en el
Articulo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ACLARACION SIN CONSULTA N° 1

Se modifica el texto del articulo 20 concerniente a la presentacién y pago de facturas y
certificados del Pliego de Condiciones Particulares, por el siguiente:

1. Al final de cada mes calendario se realizara la medicién de los trabajos realizados
labrandose el acta correspondiente conformada por el Contratista y la Inspeccion de Obra de
ADIF/Fiscalizadora. Durante la medicién de las tareas, la Inspeccién de Obra de ADIF y el
Representante Técnico del Contratista evaluaran las tareas descriptas en la divisién por
items y consignaran el avance fisico correspondiente al periodo medido.
2. El Certificado Mensual de Avance de Obra debera ser acumulativo, es decir, comprendera
la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la
Ultima medicién y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado
anterior.
3. Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se deberd confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
4. Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicion y la
liquidacion final, y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente al momento de la
Recepcion Definitiva.
5. Sobre la base de la medicion realizada, el Contratista elaborara y remitira al Representante
ADIF en Obra el Certificado del Mes —con la informacién indicada en el punto 6 del presente
articulo, quien debera conformarlo o rechazarlo.
6. El Contratista debera presentar para su aprobacién el Certificado y acta de medicion
conformados por el Representante ADIF en Obra por ante la Mesa de Entrada, Salida y
Archivo de ADIF en el horario de lunes a viernes de 10 a 16 horas, en original ysiete (7)
copias conformadas por el Representante Técnico y Representante de ADIF en Obra y un
CD. Sin perjuicio de la informacion complementaria que se le indique con la debida
antelacion, la documentaciéon minima que debera presentarse en esta instancia, constara de:
a) Nota de Elevacion.
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b)  Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes
con eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras.
c) Detalle del avance fisico de las obras, discriminado por item, en cantidades y
porcentajes. Acta de Medicion conformada por la Inspeccion de Obra.
d) Detalle del avance financiero de las obras, discriminado por item, en pesos.
Certificado basico conformado por la Inspeccién de Obra.
e) Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicacién de
los montos correspondientes.
f) Documentacion fotografica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos
gjecutados.
g)  Avance del Plan de Gestion Ambiental y Social para la etapa constructiva (PGAySc),
con su correspondiente Informe Ambiental.
h)  Aprobacion de la Inspeccion de Obra de la Documentacién presentada hasta aqui
detallada, con indicacion del monto certificado.
i) Certificado de ART vigente.
) Formulario AFIP 931.
k)  Toda la demas documentacion que el Representante ADIF en Obra y/o la Inspeccion
de Obra y/o ADIF le requiera con la debida antelacion.
Toda la documentacion mencionada, debera estar conformada por el representante
Técnico del Contratista y el representante de ADIF en Obra. Se debera presentar un
original conformado de acuerdo a lo indicado y 7 copias del mismo.
7. Luego de aprobado el Certificado de Obra por parte de ADIF, el Contratista presentara
conjuntamente con el Certificado aprobado la Factura por el monto a abonar (original, copia y
fotocopias necesarias).
8. El pago del Certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha
de presentacion de la Factura de acuerdo al punto 7 precedente por ante la Mesa de Entrada,
Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas, de la documentacién pertinente en
forma completa. ADIF, de no mediar circunstancias que asi lo impidan, realizara las
observaciones o eventual rechazo de la Factura dentro de los Diez (10) dias habiles desde
que fuera presentado en Mesa de Entradas. Si se produjeran estas observaciones, el plazo
de Sesenta (60) dias corridos para el pago volvera a regir integramente desde la fecha en
que dichas observaciones fueran subsanadas por el Contratista, o se realizara una nueva
presentacion total o parcial de la documentacién en Mesa de Entrada, Salida y Archivo de
ADIF en el horario de 10 a 16 horas.
9. Sin perjuicio de lo previsto en el presente articulo, ADIF podra comunicar un procedimiento
de certificacién y pagos a efectos de agilizar el proceso. En su caso, la documentacién vy
presentacion debera ajustarse a los procedimientos, formularios y modelos que indique la
Inspeccion de Obra, o aquellos que se encuentren vigentes en ADIF al momento de la
certificacion.

ACLARACION SIN CONSULTA N° 2

Se modifica el texto del articulo 21 concerniente a la metodologia para la redeterminacion de
precios del Pliego de Condiciones Particulares, por el siguiente:

1. El monto del contrato que se celebre estara sometido a la Metodologia de
Redeterminacion de Precios indicada en el REGIMEN DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS DE ADIF, que se adjunta,
debiendo sujetarse a los requisitos alli previstos incluyendo pero no limitado a la renuncia
prevista en el art. 11 del citado REGIMEN.
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2. Cuando proceda la redeterminacion de precios, se considerara que a la obra ejecutada en
un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al mes calendario
anterior.

3. Mensualmente y con cada ceriificado basico que se presente, el Contratista debera
presentar el calculo de la redeterminacion de precios de la obra faltante de certificar.

4. La Redeterminacion de Precios sélo procedera a la solicitud de la Contratista y cuando se
verifique que el valor absoluto de: ((FRI/ FRi)-1)) x 100 supere el CINCO POR CIENTO (5%).
Dénde: FRi: Factor de redeterminacion de la redeterminacién anterior y FRI: Factor de
redeterminacién del mes de la redeterminacion.

5. Los nuevos precios que se determinen solo se aplicaran a las obras que se ejecuten de
acuerdo al Plan de Trabajos y Curva de Inversion definitivo aprobado.

6. Las tareas que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el
Plan de Trabajo aprobado sin causa justificada, se redeterminaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

7. El Contratista debera incrementar el monto de la Garantia de Ejecucion de Contrato
acompanada en un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del incremento del monto
de contractual por efecto de la Redeterminacion.

8. Las formulas y los precios de referencia para calcular la redeterminacion son los que se
indican en el ANEXO 7 de este PCP.

A continuacion se agrega el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra, Bienes y
Servicios de Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF), el cual se
encuentra publicado en la web https://www.adifse.com.ar/

Disposiciones Generales

Articulo 1°.- Objeto y Alcance

El Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra, Bienes y Servicios de ADIF (el
“Régimen”) tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio econdmico financiero de los contratos
celebrados por ADIF a través del establecimiento de valores compensatorios de las variaciones de los
insumos.

Articulo 2°.- Ambito de Aplicacién

El presente Régimen se aplica a los contratos de obra, bienes y servicios celebrados por ADIF de
conformidad a la normativa que les resulta aplicable, en tanto y en cuanto la aplicacién del mismo sea
prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada llamado.

Por su parte, a solo juicio de ADIF se podra aplicar analdgicamente y con las adaptaciones al caso
concreto, en todo o en cuanto no se encuentre previsto en este Régimen, los criterios de
interpretacion para el Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Publica y de
Consultaria de Obra Publica aprobado por el Decreto N? 691 de fecha 17 de mayo de 2016 y demas
normativa complementaria.

Articulo 3°.- Admisibilidad de la Redeterminacidon de Precios

Los precios de los contratos correspondientes a la parte faltante de ejecutar podran ser
redeterminados a solicitud del Contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen reflejen una variacion promedio ponderada de esos precios superior en un CINCO POR
CIENTO (5%) a los del contrato o al precio surgido de la Gltima redeterminacion de precios, segin
corresponda.

Atal fin, mensualmente el Contratista debera presentar el calculo de la redeterminacion de precios.

El porcentaje fijado en el primer parrafo del presente articulo podrd ser modificado en caso que se
modifique el porcentaje de variacién previsto en el Régimen aprobado por el Decreto N® 691/2016
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y/o que razones debidamente justificadas fundamenten que ADIF deba establecer una variacion del
porcentaje en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada llamado.

Articulo 4°.- Oportunidad de Redeterminacion de Precios

Los precios de los contratos se redeterminaran a partir del mes en que los costos de los factores
principales que los componen hayan adquirido una variacién de referencia promedio que supere el
limite indicado en el articulo precedente.

Los precios de los contratos se certificardan de conformidad a lo establecido en el articulo 9° del
presente Régimen.

Los precios que se determinen provisoriamente seran establecidos en el Certificado de Adecuacidn
Provisoria de Precios o Redeterminacion de Precios correspondiente que elevara el Contratista a ADIF
para su aprobacion.

Articulo 5°.- Factores Principales de la Estructura de Precios

Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores seglin su probada incidencia
en el precio total:

a) El costo de los materiales y de los demds bienes incorporados a la obra.

b) El costo de la mano de obra.

¢) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio de ADIF.

Los contratos de servicios sélo podran redeterminarse en relacién con las variaciones de los costos de
mano de obra y de traslado. Sélo en los casos en que a criterio de ADIF hubiere otros elementos que
tengan probada y relevante incidencia en el precio total de la prestacion, se podra disponer la
inclusion de otros factores en la estructura de ponderacién vy, en consecuencia, redeterminar dichos
contratos en relacidn con las variaciones de esos insumos.

ADIF incluira en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares la estructura de ponderacién de
insumos principales y las fuentes de informacion de los precios y/o indices correspondientes.

Si la obra, bien o servicio fuere modificado por razones de oportunidad, mérito o conveniencia v,
como consecuencia de esa modificacion, se sustituyere, modificase o suprimiere alguno de los
componentes que se incluyeron en la estructura de ponderacidn de insumos principales, ADIF podra
ajustar dicha estructura de ponderacion.

Articulo 6°.- Precios y/o indices de Referencia

Los precios y/o indices de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los
informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser
necesario, por otros organismos oficiales o especializados, aprobados por ADIF.

Articulo 7°.- Forma de Redeterminacién

Serdn redeterminados los precios que componen el cdmputo y presupuesto del contrato. A tal fin se
utilizard la estructura de costos del contrato, desagregada en todos sus componentes, incluidas las
cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total, los que no podrdn ser modificados
durante la vigencia del contrato.

Los precios o indices de referencia a utilizar para la determinacién de la variacién de cada factor que
integran los precios del contrato serdn los previstos por ADIF en cada Pliego de Bases y Condiciones.
Articulo 8°.- Variacion de los Precios

La variacion de los precios de cada factor se calculara desde el mes anterior a la apertura de ofertas, o
desde la Ultima redeterminacion, segun corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la
variacién de referencia.

Articulo 9°.- Nuevos Precios

Pl
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Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio
del mes en que se produce la variacion de referencia, excepto que se presente la situacién establecida
en el articulo 12° del presente Régimen.

La variacion de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del articulo 3° del presente Régimen,
se tomara como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato prevista en el presente
Régimen, autorizando a certificar las obras, bienes o servicios que se ejecuten en los periodos
sucesivos que correspondan con los precios adecuados mediante el factor de adecuacién de precios
pertinente.

Articulo 10°.- Variaciones de Cargas Tributarias

Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor
final, seran reconocidos en el precio a pagar al Contratista a partir del momento en que entren en
vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas
impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, seran deducidas del
precio a pagar.

Articulo 11°.- Renuncia

La sola presentacion del Certificado de Adecuacién Provisoria de Precios o de Redeterminacion de
Precios para su aprobacion, implica la renuncia del Contratista a todo reclamo —interpuesto o a
interponer en sede administrativa o judicial— por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza contra ADIF resultantes del
proceso de redeterminacion y/o adecuacion provisoria —segln corresponda- y por la oportunidad de
la aplicacion del sistema de redeterminacion de precios como resultado del cual se aprueban los
precios incluidos en el certificado de que se trata.

Sin perjuicio de ello, a efectos de evitar todo tipo de cuestionamientos al momento de la presentacion
del Certificado de Adecuacion Provisoria de Precios o de Redeterminacion de Precios, el Contratista -a
través de Representante Legal y/o Apoderado- deberd acompafiar la renuncia prevista en el presente
articulo.

Articulo 12°.- Obligaciones en Mora y Cumplimiento Parcial

Los precios correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al dltimo plan de
trabajo aprobado por causas imputables al Contratista se liquidaran con los precios correspondientes
a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren
corresponder.

Articulo 13°.- Anticipo Financiero y Acopio de Materiales

En los contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento
de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estaran sujetos al presente
Régimen a partir de la fecha de su efectivo pago hasta la liquidacién final.

Articulo 14°.- Adicionales y Modificaciones del Contrato

Los adicionales y modificaciones de obra, bienes o servicios estaran sujetos al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios seran
considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacién de precios aprobada si la
hubiere y les seran aplicables las adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas
para el contrato hasta ese momento.

Articulo 15°.- Contratos con Financiamiento de Organismos Multilaterales y/u otras Fuentes de
Financiamiento Externo

Los contratos que cuentan con financiacion de organismos multilaterales de los cuales la Nacién
Argentina forma parte y/u otras fuentes de financiamiento externo se regiran por las condiciones
acqrdadas en los respectivos contratos de préstamo y, supletoriamente, por el presente Régimen.

\
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Para aquellos contratos que incluyan fuentes de financiamiento provenientes del exterior, en el marco
de convenios celebrados por la Nacién Argentina, ya sea de instituciones bancarias o de inversién, las
cuales representen un porcentaje significativo del total del proyecto u obra, ADIF podra establecer un
Régimen especifico, de conformidad a las condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo. Supletoriamente se regiran por el presente Régimen.

Procedimiento de Redeterminacidn de Precios

Articulo 16°.- Procedimiento

Los precios de los contratos podran adecuarse de manera provisoria, para luego ser redeterminados
definitivamente con la liquidacion final del contrato, de acuerdo con las previsiones del presente
Régimen.

Articulo 17°.- Adecuacién Provisoria

El Contratista solicitard las adecuaciones provisorias sucesivas que se encuentren habilitadas por el
presente Régimen, correspondiendo la redeterminacidn definitiva de precios del contrato con la
liquidacion final del mismo, la que comprendera todas las adecuaciones provisorias aprobadas.
Articulo 18°.- Pautas para la Redeterminacién de Precios

La redeterminacion de precios regida por el presente Régimen deberd contemplar las siguientes
pautas procedimentales:

a) La solicitud de redeterminacion de precios que realice el Contratista debe respetar la estructura de
precios prevista en cada Pliego de Bases y Condiciones.

b) Se redeterminaran los precios de cada uno de los items que componen el contrato.

c) Los Pliegos de Bases y Condiciones incluiran la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo
dispuesto en el articulo 5° del presente Régimen.

d) La variacion de precios debe calcularse como el valor ponderado de las variaciones de precios de
cada insumo, conforme lo expuesto en el articulo 8° del presente Régimen.

e) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los antecedentes
documentales e informacion de precios o indices suficientes y/o aquellos que el Comitente exija en la
documentacion licitatoria junto con la solicitud de adecuacidn provisoria.

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 9° del presente Régimen.

Articulo 19°.- Pliegos de Bases y Condiciones

A los efectos de la redeterminacion de precios, los Pliegos de Bases y Condiciones incluiran:

a) El presente Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras, Bienes y Servicios.

b) La estructura de ponderacién de insumos principales o la estructura de costos estimada —la que
sera de aplicacion para establecer el porcentaje de adecuacién provisoria— y las fuentes de
informacion de los precios correspondientes.

c) La obligacion de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la documentacién que se
indica a continuacion:

l. La cotizacion desagregada por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando carresponda, conforme lo previsto en cada Pliego
de Bases y Condiciones.

Il. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,
incluyendo cargas sociales y tributarias, conforme lo previsto en cada Pliego de Bases y Condiciones.
lll. La informacidn solicitada en los puntos | y Il precedentes en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente podra implicar la descalificacion de la
oferta correspondiente.

Articulo 20°.- Area Asesora en Procedimientos de Redeterminacién de Precios
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La GERENCIA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE OBRA de la GERENCIA DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES y/o la GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA intervendran, segun el caso,
como areas asesoras técnicas en los procedimientos de redeterminacion de precios.

La GERENCIA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE OBRA podra consultar a las diferentes areas de
la Sociedad en el ambito de sus incumbencias a fin de asesorar a la autoridad competente en todos los
proyectos de pliegos licitatorios que contengan cldusulas de redeterminacién de precios.
Procedimiento de Adecuacién Provisoria de Precios

Articulo 21°.- Solicitud de Adecuacién Provisoria de Precios

Las solicitudes de adecuacion provisoria de precios deberdn peticionarse ante el Comitente hasta
SESENTA (60) dias corridos posteriores a la finalizacién de la ejecucion de la obra, entrega del bien o
prestacion del servicio.

Articulo 22°.- Porcentaje de Adecuacién Provisoria

Las adecuaciones provisorias de precios seran equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la
variacion de referencia. Las diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios y las
redeterminaciones definitivas seran liquidadas a valores del mes de la Gltima redeterminacién.
Articulo 23°.- Tratamiento de Pagos de Acopio y/o Anticipo Financiero

En los contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales y/o anticipos financieros, el
porcentaje de adecuacion se aplicara sobre el monto del certificado de avance neto de anticipo y/o
acopio pagado.

Articulo 24°.- Determinacién de la Variacion de Referencia

La variacion de referencia podrd ser establecida utilizando los indices que surjan de la dltima
publicacion del organismo oficial que corresponda, al momento de la solicitud, conforme a lo
establecido en el articulo 6° del presente Régimen.

Articulo 25°.- Forma de Solicitud de Adecuacion Provisoria

El Contratista debera solicitar la adecuacion provisoria de acuerdo al modelo de nota que como Anexo
I forma parte integrante del presente, en la que deberd constar la solicitud de redeterminacién de
precios del contrato respectivo conforme el presente Régimen. En dicha presentacion se deberd
acreditar que se ha verificado la variacion de referencia establecida en el presente Régimen mediante
el detalle del cdlculo respectivo y acompafiando la copia de respaldo de los indices utilizados para el
calculo.

Articulo 26°.- Intervencién de la Gerencia de Administracién de Contratos de Obra

Recibida la peticion y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la GERENCIA DE
ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE OBRA tomard intervencion a efectos de:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la documentacién contractual.

b) Verificar la correspondencia de los indices utilizados vy el calculo de la variacion de referencia a fin
de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion solicitado.

c) Determinar el porcentaje de variacién a aprobar y el mes a partir del cual corresponde aplicar dicho
porcentaje.

d) Fijar el nuevo monto de la garantfa de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de variacion de
referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha
garantia.

e) Verificar que el Contratista haya efectuado las renuncias exigidas en el presente Régimen.

A tales efectos, la GERENCIA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE OBRA podra requerir la
colaboracién de las restantes gerencias técnicas de la Sociedad.

El pago de cada certificado que incluya adecuaciones de precios o redeterminaciones de precios no
podra ser liberado hasta que el Contratista no presente una ampliacion de la garantia de
cumplimiento de contrato oportunamente acompafiada en un valor equivalente al porcentaje
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previsto en la documentacion licitatoria sobre el incremento del monto contractual por efecto de la

Redeterminacion.

Articulo 27°.- Aprobacién o Rechazo de la Adecuacién Provisoria

Si correspondiere, se deberd adecuar el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, bien o

servicio, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del

nuevo precio contractual.

En el supuesto de que no se cumplimenten los extremos exigidos por el presente Régimen, ADIF podra

rechazar la solicitud de adecuacién provisoria, devolviendo el Certificado al Contratista para su nueva

presentacion.

Articulo 28°.- Nuevas Variaciones

Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten el mecanismo de

redeterminacion de precios y siempre que se cumpla con el plazo establecido en el articulo 21°, el

Contratista podra solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios, cumplimentando nuevamente

los requisitos exigidos por el presente Régimen. Las adecuaciones provisorias de precios se tomaran

como base para las siguientes que pudieren sustanciarse.

Redeterminacidn Definitiva de Precios

Articulo 29°.- Redeterminacidn Definitiva de Precios

ADIF procederd a realizar el célculo correspondiente a la redeterminacion de precios definitiva que se

corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas con la liquidacion final del contrato.

Sin perjuicio de lo expuesto, ADIF, de oficio o a pedido del Contratista, en atencidn a las caracteristicas

particulares del contrato o a otras circunstancias que asi lo exijan, podra efectuar redeterminaciones

definitivas durante la ejecucién del contrato, con la periodicidad que se estime necesario.

Articulo 30°.- Presentacion del Contratista

En su presentacion el Contratista debera acompafar el célculo correspondiente a la redeterminacion

de precios definitiva. Dicho calculo debe ser presentado, ademds, en soporte digital y de forma tal que

permita la trazabilidad del mismo para su verificacién antes de la Recepcidn Definitiva de la obra, bien

0 servicio.

Articulo 31°.- Intervencion de la Gerencia de Administracién de Contratos de Obra

Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente Régimen, la GERENCIA DE

ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE OBRA verificard o efectuard los calculos, seglin correspanda, y

emitira el respectivo Informe de Redeterminacion Definitiva de Precios del Contrato.

Articulo 32°.- Certificado de Redeterminacién Definitiva de Precios

El Contratista elevard un Certificado de Redeterminacion Definitiva de Precios en el gque se

determinardn los nuevos precios contractuales, que, como minimo, debera contener:

a) La solicitud del Contratista.

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicacién del mes para el que se fijan dichos precios.

c) El incremento de la obra, bien o servicio expresado en monto y en porcentaje correspondiente al

periodo que se analiza.

d) Los precios o indices de referencia utilizados.

e) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere.

f) Renuncia automatica del Contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el articulo 11° del

presente Régimen.

g) Debera establecer expresamente la finalizacion de los procedimientos de adecuaciones provisorias,

consignando la diferencia en mds o en menos que correspondera ser certificada, la que serd liguidada

a valores de |a fecha de la dltima redeterminacion.

En el caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas posteriores a la redeterminacién que se

apruebe, en virtud de lo previsto en el segundo pérrafo del articulo 29° del presente Régimen, las
ismas no seran modificadas y se seguiran aplicando en los porcentajes que fueron aprobados.
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Articulo 33°.- Aprobacidn de la Redeterminacion de Precios

Cumplido lo establecido en los articulos precedentes, ADIF aprobara el Certificado de
Redeterminacién de Precios a los efectos de la liquidacién final del Contrato.

Articulo 34°.- Redeterminacién con Saldo a Favor del Comitente

En el caso de que la redeterminacion definitiva del precio del contrato arroje saldo a favor de ADIF, se
procederd al descuento resultante en el préximo pago que debiera realizar. Si no hubiere pagos
posteriores que realizar, requerird la devolucion al Contratista en un plazo de TREINTA (30) dias
corridos contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibimiento de ejecutar el fondo
de garantia o, en su defecto, de iniciar las acciones judiciales pertinentes para su cobro.

Articulo 35°.- Certificados

A los certificados emitidos como consecuencia de la aplicacion del presente Régimen —ya sean
emitidos en virtud de redeterminaciones definitivas o adecuaciones provisorias— les seran de
aplicacion las disposiciones previstas en cada Pliego de Bases y Condiciones para la certificacién de
obras, bienes o servicios.

Anexo |

Modelo de Solicitud de Redeterminacidn y Adecuacion Provisoria

(Fecha Solicitud)

Contratista:

CUIT:

Domicilio constituido:

Tel.:

Domicilio electrdnico:

Obra:

(nombre completo, DNI), en mi caracter de {presidente/socio
gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representacion
del Contratista, vengo a solicitar la redeterminacién de precios de
(Obra/bien/servicio) y la adecuacién provisoria de precios prevista en el Régimen de Redeterminacion
de Precios de Contratos de Obra, Bienes y Servicios de ADIF acompafiando el detalle de calculo de la
variacién de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los indices utilizados.

Licitacion Publica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas:

Fecha de firma del Contrato/Orden de Compra:

Plazo Contractual:

Fecha de Inicio de Obra/Servicios:

Redeterminacion N°

Porcentaje de Variacion:

Mes y Afo del disparo:

Asimismo, por el presente acto renunciamos a todo reclamo —interpuesto o a interponer en sede
administrativa o judicial— por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza contra ADIF resultantes del proceso de redeterminacidn
y por la oportunidad de la aplicacion del sistema de redeterminacién de precios como resultado del
cual se aprueben los precios incluidos en el certificado de que se trata
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Se manifiesta con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a ustedes atentamente.
(Firma y aclaracion del Representante Legal y/o Apoderado).

Ing. Eduardo Golijow
Gerente Abastecimiento y Logistica

ADIF Sociedad del Estado
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