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SECCIÓN 4 – ESPECIFICACIONES TECNICAS 

A – INGENIERÍA BÁSICA Y OBRAS PRELIMINARES 

Capítulo 1. OBJETO 

El objeto de las presentes Especificaciones Técnicas es detallar las tareas a realizar y 

materiales a utilizar para la ejecución de las obras del “Proyecto de Recuperación y 

Mejoramiento del FCGB”.  

Cabe mencionar que toda la documentación entregada en el proceso licitatorio de la Obra es a 

modo informativo y no tiene carácter definitorio.  

La documentación entregada no exime a la CONTRATISTA de ninguna de las 

responsabilidades que le son propias en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la 

ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones de la obra. En este 

contexto, los oferentes deberán recorrer la traza a los efectos de identificar las dificultades que 

el proyecto representa y realizar una oferta que las contemple. 

La CONTRATISTA elaborará todos los planos de ingeniería de detalle y las memorias de 

cálculo que permitan ejecutar en forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra 

según los lineamientos y criterios del anteproyecto, la documentación de licitación, con los 

ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones existentes, en un todo 

conforme a las normas y reglamentos aplicables, aún si no se encuentran citados en los 

pliegos.  

Las tareas deberán realizarse basándose en la documentación entregada sin alterar la 

concepción básica del proyecto licitado.  

Capítulo 2. REFERENCIAS Y ABREVIACIONES. 

Las siguientes abreviaciones son utilizadas en todo el Anteproyecto y, para su correcto 

entendimiento, se dan los correspondientes significados:  

 ADIF: Administración de Infraestructura Ferroviaria – Trenes Argentinos Infraestructura 

ferroviaria 

 MT: Ministerio de Transporte 

 CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte 

 ET: Especificaciones Técnicas 

 DNV: Dirección Nacional de Vialidad.  

 CIRSOC: Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 

Obras Civiles.  
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 IRAM: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.  

 ASTM: American Society for Testing and Materials.  

 ASCE: American Society of Civil Engineers.  

 ANSI: American National Standards Institute.  

 AAHSTO: American Association of State Highway and Transportation Officials.  

Capítulo 3. NORMATIVA 

En las tareas de Ingeniería, construcción, montaje y mantenimiento de la totalidad de la Obra, 

se deberá cumplimentar la última edición / edición vigente de las siguientes normas:  

 Proyecto ferroviario  

o Normas de Ferrocarriles Argentinos 

o  Normas SETOP 

 Estructuras:  

o Reglamentos CIRSOC  

o Normas IRAM 

 Puentes ferroviarios y obras de arte:  

o Ferrocarriles Argentinos: Reglamento de puentes ferroviarios de hormigón armado y 

postesado para puentes ferroviarios.  

o Reglamento argentino para el proyecto y reglamento argentino para el proyecto y 

construcción de puentes ferroviarios de construcción de puentes ferroviarios de 

acero remachado acero remachado 

o Instrucciones para la presentación de documentación técnica de puentes ferroviarios 

(I-GVO- (OA) 008) 

DNV: Bases para el cálculo de puentes de hormigón armado.  

 Diseño vial:  

o DNV: Normas para el diseño geométrico  

o AASHTO: “A Policy on Geometric Design of Highways and Streets” (Green Book).  

 Seguridad e Higiene:   

o Ley  Nacional de Seguridad e Higiene 19587 – decreto 351/79.  

o Leyes municipales.  
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o Normativa OSHA.  

Ante diferentes recomendaciones entre normativas será de aplicación aquel criterio que sea 

más exigente.  

Capítulo 4. CONTROL DE CALIDAD 

La CONTRATISTA tendrá a su cargo el Control de Calidad de los materiales que provea y los 

trabajos que ejecute y deberá realizar todas las pruebas y ensayos que demuestren que los 

mismos se adecuan a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas, quedando 

supeditada su utilización a la autorización de la Inspección de Obra.  

La CONTRATISTA deberá instrumentar al inicio de la obra el plan de Control de Calidad que 

fuera  presentado con su Oferta  Técnica y acordar  con la Supervisión de Obra los detalles de 

su implementación. Si el plan de control indicado en la oferta fuera insatisfactorio o insuficiente 

a criterio de la Supervisión de obra, éste deberá adecuarse a los requerimientos mínimos. Una 

vez acordado en todos sus  términos con  la Supervisión de Obra, lo presentará para su 

aprobación, previo al inicio de la obra y presentará luego, mensualmente las adecuaciones o 

complementaciones que sean requeridos, así como un informe donde se mostrará el avance del 

Plan de Control planteado y estadísticas de los resultados de los ensayos realizados.  

La CONTRATISTA deberá contar con un laboratorio, propio o de terceros, con probados 

antecedentes que disponga de la totalidad de los elementos necesarios, para la verificación de 

la calidad de los materiales incluidos o a incluir en las obras y la calidad de los trabajos 

ejecutados. Este laboratorio deberá ser aceptado por la Supervisión de Obra.  

En el caso de que el laboratorio sea propio, el local destinado al mismo deberá ser amplio, y 

disponer de la totalidad de los elementos necesarios para efectuar los ensayos de rutina sobre 

piedra para balasto (granulometría, densidad y desgaste), hormigones (mezclas, pastones, 

resistencia, utilización de aditivos, trabajabilidad, agregados, etc.), suelos (densidades, 

granulometría, plasticidad, clasificación, características de compactación, mezclas para 

mejoramiento o estabilización y toda otra determinación que permita asegurar el proyecto y 

control de los trabajos), y pavimentos, tanto en el mismo laboratorio como los ensayos in-situ 

que sean necesarios. También deberá preverse un sector para la ejecución de los pastones y 

mezclas de prueba. 

El Jefe del Laboratorio deberá ser un profesional o técnico con título habilitante y con  

experiencia en obras de similares características a la presente. El CONTRATISTA presentará el 

CV del Jefe de Laboratorio propuesto para su aprobación a la Supervisión de Obra. Además 

deberá estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdicción nacional correspondiente y 

deberá presentar certificado de encomienda. 

Asimismo, deberá preverse de personal suficiente y capacitado para la toma de muestras para 

los ensayos, tanto para los que disponga la CONTRATISTA como la Supervisión de Obra.  
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La Supervisión de Obra, como el Comitente, tendrá acceso al Laboratorio para supervisar los 

ensayos que realice la CONTRATISTA y tendrán a su disposición la totalidad del instrumental 

del mismo. Asimismo, la Supervisión y el comitente deberán contar con los debidos accesos a 

las instalaciones y/o fábrica de proveedores de la CONTRATISTA. 

El laboratorio deberá disponer de una copia de cada una de las normas y reglamentos de 

aplicación previstos en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  

Los equipos deberán estar calibrados y se recalibrarán periódicamente por un ente calificado 

oficialmente y la Supervisión de Obra podrán exigir cuando lo juzguen necesario, la calibración 

de los mismos, aún dentro del período de garantía.  

Capítulo 5. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

5.1 PROYECTO EJECUTIVO 

Ver Capítulo 14. PROYECTO EJECUTIVO  

5.2 FOTOGRAFÍA 

El CONTRATISTA deberá entregar mensualmente la información fotográfica de la evolución de 

la obra de acuerdo a las indicaciones siguientes: 

Dentro de los primeros diez días de cada mes entregará vistas fotográficas de los trabajos, 

tomadas a la fecha de medición de estos en el mes anterior. 

La Supervisión determinará en cada caso, cuales son las vistas de conjunto y de detalle a 

obtener, estableciéndose, que en ambos casos y con el propósito de apreciar el avance de las 

obras las mismas serán siempre tomadas desde un mismo foco. 

La cantidad de vistas fotográficas serán las que establezca la Supervisión de acuerdo a la 

importancia y secuencia de las tareas realizadas con un máximo de 20 tomas mensuales, 

tamaño 12 x 18 cm., cuatro juegos, por cada sector de trabajos. 

5.3 LIBROS 

El CONTRATISTA suministrará los libros de “Ordenes de Servicio”, y “Notas de Pedido” con 

hojas triplicadas. 

5.4 MONTAJES 

El CONTRATISTA preparará y someterá a la aprobación de la Supervisión, antes del comienzo 

de los montajes, una Memoria Descriptiva que contendrá el procedimiento correspondiente e 

incluirá plantas y gráficos que ilustren la utilización propuesta del sitio de montaje en relación 

con el cronograma aprobado, y un listado dimensionado de los elementos de montaje e izaje 

previstos, desde las eslingas hasta las piezas o dispositivos especiales que sean necesarios. 
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5.5 MANUALES 

Cuando el CONTRATISTA deba preparar manuales para la operación y/o el mantenimiento de 

los equipos que ha instalado, deberá redactarlos con todas las instrucciones que fueran 

necesarias y los detalles de procedimiento pertinentes para orientar en su labor al personal del 

Comitente encargado de la operación y el mantenimiento de las instalaciones.  Dicho manual 

contendrá una sección separada con la descripción de las operaciones de mantenimiento de 

todos los componentes que integren el suministro del presente Contrato incluirá diagramas 

fáciles de interpretar para mejor compresión de la información descripta, incluso las frecuencias 

de Supervisión. 

En el manual figurará la lista completa de los planos preparados por el CONTRATISTA y una 

lista de piezas y de repuestos cuando correspondiere.  El manual incluirá copias reducidas de 

los planos principales de conjunto, como asimismo prospectos técnicos de componentes 

provistos por terceros. 

A los treinta (30) días a más tardar de su aprobación final se entregarán a la Supervisión seis 

(6) copias del Manual debidamente encuadernadas. Esta presentación será previa a la solicitud 

para la emisión del Certificado de Recepción Definitiva de las obras e incluirá copias reducidas 

de los principales Planos Conforme a Obra de Conjunto.  

5.6 PLANOS CONFORME A OBRA 

El CONTRATISTA presentará Planos Conforme a Obra. El CONTRATISTA suministrará a la 

Supervisión dos juegos completos de todos los planos con el sello Conforme a Obra, que 

representen el trabajo final tal como se ha realizado. 

Los planos conforme a obra podrán ser hechos sobre la matriz de los planos del proyecto 

cuando ello sea aplicable, o serán planos confeccionados al efecto. Los planos serán 

presentados en la medida que el progreso de los trabajos lo permita, en una secuencia que será 

acordada con la Supervisión, de manera de posibilitar la certeza que los documentos sean un 

fiel reflejo de la obra construida. Los planos conforme a obra serán claramente rotulados como 

tales y las carátulas y normas de dibujo y representación serán homogéneas con el resto de los 

planos del proyecto. Se deberá incluir además la fecha de confección del plano conforme a obra 

y fecha de relevamiento e identificación de partes significativas que representen desviaciones 

del proyecto original. 

El Contratista deberá realizar el relevamiento final incluyendo las planillas de registro gráfico de 

la máquina niveladora alineadora, con su correspondiente informe y los planos conforme a obra. 

La presentación de los juegos de copias completos de la obra será previa a la solicitud del 

CONTRATISTA para la emisión del Certificado de Recepción Provisional de las Obras. El 

CONTRATISTA solamente podrá presentar la solicitud para la emisión del Certificado de 

Recepción Definitiva de las Obras una vez aprobado el total de dichos planos por la 

Supervisión. Asimismo, entregará copia en soporte digital de los planos aprobados. 
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5.7 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El cumplimiento de las tareas realizadas y presentadas conforme al presente artículo no recibirá 

pago directo alguno, estando su precio incluido en los demás ítem del contrato.  

En caso de demoras, deficiencia, falta de cumplimiento del presente, la Supervisión, previa 

intimación por escrito, podrá disponer la provisión o adecuaciones necesarias por cuenta de 

terceros con Cargo al CONTRATISTA. El importe resultante, incrementado en un cincuenta por 

ciento en concepto de penalidad, será descontado del primer certificado de obra que se emita. 

Capítulo 6. TÉCNICAS AMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

6.1 OBJETO 

La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con el Plan de Gestión 

Ambiental previsto para la Etapa de Construcción, a los efectos de mitigar los impactos 

ambientales producidos por la ejecución de las distintas tareas necesarias para la 

materialización de la Recuperación y Modernización del FCGB.  

El CONTRATISTA debe cumplir: 

 Para el tramo, con lo establecido por la Ley de la Provincia de Santa Fe Nº 11.717 y con 

las condiciones que se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emitan las 

Autoridades Provinciales como resultado del proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental del proyecto. 

El CONTRATISTA deberá cumplir todas las Especificaciones Técnicas Ambientales que figuren 

en el contrato y las recomendaciones específicas resultantes de los estudios de Impacto 

Ambiental, para el proyecto a ejecutar. 

6.2 RESPONSABLE SOCIO - AMBIENTAL 

El CONTRATISTA deberá designar una persona física como Responsable Socio - Ambiental 

especializado en el Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberán ser comunicados 

a la Supervisión de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho profesional deberá tener 

una experiencia mínima de 3 años en proyectos similares o equivalentes. 

Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la Supervisión y si 

merecieran su aprobación, los elevará a consideración de la Autoridad de Aplicación 

competente, a nivel provincial quien determinará finalmente su aceptación.  

El Responsable Socio - Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales 

entre la Empresa, Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
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El CONTRATISTA será responsable por los daños producidos a terceros causados por 

incumplimiento de estas normas por lo tanto deberá hacerse cargo de toda erogación 

económica. 

El CONTRATISTA deberá divulgar la presente normativa entre sus empleados por los medios 

que considere adecuados, a fin de cumplir con las exigencias en la materia. 

6.3 PERMISOS AMBIENTALES  

El CONTRATISTA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 

aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para contactar a 

las autoridades ambientales para obtener los permisos y/o autorizaciones requeridos para la 

ejecución del proyecto. 

El CONTRATISTA deberá presentar a la Supervisión un programa detallado y un plan de 

gestión de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por 

el Comitente y que se requieran para ejecutar el trabajo. 

Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones, deberán ser 

incluidos dentro de los gastos generales del CONTRATISTA, no recibiendo pago directo alguno 

por ellos.  

Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados a), en 

caso que las tareas o actividades incluidas en la obra lo requieran, los permisos operacionales 

tales como:  

- Declaración de Impacto Ambiental de la obra 

- Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras (Marco 

Jurídico Ambiental para la Actividad Minera).  

- Permisos de liberación de traza (Ley Nacional Nº 21.499 y Nº 21.626). 

- Permisos de captación de agua.  

- Permiso de disposición de material de bosque 

- Localización de obradores y campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas 

cercanas a zonas urbanizadas). 

- Permiso de disposición de residuos sólidos domiciliarios / urbanos.  

- Permiso de vertimiento de efluentes líquidos.  

- Inscripción como generador de residuos peligrosos (según requerimientos de Legislación 

Nacional y Provincial).  

- Habilitación de tanques de combustibles por la Secretaría de Energía de la Nación.  

- Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, 

explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados entre otros).  
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- Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio 

cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

- Permisos para cierre temporal de Pasos a Nivel para reparación ó reconstrucción.  

- Permisos para reconstrucción de vías de acceso a los Pasos a Nivel reconstruidos.  

- Permiso para la explotación de yacimientos  (según legislación de la provincia donde se situe 

la cantera proveedora. ) 

- Permiso para poda, raleo y escamonda. 

- Permiso para la gestión de todos los residuos generados, de cualquier naturaleza y en 

cualquier estado de agregación, de acuerdo a la normativa vigente en la materia. 

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos 

para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y 

dictámenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales competentes. 

El CONTRATISTA deberá gestionar una Póliza de Seguro de Caución de Daño Ambiental de 

Incidencia Colectiva según la normativa vigente y los requerimientos tanto Provincial como 

Nacional, correspondiente a obradores y todo el tramo objeto de intervención.  

6.4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ETAPA CONSTRUCTIVA (EsIAc) 

El Contratista será responsable de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental para la etapa 

constructiva (EsIAc) del proyecto y deberá realizar todos los trabajos, estudios, y/o informes 

establecidos en las Resoluciones, y/o Dictámenes de aceptación que emitan las Autoridades 

Ambientales competentes, según la legislación vigente. 

El EsIAc deberá cumplir en todos sus términos con lo establecido en el Estudio de Impacto 

Ambiental de la etapa de factibilidad, en la legislación nacional, provincial y municipal, así como 

en otras reglamentaciones vigentes en la materia.  

El  índice temático del  EsIAc será propuesto por  el Contratista  y aprobado  por  las  áreas 

específicas  de  la  ADIF,  y la Autoridad de Aplicación y; deberá  contar,  por  lo  menos,  con  

los  contenidos  mínimos establecidos  en  la  Resolución  Nº  501/1995  de  la  Secretaría  de  

Recursos  Naturales y Ambiente Humano y en el Anexo III del Decreto nº101/03 de la Provincia 

de Santa Fe 

El  EsIAc  del  proyecto  deberá  ser  un  documento  autosuficiente,  que  contenga  toda  la 

información considerada relevante para el estudio, incluyendo un análisis de la situación actual 

y su relación con el proyecto. Deberá prestar especial énfasis a los aspectos analíticos, 

evitando que el documento sea meramente descriptivo incluyendo información proveniente de 

estudios. El Contratista deberá presentar la documentación en tres copias impresas  y dos en 

formato digital ante El Comitente para su visado y gestionar su aprobación ante la autoridad 

competente. 
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Los equipos técnicos en materia ambiental y social de la ADIF realizarán una reunión 

informativa a los efectos de aclarar las dudas que pudieran surgir sobre los aspectos vertidos en 

este apartado. 

El EsIAc del proyecto deberá incluir obligatoriamente, y como mínimo, los siguientes aspectos: 

 Resumen ejecutivo del EsIAc realizado, presentando los argumentos y metodologías 

utilizadas por el equipo de consultores que consideran el proyecto viable desde el punto 

de vista ambiental y social.  .  El EsIAc debe indicar los nombres de los autores del 

mismo. Todas las hojas de los informes deberán estar foliadas y firmadas por el Director 

del Estudio, y cumplir con el formato conforme a la normativa ambiental vigente. 

 Descripción del marco legal que identifique la normativa vigente en materia ambiental y 

social aplicable al proyecto, así como un análisis de la relación y aplicabilidad de la 

misma con respecto al proyecto y sus componentes. 

 Línea de Base Socio-ambiental o Diagnóstico Socio-ambiental del área de influencia del  

proyecto,  mediante la  realización  de  relevamientos  de  campo  y utilización  de 

información actualizada. El diagnóstico deberá caracterizar la situación ambiental  actual 

de las áreas afectadas y de influencia del proyecto, considerando los aspectos, 

socioeconómicos y culturales. El diagnóstico deberá ser presentado en distintos niveles 

de detalle para: las áreas de influencia (AI), de impacto directo (AID) y de impacto 

indirecto (AII), e incluirá mapas en escala adecuada de cada uno de los temas 

considerados relevantes para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto. 

 Descripción del proyecto.  Con  base  en  los  diseños  de  ingeniería,  identificar  las 

actividades de construcción y/o mejoramiento que podrían producir alteraciones al medio 

ambiente físico, biológico y socioeconómico del área de influencia del proyecto. Se 

deberá prestar particular atención a la identificación y localización, en mapas en escala 

adecuada, de: (i) los sitios de extracción de materiales de préstamo; (ii) lugares de  

disposición  de  los materiales  excedentes y los  desechos  de  construcción;  (iii) 

obradores y campamentos;  (iv) eventuales caminos de acceso necesarios para la 

ejecución de la obra; y (v) sitios de acopio de materiales. 

 Identificación y análisis de los impactos socio ambientales del proyecto. Identificación, 

descripción y valoración de los posibles impactos directos e indirectos del proyecto tanto 

durante la fase constructiva, así como de operación y mantenimiento (abandono). En 

este apartado se incluirá el análisis del carácter, intensidad, extensión, duración, 

reversibilidad y probabilidad de ocurrencia de los impactos. La descripción de los 

impactos deberá realizarse en forma esquemática y con apoyatura gráfica, indicando la 

localización de los impactos de mayor relevancia, su extensión, superficies afectadas, y 

otras características. Se dará énfasis a los impactos debidos a: (i) interferencia con el 

sistema de drenaje natural existente; (ii) asentamientos u ocupaciones informales en 

zona de vía; (iii) posible efecto barrera de la ferrovía; (iv) seguridad en Pasos a Nivel 

(PaN) y cruces, especialmente en zonas urbanas. 

 Proposición de programas de prevención y/o mitigación. Con base en el resultado del 

análisis de los impactos   ambientales,  se   propondrán   programas   de   prevención,   

corrección y mitigación de los impactos negativos, o promotores de los impactos 
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positivos. Dichos programas deberán estar integrados en un  PGAySc que será parte 

integral del EsIAc. 

6.5 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL ESPECÍFICO PARA LA ETAPA 

CONSTRUCTIVA 

El CONTRATISTA deberá producir el menor impacto posible sobre los asentamientos humanos, 

la vegetación, la fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo, el paisaje y el 

patrimonio cultural durante la ejecución de las obras. Rigen para la etapa de construcción, las 

Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental de la Obra contenidas en el PGA de la Etapa 

Factibilidad y las condiciones para la realización de los trabajos contenidas en las Resoluciones, 

y/o Dictámenes de aceptación que emitan las Autoridades Ambientales competentes, según la 

legislación vigente. 

El CONTRATISTA ejecutará el Plan de Gestión Ambiental y Social específico para la Etapa 

constructiva (PGAySc) basado en las presentes Especificaciones, en las recomendaciones de 

los Programas Ambientales contenidos en el EsIA y PGA de la Etapa Factibilidad y en las 

condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades nacionales, 

provinciales y/o municipales competentes. El PGAySc ajustado deberá ser presentado a la 

Supervisión de la Obra, quien lo elevará a la Unidad Ejecutora del Comitente para su 

aprobación y posteriormente a las Autoridades Ambientales Provinciales. El Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Gestión Ambiental de la Etapa Factibilidad forma parte de las presentes 

Especificaciones Técnicas y estará disponible, a solicitud de la Contratista.  

El PGAySc debe contener todas las medidas de gestión ambiental y social específicas para las 

actividades directa e indirectamente relacionadas con las obras de Recuperación y 

Modernización del FCGBC, entre otras:  

 selección de los sitios requeridos para efectuar la obra propuesta, entre otros, 

obradores, instalaciones auxiliares, depósitos, campamentos, accesos y caminos de 

servicio, áreas de préstamo de materiales, áreas de acopio de materiales a granel / 

balasto, de durmientes producidos y rechazados, de durmientes nuevos, de fijaciones 

nuevas y reemplazadas, de las plantas y talleres de prearmado de tramos de rieles y de 

soldadura de rieles con procesos aluminotérmicos, vías de servicio de trenes de trabajo, 

vagones tolva, bateadoras, zonas de maniobra de carga y descarga con puentes grúa, 

parque de maquinarias; 

 trabajos de desmonte, desmalezado desembanque; 

 movimiento de suelos, reconstrucción y adecuación de obras de arte, alcantarillas 

transversales y obras de drenaje, puentes, pasos y obras civiles en general; 

 renovación de pasos a nivel existentes; 

 adecuación de rieles usados; 

 trabajos de renovación de vías, en obrador y en situ; 

 almacenamiento de combustibles, lubricantes, desengrasantes, pinturas; 

 puesta a punto de aparatos de vía; 

 capacitación del personal; 
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 manejo y disposición de residuos asimilables a domésticos, sólidos y líquidos, de tipo 

industrial, escombros y chatarra, de residuos peligrosos; 

 plan de contingencias y emergencias; 

 plan de acción para la fase de abandono. 

Este PGAySc deberá estar acompañado por un cronograma realizado de acuerdo con el 

cronograma de obra.  

El PGAySc deberá contener además un presupuesto de ejecución del mismo, cuyos costos 

deberán estar prorrateados y detallados para los distintos ítems del presupuesto de obra. 

6.6 OBJETO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA ETAPA 

CONSTRUCTIVA 

El Plan tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías 

constructivas y de control, previstas en la Etapa de Proyecto que permitan garantizar la 

ejecución de los trabajos con el mínimo impacto ambiental posible, a través de un conjunto de 

programas y acciones de protección ambiental y buenas prácticas constructivas. Deberá 

respetar y ajustarse a  lo establecido en los términos de referencia y basarse en los 

lineamientos establecidos en el PGA de la etapa de factibilidad, 

Se establece la siguiente guía para su elaboración, la que deberá estar en un todo de acuerdo 

con la legislación ambiental vigente, debiendo incluir además las condiciones de autorización 

que pudieran haber establecido las autoridades nacionales, provinciales y municipales 

competentes.  

6.6.1 Estructura del PGAySc 

Para el ajuste del diseño del PGAySc, se procederá a la desagregación del proyecto en sus 

actividades, para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder ajustar así 

las correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar 

dicho riesgo, en la Etapa Construcción. 

De acuerdo con las actividades de gestión ambiental, El CONTRATISTA determinará la 

organización que permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá contar 

además del Responsable Socio-Ambiental con otros profesionales con funciones en ésta área 

con especialidades acordes con el PGAySc.  

El PGAySc incluirá contenidos generales y específicos correspondientes a todos los impactos 

de la obra. Asimismo deberá detectar y corregir las situaciones no previstas en el EsIA. Las 

medidas y acciones que conformarán el PGAySc deberán plantearse a través de tareas, 

responsables y recursos específicos, integrando éstas un conjunto de Programas destinados a 

optimizar los objetivos de las obras, atenuar sus efectos negativos, potenciar los positivos y 

evitar conflictos.  
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Ante cualquier modificación sustancial que se realice al proyecto, o a la metodología propuesta 

para su ejecución, el Contratista deberá adecuar el PGAySc, que también deberá ser aprobado 

por la Inspección y autoridad competente. Ante dilaciones o imprevistos que puedan surgir 

desde la presentación del EsIA hasta el inicio de las obras, el Contratista deberá actualizar la 

línea de base ambiental de manera de identificar las eventuales modificaciones en los impactos 

generados por las obras así como la responsabilidad de mitigarlos.  

6.6.2 Plan de Capacitación del PGAySc 

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto, incluida la fase de 

admisión de personal (inducción ambiental). Se llevará a cabo en forma acorde con los 

lineamientos y la organización prevista en el PGA de la Etapa Factibilidad y tomando en 

consideración la iniciación de la obra. Se efectuará en forma verbal y escrita. 

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos 

técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGAySc del presente Proyecto 

de Recuperación y Modernización del FCGB.  

El CONTRATISTA debe presentar para la aprobación de la Supervisión y la Unidad Ejecutora 

del Comitente el Programa de Inducción y Capacitación en protección ambiental para todo su 

personal y el de sus Subcontratistas, indicando el número de horas/hombre de capacitación 

prevista, un cronograma con las fechas de ejecución, el temario, y los materiales y ayudas a 

emplear. El programa debe respetar los lineamientos establecidos en el PGA preparado para la 

Etapa de Factibilidad. Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados 

de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del CONTRATISTA o 

Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la inducción y 

capacitación en protección ambiental. 

6.6.3 Plan de Acción  

El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, prevención 

o control de los riesgos ambientales. El Plan se puede dividir en componentes tales como: 

 Control de Contaminación:  

Agua:  

Se procederá a: 

 Control del tratamiento de aguas residuales de operación (obrador, instalaciones 

auxiliares, talleres, campamentos, mantenimiento de equipos, lavado de 

vehículos, maquinarias y equipos). Se deberán proyectar obras primarias que 

permitan la intercepción de los líquidos o material contaminante para eliminar 

materiales nocivos, antes de que sea descargada en el medio receptor, con el 

propósito de no degradar cuerpos de agua existentes o alterar o inhibir especies 

acuáticas.  
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 Control de los cambios de aceite y demás operaciones de mantenimiento de la 

maquinaria y vehículos de obra. Estos se harán sobre superficies 

impermeabilizadas anteriormente y serán por tanto canalizados y recogidos. El 

aceite y grasa que se separe, podrá ser depositado en su caso en bidones 

estancos, de los que se dispondrá atendiendo la legislación para el manejo de 

residuos peligrosos. 

 Control, en el área del obrador, de las instalaciones para la provisión de agua 

para construcción. Control de la provisión de adecuadas condiciones de 

funcionamiento de las instalaciones sanitarias para el personal, así como el 

debido equipamiento para el tratamiento de los efluentes cloacales. 

 Control de la provisión de agua para consumo humano. Esta, se realizará 

mediante bidones, debidamente controlados. 

Aire:  

Se procederá a: 

 Control de emisión de material particulado por trabajos de desmonte, 

desmalezado, desembanque, de movimiento de suelos, acopio de materiales a 

granel/balasto, operación de obradores y frentes de obra, trabajos de renovación 

de vías, talleres de armado de rieles, áreas de soldadura, plantas de elaboración 

de concreto asfáltico u hormigón (trabajos en pasos a nivel y en puentes), 

movimiento de maquinaria pesada.  

 Control de emisiones por trabajos de renovación de vías, en obrador y en situ. 

 Control de emisiones por: renovación de pasos a nivel existentes y puesta a 

punto de aparatos de vía.  

 Control de emisiones por almacenamiento de combustibles, lubricantes, desen-

grasantes, pinturas.  

 Control de emisión de fuentes móviles, trenes de trabajo y maquinaria de obra. 

 Control de ruido. 

Suelo:  

Se procederá a: 

 Control de la gestión de todos los residuos generados de cualquier naturaleza y 

en cualquier estado de agregación de acuerdo a la normativa vigente en la 

materia.  

 Control del transporte y disposición de todos los residuos generados. 

 Control del manejo, transporte y disposición de residuos peligrosos. 

 Control y mitigación de derrames accidentales. 

 Control del registro y mitigación de Pasivos Ambientales. 

  Protección Ambiental  
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Fauna:  

Se procederá a: 

 Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especímenes de la 

región. Inventario de las especies faunísticas que resultaran atropelladas, indicando la 

especie, progresiva y fecha aproximada del suceso. 

 Control de la Prohibición de la caza/captura de Fauna silvestre. 

 

Flora: 

Se procederá a: 

 Control de tareas de desmonte, desmalezado y desembanque. 

 Control de tala y utilización de especies forestales (en particular las especies 

protegidas). 

 Control de raíces sin cubrir en zanjas y desmontes. 

 Prevención y control de incendios forestales y de pastizales. 

 Control de actividades de manipulación de combustibles, lubricantes o productos 

químicos fuera de las zonas autorizadas. 

 Control de la prohibición de acopio de material de obra, escombros y/o residuos contra 

los troncos.  

 Control de la prohibición de circular con maquinaria fuera de los lugares previstos y 

aprobados por la Supervisión. 

 Control del corte y/o extracción de los ejemplares ubicados en los frentes de obra y en 

las áreas adyacentes afectadas a obradores transitorios, áreas de préstamo, accesos 

secundarios y caminos de servicio. 

 

Suelos:  

Se procederá a: 

 Control de actividades que generen erosión. 

 Control de movimientos de suelo. 

 Control de yacimientos y canteras. Se adoptarán formas irregulares, redondeadas y 

suaves que se adapten a las sinuosidades del terreno y eviten la posibilidad de erosión.  

 Control de terraplenes y drenajes. 

 Control de la efectividad de las medidas correctoras para disminuir la erosión, ligadas a 

las acciones que se lleven a cabo sobre las siguientes variables: el factor de erosión, 

asociado a la calidad del suelo, la longitud y pendiente de la ladera y la cobertura 

vegetal. 
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 Control de la correcta localización del suelo excedente, con el fin de generar el menor 

impacto paisajístico posible. Los lugares de depósito de materiales deberán estar 

localizados en el Área Operativa, alejados de los asentamientos del entorno inmediato 

de la zona de obra.  

 

Agua:  

Se procederá a: 

 Control de sistemas y Obras de captación del recurso. 

 Control de obras de arte, alcantarillas y sistemas de drenaje. 

 Control de sedimentos. 

 Control y Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, arroyos, 

lagunas, canales de riego). 

 Control de efluentes líquidos. 

 Control del sistema de tratamiento de efluentes líquidos. 

 Control de aguas subterráneas/acuíferos. 

 Control de Inundaciones. 

 

 

 Desmovilización y restauración (fase de abandono) 

Se procederá a: 

 Presentar a la Supervisión para su aprobación y posterior elevación al Comitente los 

planes de transporte de equipos, desmantelamiento de obradores, campamentos e 

instalaciones auxiliares, demolición de construcciones, limpieza del sitio y disposición de 

residuos y escombros. 

 Presentar a la Supervisión para su aprobación y posterior elevación al Comitente, los 

planes para la mitigación del impacto en las canteras, como por ejemplo la disminución y 

morigeración de pendientes, zonas de explotación de materiales, zonas de depósito de 

materiales, obradores, instalaciones auxiliares y depósitos, sitios de disposición 

transitoria de residuos, áreas de almacenamiento de combustibles y depósito de 

residuos peligrosos. En dichos planes constarán los esquemas de revegetalización y las 

acciones para disminución y modelado de pendientes. 

 Presentar a la Supervisión para su aprobación y posterior elevación al Comitente, los 

planes para la identificación y determinación de pasivos ambientales, así como los 

correspondientes a los monitoreos de suelo y agua subterránea en las áreas de 

localización de los depósitos/recintos de tanques de combustibles, residuos peligrosos, 

residuos industriales, escombros, chatarra, descartes de fijaciones, entre otros. 
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 Presentar a la Supervisión para su aprobación y posterior elevación al Comitente, los 

planes/propuestas de Convenios de cesión, a las Autoridades locales y/o a la 

Comunidad, de instalaciones, construcciones, equipamientos e infraestructuras (caminos 

de servicio, accesos, energía, alumbrado, sistemas de comunicación, tomas de agua, 

cisternas, aguadas, entre otros) para su utilización y usufructo una vez concluidos los 

trabajos.  

6.6.4 Plan de vigilancia ambiental 

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles desviaciones de manejo del 

medio, El CONTRATISTA debe ajustar los lineamientos previstos en el PGA de la Etapa de 

Factibilidad y establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del 

PGAySc, el cual deberá contar con aprobación de la Supervisión y de la Unidad Ejecutora del 

Comitente. 

Las actividades a desarrollar son: 

 Monitoreos. 

 Inspecciones. 

 Informes. 

El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten llevar un registro temporal de los 

valores de los parámetros ambientales, y así realizar una comparación con los valores 

considerados como umbrales establecidos por la legislación vigente. Por tanto, constituye una 

herramienta imprescindible para el control y cumplimiento de la normativa ambiental. 

La Contratista deberá implementar monitoreos de los parámetros ambientales, estableciendo y 

respetando las frecuencias y sitios que se establezcan en el Plan.  

Los parámetros indispensables para el adecuado seguimiento de la obra incluyen (pero no 

estarán limitados a): 

 Calidad de aire: Material particulado en suspensión (PM10) para periodos largos (24 

horas), CO (Monóxido de carbono), SO2 (Dióxido de azufre), NOX (Óxidos nitrosos)  

 Ruido: Niveles de ruido (dB) 

 Calidad del suelo: HTP y BTEX 

 Recursos hídricos  

o Superficiales: pH, Conductividad, DBO (Demanda Biológica de Oxigeno), DQO 

(Demando Química de Oxigeno), Temperatura y Turbidez 

o Subterráneos: pH, Conductividad, Oxígeno disuelto, Temperatura. 

 

Las mediciones deberán ser realizadas en aquellos puntos sensibles de ser afectados por la 

dinámica de la obra, quedando debidamente justificados en la presentación del Plan de 

Vigilancia Ambiental mediante la inclusión de esquemas, mapas de locación, etc. 
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Para el caso del recurso edáfico se deberá considerar además una medición representativa 

como línea de base y otra antes del cierre de las obras. En caso que existan cuerpos de agua 

permanentes en el área de influencia de la obra (obrador y frentes de obra), se deberá realizar 

un muestreo y análisis antes y después de la renovación del tramo incluido.  

Para los parámetros de calidad de aire y ruido deberá además establecerse un monitoreo 

periódico. 

Todos los monitoreos y análisis incluidos en el Plan de Vigilancia Ambiental deberán ser 

realizados por laboratorios registrados en el organismo competente.   

Ante una eventual contingencia o ante requerimiento de las distintas autoridades de aplicación 

y/o de la Unidad Ejecutora del Comitente, podrá solicitarse la adición de monitoreos de los 

distintos parámetros ambientales. Las Inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de 

cumplimiento del PGAySc. 

Los Informes se elevarán mensualmente a la Supervisión conteniendo el avance y estado de 

cumplimiento del PGAySc y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con 

anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al 

respecto. 

6.6.5 Planes de prevención y repuesta ante contingencias  

El Plan de Contingencia deberá presentar un diseño ajustado, considerando los lineamientos 

establecidos en el PGA de la Etapa de Factibilidad, para atender emergencias que incluyen 

(pero no estará limitado a) derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes, 

incendios, inundaciones, deslizamientos, hundimientos, descarrilamientos, etc. 

Las siguientes medidas preventivas contendrán como mínimo las siguientes especificaciones: 

Contra riesgo de derrame de productos químicos, combustibles y lubricantes: 

 Disponer de un recinto de contención, considerando la instalación de barreras y trampas 

de combustibles, respetando la normativa vigente. 

 Las tareas de mantenimiento de maquinaria y equipos deberá ser realizada sobre 

superficies previamente impermeabilizadas.  

 Cumplir con las disposiciones según normativa vigente en lo referido al transporte, 

recepción y depósito de estos materiales.    

 Disponer de un plan de emergencia ante eventuales derrames. 

 Capacitación y entrenamiento del personal incluido en las obras. 

Contra riesgo de incendio: 

 Disponer de medios de extinción de incendios en cantidad suficiente, debidamente 

conservados y ubicados en sitios específicos tanto del obrador, campamento y los 

frentes de obra, como de las instalaciones auxiliares, depósitos, talleres, depósitos de 
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combustibles y lubricantes, áreas de depósito de materiales de obra, parque de 

maquinarias y vehículos, entre otros. 

 Los equipamientos especiales para soldadura, equipamientos para la realización de 

soldadura aluminotérmica, las formaciones especiales como: Trenes de obra, 

bateadoras, perfiladoras, deberán contar con equipos de extinción de incendio acorde a 

sus características. 

 Los cilindros de gases comprimidos deberán estar aislados de materiales inflamables 

y posibles focos de ignición. 

 Efectuar un almacenamiento y manipulación adecuada de los cilindros de gases 

comprimidos. 

 Implementar señalización en los frentes de obra respecto de los roles de incendio. 

 Tener a disposición y conocimiento de todo el personal el Plan de Emergencias. 

Contra inundaciones: 

 Efectuar la desobstrucción de alcantarillas 

 Disponibilidad de equipos para emergencias 

 Prestar especial atención de todo equipo o instrumental eléctrico durante la ocurrencia 

de lluvias 

 Hacer foco en las zonas de vía de mayor riesgo de anegamiento, especialmente en 

sectores de cruce de arroyos transversales a la vía. 

 Se deberán diseñar e implementar instalaciones que minimicen los impactos generados 

por inundaciones, entre ellos: nivelaciones que favorezcan el drenaje y escorrentía 

superficial, redes de drenaje, asegurar topográficamente las zonas de acopio, etc. 

6.6.6 Plan de Manejo y Disposición de Residuos y Efluentes Líquidos 

La Contratista deberá elaborar un Plan de Manejo y Disposición de Residuos y Efluentes 

Líquidos en el que se incluya la metodología a emplear para la manipulación y disposición de 

los residuos sólidos, semisólidos y líquidos que podrían generarse producto de las actividades 

incluidas en la obra. El mismo estará orientado a evitar y/o minimizar potenciales 

contaminaciones del suelo y acuíferos en el área de influencia de la obra.  

El contratista deberá realizar un correcto manejo de residuos sólidos urbanos, residuos 

generados propios de la actividad, y cualquier otro tipo de residuo que afecte potencialmente al 

entorno físico y social. De igual modo, es de fundamental importancia que se realice un correcto 

acopio de materiales con el fin de no perturbar el entorno circundante. 

En tal sentido, el Contratista deberá determinar el sector apropiado dentro del área de trabajo 

para el acopio transitorio de los RSU, otorgando prioridad a aquellos reciclables y 

comercializables. Para el caso de los residuos no reutilizables, se deberá acordar con el 

Municipio correspondiente el sitio acorde para su disposición final.  Asimismo, se debe 

consensuar con las empresas habilitadas encargadas del tratamiento de residuos, el manejo, 

traslado y disposición final de estos materiales. Todos los retiros de RSU del área del obrador 
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por parte de empresas habilitadas deberán estar debidamente justificados mediante los 

manifiestos de entrega, los cuales podrán ser solicitados, por parte del Comitente. 

Particularmente, se debe desarrollar una adecuada gestión de los residuos peligrosos derivados 

de la ejecución de la obra conforme a lo establecido por la Ley Nacional 24.051 de Residuos 

Peligrosos. Se deberá cumplimentar además, con las leyes, decretos y/o resoluciones en la 

materia que rijan en la jurisdicción donde se lleve a cabo la obra. En tal sentido, el Contratista 

deberá proceder a la construcción de un recinto de residuos de este tipo para la disposición 

transitoria, el cual deberá reunir las siguientes características: 

 Deberá estar suficientemente separado de líneas municipales o ejes divisorios de 

predios en razón del riesgo que presenten, así como también de otras áreas de usos 

diferentes. 

 Deberá contar con piso o pavimento impermeable. Además, el mismo debe tener 

pendiente hacia un sistema de recolección. 

 Deberá contar con un sistema de recolección y concentración de posibles derrames, que 

no permita vinculación alguna con desagües pluviales o cloacales.  

 Deberá contar con todos los sistemas necesarios para la protección contra incendios.  

 Deberá presentar en forma visible un croquis con la siguiente información: Ubicación de 

los residuos, identificación del envase que los contiene, tipo de residuos con 

denominación y capacidad máxima de almacenamiento de cada residuo e identificación 

de riesgo de acuerdo a lo establecido en la Resolución 195/97 de la Secretaría de 

Transporte de la Nación.  

 Deberá contar con un techo que proteja el interior del recinto de las posibles 

inclemencias climáticas, así como también con ventilación cruzada. 

 Deberán disponerse agrupados según su tipo y con un ordenamiento que permita su 

sencilla contabilización, dejando a su vez pasajes de 1 m. de ancho mínimo, para 

acceder a verificar su estado.  

 Deberán utilizarse recipientes uniformes, numerados, rotulados con su contenido 

genérico, su constituyente especial, fecha de ingreso al área de depósito, y su 

identificación en función del riesgo que presenten. Los rótulos empleados deberán ser 

inalterables por acción del agua, sol, o por el propio producto almacenado. Además, 

deben tener capacidad suficiente para cubrir el volumen de residuos existente. Se 

deberá tener particular cuidado en el caso de estos residuos en que siempre queden 

cerrados con su correspondiente tapa. 

 Deberá preverse el distanciamiento necesario para todo aquél residuo incompatible 

entre sí, en función de los riesgos ambientales que su mezcla pueda provocar, o 

disponer de medios de separación efectivos que los eliminen, y se mantendrán a 

resguardo de la posible acción de terceros.  

 Deberán utilizarse recipientes adecuados a las sustancias contenidas en ellos, de modo 

tal que garanticen su integridad y en su caso hermeticidad. 
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 Los residuos especiales de diferentes características no podrán ser mezclados y 

deberán estar etiquetados para la identificación de su tipo, característica, origen y 

destino final. 

 Estará prohibido el acceso al área para aquel personal que no se encuentre capacitado 

en la gestión y/o manipulación de residuos de este tipo. 

Asimismo, se debe consensuar con las jurisdicciones correspondientes y empresas habilitadas 

el tratamiento, manejo, traslado y disposición final de estos materiales. Todos los manifiestos de 

retiro de residuos peligrosos deberán archivarse en las oficinas técnicas del obrador, así como 

también deberán estar a entera disposición para el Comitente, en caso que los requiera. 

6.7 PLAN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Con el propósito de mantener informada a la comunidad local sobre  el proyecto de  obra, LA 

CONTRATISTA deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y 

claro, a cada una de las comunidades locales y los pobladores asentados en el área operativa y 

en su entorno inmediato, sobre los alcances, duración y objetivos de las obras a emprender. A 

tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Supervisión el ajuste del Plan de 

Comunicación a la Población, preparado en la Etapa de Factibilidad, como así también a las 

especificaciones contenidas en este apartado. El Plan de comunicación incluye también el sub-

programa de Atención a la Comunidad. El mismo tiene como objetivo recibir, atender y dar 

respuesta oportuna a todas las manifestaciones que las autoridades locales y la comunidad en 

general presenten durante la etapa de constructiva.  

Metodología 

El “Plan de Comunicación Social” se estructura sobre una serie de elementos considerados 

claves. La primera acción a desarrollar es la Reunión de Inicio de Obra, la cual deberá 

realizarse por lo menos una semana antes del inicio de los trabajos en territorio. El cronograma 

y el contenido deberán ser aprobados por la Inspección. 

 

Principales ítems a comunicar en la Reunión de Inicio de Obra. 

 Características del diseño, duración del contrato y grupo de profesionales de constructor 

e Inspección. 

 Presentación del Plan de Manejo Ambiental 

 Presentación del Programa Comunicación Social y su sub-programa de Atención a la 

Comunidad:  

 Procedimientos para la atención de reclamos, inquietudes, dudas, etc., por parte de la 

comunidad. Procedimientos para la resolución de potenciales conflictos de intereses. 
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 Información y adopción de mecanismos de gestión acerca de la posible ocurrencia de 

contingencias o inconvenientes significativos que pudieran surgir durante la construcción 

de la obra. 

 Información acerca de los principales impactos sociales y culturales de la obra con sus 

correspondientes medidas de mitigación. A continuación se enumeran los principales 

impactos a comunicar: 

o Circulación ferroviaria y vehicular. Las calles habilitadas para la circulación de 

maquinarias y camiones afectados a la obra y horarios de corte. Cierres de 

Pasos a Nivel. Utilización de caminos auxiliares, alternativas de paso,  

recomendaciones a los peatones y automovilistas, desvíos, accesos, etc. 

o Afectación de espacios o usos del suelo representativos para la cultura y 

costumbres de las comunidades locales. Afectación de espacios de 

esparcimiento, deportes, santuarios, patrimonio histórico, etc. 

o Afectación de las actividades productivas locales asociadas al Área Operativa 

o Afectación de la infraestructura de Servicios. Retiro y reubicación de señales, 

cierre temporal de obras de arte, etc. 

 

Consideraciones generales para la realización de la Reunión de Inicio 

 Identificar a los actores claves del Área de Influencia. No necesariamente la reunión 

debe ser una convocatoria amplia. Resulta suficiente con contactar a líderes de 

organizaciones vecinales, comunales, barriales, etc. La invitación debe ser a través de 

un medio registrable, como carta, por ejemplo. 

 Los contenidos de las presentaciones deben ser claros, didácticos y suficientes de tal 

manera que permitan la comprensión por parte de la comunidad de todos los aspectos a 

informar. 

 La supervisión debe aprobar contenido, expositores y población convocada por la 

contratista. 

 Deberán elaborarse Actas o Memorias de la reunión. Deben constar el sitio, la fecha, la 

hora, los objetivos, los temas tratados, los nombres de los expositores, inquietudes de 

los asistentes, las respuestas brindadas, compromisos y responsables del cumplimiento 

de estos compromisos. 

 Se deberá tomar registro fotográfico. 

 

De considerarse necesario la contratista convocará a Reuniones de Avance, de Finalización. 

También podrán ser convocadas Reuniones Extraordinarias cuando las actividades de obra así 

lo exijan.  
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Mecanismos y canales de divulgación 

 

Con el mismo objetivo de mantener informada a la población involucrada sobre el 

conjunto de actividades, el Responsable Ambiental y Social puede optar por presentar a 

la inspección para su aprobación: 

 

 Canales habituales de comunicación: radio, televisión y medios gráficos que utilizará. 

Característica del mensaje según el medio, duración y frecuencia. 

 Mecanismos: notas periodísticas en los medios locales, encuestas de opinión, panfletos, 

folletos, carteles informativos, conferencias, reuniones, eventos y fiestas de la 

comunidad en las cuales participar. Previamente (según tipo de actividad) presentará a 

la inspección, para su aprobación, el texto a difundir o las características de la actividad 

a desarrollar. 

 Periodicidad: Las comunicaciones serán periódicas y con una frecuencia a determinar, 

siendo como mínimo semanal. 

Subprograma de atención a la comunidad 

Tiene como objetivo recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las manifestaciones que 

las autoridades y comunidades presenten al proyecto. 

Se deberá implementar un Sistema de Atención a la Comunidad. Esta medida reviste gran 

importancia porque con su aplicación, se pretende evitar o disminuir la generación de conflictos 

con las comunidades del Área de Influencia Directa del proyecto. Se implementará un Sistema 

Atención a la Comunidad previo al inicio de las actividades de obra y durante toda la etapa de 

construcción del proyecto. Este proyecto se refiere a las acciones que el contratista llevará a 

cabo para dar respuesta y solución a las diferentes manifestaciones ciudadanas que la 

comunidad, las autoridades municipales, las directivas de las instituciones y líderes en general 

presenten. Las más frecuentes son: necesidad de información sobre el proyecto y la 

presentación de inquietudes, quejas y reclamos derivados de las actividades de obra. Todas las 

manifestaciones ciudadanas deben ser atendidas por el Responsable Ambiental y se les dará 

respuesta o solución para cerrarlas. 

 

Procedimiento para la Implementación del Sistema de Atención a la comunidad. 

 

La recepción de manifestaciones se hará de manera cordial, dejando que el solicitante haga su 

intervención completa y sin interrupciones por parte del equipo del Responsable Ambiental. 
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Se proporcionará la información que la comunidad solicite de manera cordial, completa, clara y 

veraz utilizando un lenguaje de fácil comprensión y evitando el uso de términos técnicos y 

especializados; finalmente se le preguntará al solicitante si queda satisfecho con la información 

brindada. 

Seguidamente se tramitará el formato de Atención al Ciudadano y se clasifica el motivo de su 

visita. Las manifestaciones ciudadanas pueden ser por: 

 

 Solicitud de información 

 Presentación de queja 

 Presentación de reclamo 

 Presentación de sugerencia 

 Manifestación de una observación 

 

El formato de Atención al Ciudadano contendrá la siguiente información: 

 

 Fecha de presentación de la manifestación ciudadana. 

 Nombre y apellido completos del ciudadano 

 Nombre y apellido completos del ciudadano 

 Descripción de la manifestación ciudadana 

 Clasificación de la manifestación ciudadana, según lo señalado en viñeta anterior 

 

El tipo de solución que requiere y el procedimiento empleado en la solución de dicha 

manifestación ciudadana será:. 

 

 Información verbal. 

 Requiere visita. 

 Entrega de información escrita. 

 Solicita reunión. 

 Otra (Especificar). 

 

Estado de manifestación ciudadano se clasificará como: 

 

 Cerrada: cuando la manifestación ciudadana ha sido resuelta y el ciudadano u 

organización que la presentó quedó satisfecha con la respuesta o acción desarrollada 

por parte del contratista. 

 Abierta: cuando la manifestación ciudadana no ha sido resuelta, está pendiente o en 

proceso de trámite. 
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 Nombres legibles del trabajador social y de la persona que presentó la manifestación 

ciudadana; se diligenciará este paso, una vez se cierre la manifestación ciudadana. 

 

Cada mes se realizará el consolidado de las manifestaciones ciudadanas que se presentaron 

en ese período, con base en lo desarrollado en el formato de Atención al Ciudadano, 

información que debe incluir los siguientes datos: 

 

 Número total de manifestaciones ciudadanas  

 Número total de manifestaciones ciudadanas por tipo. 

 Número de manifestaciones cerradas y porcentaje. 

 Número de manifestaciones abiertas y porcentaje. 

 

 

El contratista evaluará la efectividad del Plan de Comunicación Social según lo estipulado en el 

PGA de la etapa de factibilidad  

 

6.8 NORMAS 

6.8.1 Señalización y desvíos para la Construcción 

El CONTRATISTA deberá presentar un plan de desvíos y un sistema de señalización tanto 

diurno cuanto nocturno. El sistema de señalización no sólo deberá alertar de desvíos o peligros 

a los vehículos, también deberá prevenir al peatón. La ejecución de desvíos correctamente 

señalizados durante la ejecución de los trabajos, regula el tránsito vehicular y peatonal, 

tendiendo a minimizar los trastornos ocasionados por las obras, como asimismo evitar 

accidentes. 

Los trabajos se realizarán de modo de asegurar que las tareas no perturbarán el medio 

ambiente ni el desenvolvimiento normal de las actividades de las zonas aledañas a los frentes 

de obra y obradores, en particular. 

Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulación 

ferroviaria y/o vehicular. Se deberá prestar particular atención en los pasos a nivel en especial 

los clandestinos. 

Con treinta (30) días de antelación a la realización de cada desvío de tránsito, el 

CONTRATISTA deberá haber desarrollado el detalle de la señalización a realizar y obtenido la 

autorización escrita de la Autoridad Competente del lugar. 
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No podrá materializarse desvío alguno que no cumpla con estos requisitos. 

El CONTRATISTA será el único responsable de los accidentes ocasionados por deficiencias en 

la disposición de los carteles indicadores, señales luminosas e iluminación, como así también 

de las medidas de protección. 

Los caminos de desvíos cuya construcción implique ocupar áreas que no estaban originalmente 

destinadas a vías de circulación, deberán estar sujetos a una evaluación ambiental. Por lo que 

previo a su ejecución el CONTRATISTA debe comunicarlo a la Supervisión y a la Unidad 

Ejecutora del Comitente para su análisis y posterior autorización o no. 

El CONTRATISTA deberá proponer a la Supervisión la habilitación de caminos auxiliares, para 

ser utilizados como posibles desvíos de tránsito. 

El CONTRATISTA deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los 

elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que 

eventualmente queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes 

producidos a raíz de la ejecución de las obras. 

La señalización para encauzar el tránsito, propuesta por la Empresa CONTRATISTA durante la 

construcción, deberá ser aprobada por la Supervisión. Cualquier modificación o corrección 

sugerida por la Supervisión, deberá ser implementada en forma inmediata por la 

CONTRATISTA. 

Se tratará de evitar en grado máximo la circulación y el estacionamiento en las áreas de la zona 

de seguridad de vías, en particular aquellas que contengan vegetación autóctona, o alguna otra 

particularidad que a juicio de la Supervisión y desde el punto de vista ambiental y patrimonial 

mereciera conservarse. 

A medida que se vayan cambiando los frentes de obra y se abandonen eventuales caminos 

auxiliares y sitios de estacionamiento de maquinaria, El CONTRATISTA deberá escarificar los 

lugares sobrecompactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer 

la estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno. 

Los sectores de la red vial actual que eventualmente queden en desuso por adecuación de la 

traza urbana a las obras de modernización del FCGBC, podrán ser mantenidos como accesos, 

y en los casos dónde no se requieran accesos, el sector será escarificado por El 

CONTRATISTA para facilitar la recomposición de la estructura vegetal y/o preparado para otros 

usos. 

Durante las obras El CONTRATISTA dispondrá la señalización provisional necesaria, tanto 

vertical como horizontal, para facilitar la fluidez del tránsito y evitar accidentes.  

El CONTRATISTA habilitará la señalización necesaria, tanto para el desplazamiento del tren de 

trabajo, como para la maquinaria de obra: bateadora, perfiladora, vagones tolva, camiones y 

vehículos de transporte de personal, así como los accesos a los frentes de obra y obradores, de 
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modo que se produzcan mínimas molestias tanto al tránsito habitual y las infraestructuras 

existentes, como a las actividades económicas, viviendas e instalaciones próximas. 

6.8.2 Vegetación – Fauna 

6.8.2.1 Desmonte, desbosque, destronque, tala y limpieza vegetal del terreno. 

El CONTRATISTA deberá evitar daños en suelos y vegetación; tanto dentro de la zona de 

seguridad de vías, como fuera de ella. Realizará con los equipos adecuados el corte de la 

vegetación que por razones de seguridad resultara imprescindible. Los árboles a talar deben 

estar orientados, según su corte, para que caigan sobre la zona de seguridad de vía, evitando 

así que en su caída, deterioren la masa forestal restante. Toda tarea de desmonte, desbosque, 

destronque, tala y limpieza vegetal del terreno deberá cumplir con las normas vigentes en la 

materia y estarán sujetas a autorización por parte de la Supervisión y de la Autoridad de 

Aplicación. 

Todos los productos provenientes de desmonte, tala, destronque y limpieza vegetal del terreno, 

serán acopiados en sitios indicados por la Supervisión, con el fin de no interferir en la marcha 

de los trabajos, no modificar el drenaje ni el paisaje natural. 

El CONTRATISTA no utilizará en las tareas que requieran madera, la proveniente de árboles 

previamente cortados o el reciclaje de madera ya utilizada. La misma deberá ser de 

plantaciones comerciales. 

El CONTRATISTA será responsable del cuidado de los trabajos de revegetación en general, de 

la estabilización de taludes, franjas de seguridad de vías y banquinas, y del mantenimiento de 

las obras de drenaje. 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la vegetación 

circundante, el CONTRATISTA deberá: a) Adoptar medidas necesarias para disminuir el riesgo; 

a modo de ejemplo: prohibición de encender fuego sobre el suelo; b) Dotar a todos los equipos 

e instalaciones de elementos adecuados para asegurar la extinción del fuego, en caso de 

producirse. El PGAc identificará un responsable del manejo de equipos e instalaciones de 

extinción de fuego, que en caso de ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local 

competente colaborando con la misma en el informe, prevención y eliminación de los incendios. 

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre la 

fauna y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas; 

manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar 

material contra los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar ramas 

y seccionar raíces importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y desmontes. 

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el área 

de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. Quedan 

prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, obradores, 

campamentos, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, 

embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. La tenencia y 
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portación de armas de fuego deberá cumplir con lo regulado por la normativa en la materia (Ley 

Nacional N° 20.429 y normas complementarias) y por la Autoridad de Aplicación de las citadas 

normas (Registro Nacional de Armas, RENAR). 

Se limitará la presencia de animales domésticos, tales como gatos o perros, entre otros, 

principalmente en áreas silvestres y están prohibidos en jurisdicción de Áreas Naturales 

Protegidas. 

Durante la construcción de la Obra se efectuará un monitoreo a fin de conocer la tasa de 

animales muertos en la zona de las obras y en el entorno inmediato. El inventario será 

confeccionado por El CONTRATISTA a través de su Responsable Socio  Ambiental, quien 

informará a la Supervisión que tendrá a su cargo la coordinación con las autoridades 

pertinentes de las Provincias intervinientes.  

Las actividades extractivas tales como la caza, pesca, tala, desmonte, desbosque, explotación 

de suelos, yacimientos y canteras, entre otras se encuentran reguladas por normas específicas 

las que deberán ser cumplidas por El CONTRATISTA. 

6.8.3 Protección de las Aguas 

Para evitar la interrupción de los drenajes, se colocarán las alcantarillas y cajas recolectoras 

simultáneamente con la nivelación de la obra y la construcción de terraplenes, nunca se 

postergará esta actividad para después de la ejecución de la obra. Se construirán en períodos 

de estiaje a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro de la calidad de las aguas. Los 

cursos de agua, en particular, arroyos y lagunas serán limpiados prontamente de toda obra 

provisoria, ataguía, escombros u otras obstrucciones puestas allí o causadas por las 

operaciones de Recuperación y Modernización del FCGB. Una vez finalizadas las obras dentro 

de los cauces, se procederá a la limpieza de los mismos y se los restituirá a las condiciones 

previas, remediando los sectores contaminados.  

En caso de ser necesario desviar un curso natural de agua o construir un paso de agua, esta 

tarea deberá ser autorizada previamente por la Autoridad Provincial competente. 

Cuando las obras de drenaje, alcantarillas, cunetas, del Tramo bajo estudio confluyan 

directamente a un curso de agua, río, arroyo, laguna, etc., deberán estar provistas de obras que 

permitan la decantación de sedimento, y si fuera necesario realizar algún tratamiento previo 

antes de conducirlos al curso receptor. 

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales 

protegidos. 

El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que, materiales como 

cemento, limos, arcillas o concreto fresco no sean arrojados a lechos o cursos de agua. 

Los materiales o elementos contaminantes o potencialmente contaminantes, tales como 

combustibles, lubricantes, bitúmenes, pinturas, aguas servidas no tratadas, deberán ser 
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debidamente dispuestos y nunca serán descargadas en cuerpos de agua superficiales o 

profundos, o en el suelo. 

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de maquinarias de obra, 

vehículos, tanques de combustible, hormigoneras, entre otras a esos cursos, así como de 

cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de la obra. Los mismos serán 

depositados en sitios habilitados para tal fin por la Autoridad Aplicación Provincial competente. 

Previo al inicio de los trabajos, el CONTRATISTA presentará a la Supervisión los permisos de la 

Autoridad de Aplicación competente, con la ubicación de los lugares de donde se extraerá el 

agua necesaria para la construcción y provisión de los obradores y frentes de obra, así como 

las previsiones para el consumo humano. La extracción de agua para la construcción de 

ninguna manera podrá afectar las fuentes de alimentación de consumo de agua de las 

poblaciones o asentamientos de la zona de influencia de la obra. Se prohíbe la extracción y 

restitución (descarga) de agua, en lugares donde no estén expresamente autorizados por la 

Autoridad Competente. 

El CONTRATISTA tomará todas las precauciones que sean razonables durante la construcción 

de la obra para impedir la contaminación de los cuerpos de agua, ríos, arroyos, canales, 

lagunas existentes y/o reservorios de agua.  

Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar 

materiales nocivos antes de su descarga en los cursos de agua con el propósito de no degradar 

el recurso o alterar o inhibir la calidad del ecosistema, en particular a las especies acuáticas 

presentes en el medio receptor. En el caso que El CONTRATISTA en forma accidental vierta, 

descargue o derrame cualquier combustible o productos químicos (que llegue o tenga el 

potencial de llegar a la vía acuática), notificará inmediatamente a la Supervisión y a todos los 

organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el 

combustible o los productos químicos de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contingencia, 

procediendo a remediar las zonas alteradas. 

Los materiales de excavación, desmonte, desbosque, tala, desembanque y otros elementos y 

materiales producto de las tareas de obra, serán depositados en el Área Operativa, en zonas 

aprobadas por la Supervisión. Dichas zonas deben estar a cotas superiores a nivel medio de 

aguas que se muestra en los planos del proyecto, de tal manera, que se impida el retorno de 

materiales sólidos o en suspensión a las vías acuáticas. En el caso de que esa marca no se 

muestre en los planos, el nivel medio de aguas será considerada como la cota de máxima 

creciente de los cursos de agua. 

El CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la ejecución 

de alcantarillas, que el cemento, los limos, arcillas o concreto fresco, no tengan como receptor 

lechos o cursos de agua. 

El CONTRATISTA deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras previstas 

en el contrato, tendientes a controlar la erosión y minimizar la sedimentación. 
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El CONTRATISTA inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación 

transitorios y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las deficiencias 

serán corregidas de inmediato. La Supervisión se reserva el derecho a tomar las medidas 

apropiadas para exigir que El CONTRATISTA deje de trabajar en otras áreas y concentre sus 

esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas. 

El CONTRATISTA será responsable, del mantenimiento de las áreas aguas arriba y abajo de 

las obras de arte que atraviesan cursos de agua; y muy especialmente en aquellos lugares 

donde se haya efectuado una rectificación de cauce. Dicha rectificación de cauce deberá 

efectuarse con taludes suaves para evitar la erosión; en caso de producirse ésta, deberá 

protegerse el lecho con colchones y las riberas serán reforestadas (o sembradas) con especies 

adecuadas a cada caso para controlar la erosión. 

6.8.4 Protección de los suelos 

Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la 

ejecución de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal 

existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la 

acción del fuego. 

En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modeladas con 

el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y 

demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos del movimiento 

de suelos o simultáneamente con estos, de manera de lograr que la ejecución de excavaciones, 

la formación de terraplenes, la reconstrucción de las capas estructurales de la vía y/o del 

pavimento en el caso de los accesos y pasos a nivel, tengan asegurado un desagüe correcto en 

todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosión. Se deberán mantener permanentemente, 

pendientes suavizadas. 

En las zonas de paso de desmonte a terraplén, El CONTRATISTA queda obligado a prolongar 

la ejecución de las cunetas, aún variando su paralelismo con relación al eje de la vía, para 

asegurar la correcta evacuación de aguas, cuyo vertido deberá verificarse a suficiente distancia 

del terraplén para evitar la erosión del pie del talud. 

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente 

aprobados por la Supervisión. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que excedan 

los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para evitar la erosión y 

deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición. No se depositará 

material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua, o lagunas. Los 

suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse y conservarse 

para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal en sitios como 

banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio, desvíos, recuperación de canteras, 

yacimientos, depósitos, etc. Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, 

debe ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por 

la Supervisión. El abono natural así ganado servirá para la recuperación y protección de las 

tierras. 
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En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán remediados y/o retirados, 

pudiendo ser eventualmente sustituidos por otros de calidad y características similares. Los 

suelos retirados serán considerados residuos peligrosos. Bajo esta característica serán llevados 

a un depósito controlado, para su disposición transitoria o final.  

6.9 PROTECCIÓN DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL 

Cuando durante la explanación y explotación se halle material arqueológico se deberá disponer 

la suspensión inmediata de las excavaciones y/o explanaciones que pudieran afectar dichos 

materiales. Se dejará personal de custodia y se procederá a informar de inmediato a la 

Autoridad Provincial competente en la materia, quien evaluará la situación y determinará acerca 

de la conducta a seguir. 

En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento indígena o 

de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés 

arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, 

El CONTRATISTA tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos 

en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y 

dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la 

Supervisión, la cual notificará de inmediato a la Autoridad competente, quien evaluará la 

situación y determinará acerca de la conducta a seguir. 

En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, El CONTRATISTA evitará 

cierres y/o clausuras en las vías de acceso y circulación del área operativa, en proximidad de 

las respectivas fechas, para no entorpecer el desplazamiento de vehículos y personas. 

De ser necesario movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por ejemplo cruces o 

lápidas que identifican el lugar del accidente donde la persona perdió la vida, cultos u otras), 

deberán ser discutidos y acordados con la población. 

6.10 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

En aquellas zonas que existan Áreas Naturales Protegidas (ANP) sean éstas de jurisdicción 

nacional, provincial, municipal u otras, El CONTRATISTA deberá cumplir también las normas 

particulares establecidas para cada caso en el Plan de Manejo o Gestión del ANP. Se dará 

aviso a la Supervisión, la cual notificará de inmediato a la Unidad Ejecutora del Comitente, 

quien evaluará la situación y determinará acerca de la conducta a seguir. 

Asimismo se deberán colocar vallas y señalización explicativas indicando la protección de las 

especies, así como anunciando la existencia del ANP, indicando la prohibición en dicha área, de 

arrojar basuras, usar bocinas, realizar actividades de caza, pesca, tala, entre otras acciones y/o 

actividades. 
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6.11 INSTALACIÓN DE OBRADOR Y CAMPAMENTO 

La elección del sitio para la instalación del obrador y del campamento deberá ser comunicado al 

Comitente y a la Autoridad Ambiental competente, quienes aprobarán o no la elección del 

CONTRATISTA.  

Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su 

restitución plena. 

6.11.1 Criterios obligatorios para la elección del Sitio 

Ubicado a no menos de doscientos (200) metros de sectores de viviendas, escuelas, centros de 

atención de la salud, de sitios de comercialización, fabricación, distribución o depósito de 

sustancias peligrosas. 

Se deberán evitar áreas con dificultades en el acceso (seguridad vial) o que las instalaciones, 

puedan modificar la visibilidad y significar una alteración visual importante. 

Evitar zonas cercanas a cursos de agua, zonas bajas o anegadizas (humedales), de recarga de 

acuíferos, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a núcleos poblados. En 

ningún caso los campamentos quedarán ubicados aguas arriba de las fuentes de 

abastecimiento de agua de núcleos poblados por los riesgos sanitarios que esto implica. Todos 

los obradores y campamentos contarán con pozos sépticos y sistemas de tratamiento. Por 

ningún motivo se verterán aguas servidas en los cursos de agua. 

Evitar corte de terreno, rellenos y remoción de vegetación. 

6.11.2 Para su Instalación  

Presentar a la Supervisión de obra para su aprobación, un plano detallando la ubicación de los 

distintos sectores de actividades: del personal (sanitarios, vestuarios, comedor), áreas técnicas 

(oficinas, laboratorio), parque de maquinarias y vehículos, zona de vías para espera de vagones 

tolva, de maquinarias especiales (bateadoras y perfiladoras, etc.) de carga y descarga de rieles 

con puente grúa, de trenes de trabajo, de talleres (zona de soldadura; prearmado de rieles; de 

lavado, engrase y reparación de vehículos y maquinarias);depósitos de herramientas y equipos 

menores; planta asfáltica (si fuera necesaria), zonas de acopio de balasto; de durmientes 

nuevos, producidos y rechazados; de materiales y elementos de fijación; de materiales para 

soldaduras; depósitos temporarios de residuos peligrosos; recintos/depósitos de combustibles y 

lubricantes. 

Si se pretende instalar el obrador en un sitio anteriormente ocupado por instalaciones similares, 

se deberá realizar y presentar al Comitente y a la Autoridad Ambiental competente, registro y 

declaración de pasivo ambiental (con memoria y documentación fotográfica). En todos los casos 

de implantación de Obradores, previo a la instalación de Depósitos de Combustibles y 

lubricantes, se deberán realizar monitoreos previos de suelos para la identificación de 

eventuales pasivos ambientales. Igualmente en la etapa de abandono de los obradores, se 
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deberá realizar el mismo monitoreo de suelos para la determinación del estado y calidad del 

recurso previo al cierre, mitigación y liberación del predio. 

Los obradores, instalaciones auxiliares, frentes de obra y campamentos, así como maquinaria 

específica (soldadora aluminotérmica, bateadoras, equipos de soldadura en vías) contendrán 

equipos de extinción de incendios y un responsable con material de primeros auxilios y deberán 

cumplir con la normativa vigente sobre seguridad e higiene laboral. 

Se deberá señalizar adecuadamente su acceso (cartel indicador), teniendo en cuenta el 

movimiento de vehículos y peatones. 

Delimitar el obrador mediante un cerco perimetral. 

Instalar los servicios sanitarios (inodoro, ducha, lavabo y vestidores), en número y calidad, para 

atender las necesidades del personal. Se deberá presentar un plano de las instalaciones 

incluyendo el sistema de tratamiento de los efluentes cloacales. En el caso de baños químicos 

se deberá presentar un certificado de eliminación ambientalmente segura del residuo por la 

empresa contratada. 

En caso de utilizar agua para consumo humano proveniente de perforación/es existente/s o 

efectuada por El CONTRATISTA, se deberá presentar el/los diseño/s constructivo/s (Ej. perfil 

litológico, diámetro y tipo de tubería, filtros, profundidad del acuífero explotado, bomba) y 

análisis físico-químico y bacteriológico de agua, antes del inicio de las actividades. 

Acondicionar el sector de talleres mediante platea impermeable y dispositivos de contención, a 

fin de evitar la contaminación de los recursos suelo y agua (superficiales y subterráneas) por 

derrames. 

Construir un depósito para tanques y/o tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras 

sustancias peligrosas, con piso impermeable, muretes laterales y pendientes hacia un sector 

interno de concentración de derrames (trampa y recipiente o pozo impermeabilizado), para su 

extracción, transporte, tratamiento y disposición final. 

Similar criterio constructivo al descrito, se adoptará para evitar derrames en el sector del/los 

tanque/s de provisión de combustibles de los equipos y maquinaria de obra y en los tanques de 

emulsión asfáltica (de ser esta necesaria), los que deberán disponerse sobre la superficie del 

terreno, nunca soterrados. 

El CONTRATISTA deberá presentar, a la autoridad de aplicación en la materia, un Plan de 

Gestión de los residuos asimilables a domiciliarios, peligrosos y patogénicos de acuerdo a la 

normativa vigente. El Plan deberá ser aprobado por el organismo de aplicación previo a su 

ejecución.  

Para los residuos peligrosos rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final,  

especificadas en las leyes  de las Provincias intervinientes  
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Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos 

inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpia y despejada, El 

CONTRATISTA debe seleccionar una o más localizaciones en el Área Operativa, fuera de 

cualquier formación boscosa, que deberán ser aprobadas por la Supervisión. El o los depósitos 

de escombros con capas superpuestas no se elevarán por encima de la cota del terreno 

circundante. La última capa será de suelo orgánico, de manera de permitir restaurar la 

configuración del terreno y la vegetación natural de la zona. 

Construir precintos para depósitos de tubos de gas de forma apropiada y, de ser necesario su 

uso, también para el oxígeno. 

Se evitará la captación de aguas en fuentes susceptibles de agotarse o que presenten conflictos 

con los usos por parte de las comunidades locales. 

Por ningún motivo El CONTRATISTA podrá efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o 

maquinaria en cursos de agua ni arrojar allí sus desperdicios. 

Se prohíbe cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 

subterráneas en el área de la obra. 

Ningún residuo de ningún tipo (asimilable a domiciliario, peligroso o patogénico) será 

abandonado en el lugar, sino que deben tener el correspondiente tratamiento previo.  

Los obradores y campamentos deberán mantenerse en perfectas condiciones de 

funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra, cumpliendo con la normativa sobre 

seguridad e higiene laboral, al igual que los frentes de obra. 

6.11.3 Para su Retiro 

Una vez finalizada la obra, El CONTRATISTA deberá levantar el obrador del lugar donde fuera 

emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior, remediando los sectores 

que pudieran encontrarse contaminados a través de una empresa habilitada. Las tareas u 

operaciones de remediación deberán ser supervisadas por la Supervisión y por personal de la 

Unidad Ejecutora del Comitente y la Autoridad Ambiental Competente. Por lo que El 

CONTRATISTA deberá comunicar a la Supervisión la fecha de comienzo de las tareas u 

operaciones con la debida anticipación.  

En el caso en que las instalaciones que se encuentren fuera de la zona de obras o tengan un 

uso posterior claro, determinado y beneficioso para la población, puedan ser donadas a las 

comunidades locales para beneficio común, o para ser destinados a escuelas o centros de 

salud, etc.; El CONTRATISTA presentará para aprobación de la Supervisión el convenio de 

donación donde conste las condiciones en que se entregan las instalaciones y la 

responsabilidad de su mantenimiento. En caso de que la donación se haga al propietario del 

terreno particular en que se había instalado el obrador, deberá contarse con la solicitud expresa 

del mismo y la autorización fehaciente de la Supervisión. 
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6.12 ACOPIO DE MATERIALES 

Los acopios de material se deberán ubicar acorde a las normas, de forma segura, delimitada y 

señalizada el área, considerando en todos los casos la estabilidad del material, la seguridad del 

personal involucrado y de manera tal que no modifiquen substancialmente la visibilidad ni 

signifiquen una intrusión visual importante, como tampoco obstruir el libre escurrimiento de las 

aguas. 

Una vez finalizada la obra, El CONTRATISTA deberá quitar del lugar el material sobrante 

acopiado en la etapa de ejecución de la obra y restituir el suelo de la zona afectada a su estado 

anterior y realizar tareas de reacondicionamiento que permitan la recuperación natural de los 

terrenos. 

En lo posible se empleará el material sobrante para rellenar yacimientos temporarios, o en la 

ejecución de obras viales locales si fuera apto para este uso. Se pueden considerar las canteras 

antiguas como un lugar de depósito para los restos de materiales, siempre y cuando se trate de 

zonas alejadas y aisladas, donde se evite la contaminación. Siempre se deberá recubrir con una 

capa de suelo, de manera de permitir restaurar fácilmente la conformación del terreno y la 

vegetación natural de la zona. 

El CONTRATISTA utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Supervisión de 

los trabajos. El CONTRATISTA no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada 

sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno 

de la Supervisión y el COMITENTE. La tierra vegetal de las áreas de depósito deberá ser 

removida antes y colocada en depósitos transitorios autorizados por la Supervisión para ser 

utilizada en las áreas de recuperación. 

6.13 EXTRACCIÓN DE MATERIALES 

 Las zonas de extracción de materiales, serán seleccionadas previo un análisis de 

alternativas.  

 El material superficial (suelo orgánico) removido de una zona de préstamo, debe ser 

acopiado para ser utilizado en las restauraciones futuras. 

 Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharan los materiales de las 

excavaciones para realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin 

de minimizar la necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos tanto 

ambientales cuanto económicos. 

6.13.1 Materiales de Préstamos y Yacimientos 

El CONTRATISTA  contará con la documentación que habilita extracción de material,  

La vigencia de permisos ambientales y de habilitación para la explotación deberán ser vigentes 

hasta finalizar la necesidad de abastecimiento de material o hasta la Recepción  Definitiva, si 

así lo requiere el Comitente. 
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El CONTRATISTA tiene obligación de informar sobre sus proveedores, prestando atención a las 

especificaciones provinciales que requiere cada Autoridad de Aplicación en materia minera y 

ambiental, solicitar las renovaciones de los permisos de canteras  y/o cambios de 

Subcontratista, Toda documentación, comunicaciones y solicitudes del CONTRATISTA con sus 

proveedores será requerida a petición de la Supervisión o el Comitente.  

6.13.2 Depósito de Escombros 

 Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales 

que no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá asegurar 

un drenaje adecuado y se impedirá la erosión de los suelos allí acumulados. 

 Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar 

superficies razonablemente parejas. 

 Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y 

acumulaciones hasta dejar la zona limpia y despejada, de modo de facilitar el arraigo de 

la vegetación, evitar riesgos e inconvenientes para personas y animales, y asegurar el 

escurrimiento de las aguas del área circundante hacia los drenajes naturales del terreno. 

6.14 MAQUINARIA Y EQUIPO 

Las máquinas deberán estar en buen estado mecánico y de carburación, de manera tal que se 

queme el mínimo necesario de combustible, reduciendo las emisiones atmosféricas. Asimismo, 

deben estar en buen estado de mantenimiento los silenciadores de los motores a fin de evitar el 

exceso de ruidos. 

El equipo de construcción y maquinaria pesada deberá operarse de tal manera que no cause 

deterioro a los suelos, a la vegetación y a los cursos de agua superficiales o profundos. 

El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento de maquinaria y equipos, incluyendo 

lavado, deberá efectuarse de forma tal que se eviten el derrame de hidrocarburos, u otras 

sustancias contaminantes al medio físico.  

Se instalarán en la zona de lavado de maquinaria sistema de desarenadores y trampas de 

grasa, así mismo los patios destinados para la realización de estas tareas, contaran con suelo 

impermeabilizado y deben estar alejados de cursos y cuerpos de agua. 

Se deberán mantener periódicamente los equipos y maquinarias, con el fin de evitar escapes de 

lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos y cursos de agua. 

Todo equipo utilizado para levantar cargas, además de estar en buenas condiciones para su 

operación, deberá indicar su carga máxima, la cual no debe sobrepasarse.  

Los equipos pesados para la carga y descarga deberán tener alarmas acústicas y ópticas, para 

operaciones de reverso. 
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Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat en 

general, se deberá mitigar la generación de nubes de polvo durante la etapa de construcción. 

Para ello El CONTRATISTA realizará el riego con agua con el caudal y la frecuencia que sean 

necesarias para evitar el polvo en suspensión, en los lugares donde haya receptores sensibles 

y dónde indique la Supervisión. 

Durante la fase de construcción, El CONTRATISTA controlará las emisiones de polvo 

procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras 

instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas 

contra el polvo y los camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán 

llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo se 

controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a 

las permitidas.  

Los equipos no serán alterados de ninguna forma tal que los niveles de ruido sean más altos 

que los producidos por los equipos originales. 

A criterio de la Supervisión y cuando sea factible, El CONTRATISTA establecerá vías de 

circulación y transporte que alejen a sus vehículos de zonas pobladas y aseguren que las 

molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo.  

La Supervisión, en el supuesto de aprobar trabajos nocturnos, se reserva el derecho a prohibir o 

restringir cualquier trabajo cercano a receptores sensibles que produzca niveles de ruido 

superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales 

establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso prevalecerán éstas. 

Las operaciones en la etapa de construcción de la obra se adecuarán a lo estipulado en todas 

la leyes que reglamenten en el área del proyecto la emisión de gases y sustancias nocivas a la 

atmósfera y sobre ruidos y vibraciones, ya que son de aplicación a los obradores y plantas de 

tratamiento de áridos y de elaboración de asfalto a emplear durante la construcción.  

6.15 INSTALACIÓN DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES 

Para instalaciones de plantas de producción de materiales (hormigón, concreto asfáltico, 

seleccionadoras de áridos, entre otros), El CONTRATISTA deberá cumplir con las 

especificaciones, normas y criterios citados en el punto “Instalación de Obrador y Campamento” 

y “criterios obligatorios para la elección del sitio”. 

En la instalación de plantas de producción de materiales se deberá asegurar una reducida 

emisión de ruidos, humos, gases y residuos o partículas. 

Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán 

realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento serán 

controlados por la Supervisión de Obra de acuerdo al tipo de equipo y localización. 

Las mencionadas plantas deben cumplir con los parámetros de emisión determinados por la 

normativa vigente.  
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La instalación y la puesta en funcionamiento de las Plantas mencionadas estarán sujetas a la 

aprobación por parte de la Unidad Ejecutora del Comitente y de la Autoridad Ambiental 

Competente. 

6.16 EJECUCION DEL PAQUETE ESTRUCTURAL 

Para la ejecución de la compactación de subrasante, colocación de balasto, colocación de 

elementos de fijación, durmientes y rieles, etc.: los operarios deberán cumplir con las 

recomendaciones y exigencias de la normativa laboral y de seguridad e higiene. Se deberá 

tener especial cuidado con la utilización de los materiales en particular cuando se trate de cruce 

con cuerpos de agua. En estos casos además de un buen manejo de los materiales por parte 

de los operarios, serán colocadas barreras que impidan la contaminación del drenaje natural. 

En el caso de vertimiento accidental de productos peligrosos, deberá recogerse dicho material, 

incluyendo el suelo contaminado y depositarse en un sitio habilitado para tal fin. 

6.17 SEGURIDAD AMBIENTAL 

6.17.1 Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos 

Almacenamiento, manejo y transporte de materiales contaminantes y peligrosos 

 Los materiales tales como combustibles, lubricantes, bitúmenes, pinturas, residuos 

de cualquier tipo y en cualquier estado de agregación deberán ser gestionados de 

manera segura y de acuerdo a la normativa vigente en la materia. 

 En los talleres y patios de almacenamiento se instalarán sistemas de manejo y 

disposición de grasas y aceites; asimismo los residuos de aceites y lubricantes se 

deberán retener en recipientes herméticos y disponerse transitoriamente en sitios 

adecuados de almacenamiento para su posterior tratamiento y disposición final. En la 

zona perimetral de los depósitos de combustibles, con el fin de minimizar los impactos 

negativos ocasionados por derrame de los mismos, se deben construir diques o trampas 

de combustibles. 

6.17.2 Transporte durante la Construcción 

Durante la construcción de la obra, se deberá asegurar que no se produzcan pérdidas y/o 

derrame del material transportado por los vehículos durante el paso por calles o caminos 

públicos, para ello éstos deberán ser suficientemente estancos; para lo cual los vehículos 

destinados a tal fin, deberán tener incorporados a su carrocería los contenedores o platones 

apropiados. Por lo tanto los mismos deben estar constituidos por una estructura continua 

que en su contorno no tenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. Los contenedores o 

platones empleados para este tipo de carga deberán estar en perfecto estado de 

mantenimiento. 

La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o 

contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor. 
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Además, las puertas de descargas de los vehículos que cuenten con ellas, deberán 

permanecer adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. 

Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar la dispersión de la misma o 

emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material resistente para evitar que se rompa 

o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del platón o 

contenedor. 

Los circuitos deberán estar convenientemente delimitados para evitar daños a caminos 

públicos, vehículos y/o peatones, minimizando a la vez la emisión de polvo, la compactación 

y pérdida de la vegetación. 

Si además de cumplir con todas las medidas anteriores hubiere escape, pérdida o derrame 

de algún material o elemento de los vehículos en espacios públicos, éste deberá ser 

recogido inmediatamente por el transportador, para lo cual deberá contar con el equipo 

necesario.  

6.17.3 EMPLEO DE MANO DE OBRA 

En caso que El CONTRATISTA necesite emplear mano de obra no calificada, deberá 

implementar un programa de gestión de la información, que tendrá como fundamento los 

siguientes elementos: a) Informar a los gobiernos locales y a las Organizaciones no 

Gubernamentales del lugar acerca de la política de contratación de mano de obra, número de 

trabajadores requeridos y mínimos requisitos laborales para su contratación, tratando de 

divulgar entre la población la verdadera capacidad de generación de empleo que tiene la obra. 

En el proceso de contratación se deberá dar prioridad a la mano de obra local; b) durante la 

ejecución de la obra El CONTRATISTA deberá instruir a su personal en todo lo relativo al 

cuidado del ambiente y al cumplimiento de las normas en la materia. 

6.18 LA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS DEL TRABAJO 

El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y 

trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. Deberán ser 

inmunizados y recibir tratamiento profiláctico ante enfermedades características de la zona, así 

como asistencia médica de emergencia. 

En todos los casos debe asegurarse la provisión en tiempo y forma de agua potable para 

consumo de empleados y trabajadores. 

El CONTRATISTA deberá proveer acorde a cada puesto de trabajo elementos de protección 

personal. Los trabajadores deberán ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire 

adecuados que eviten la inhalación de polvo o gases que se desprenden de las mezclas en 

preparación. Además deberán proveerse los elementos que minimicen los efectos producidos 

por el ruido como son tapones, orejeras, y anteojos protectores de seguridad para prevenir 

lesiones en la vista. Serán de uso obligatorio calzado reglamentario, cascos, guantes y demás 

elementos de protección requeridos por la legislación vigente en la materia. 
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En cuanto a los trabajos de soldaduras, será obligatorio implementar medidas de protección y 

prevención con relación a los riesgos asociados a dichas tareas, tales como: inhalación de 

gases, quemaduras, golpes, incendios y explosiones. El equipo de protección ambiental 

individual comprenderá máscara de soldadura con protección ocular con filtro óptico adecuado, 

casco, protección respiratoria contra gases y humos tóxicos, botas de seguridad, guantes, 

manguitos, coleto o delantal, polainas de soldador, protección auditiva (en caso que los niveles 

de ruido superen la normativa). 

6.19 MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Las observaciones que se realicen con respecto al no cumplimiento de la presente 

especificación, deberán ser comunicadas por el Inspector de la Obra, al CONTRATISTA, 

mediante Orden de Servicio. 

Todas las Órdenes de Servicios generadas por efectos del no cumplimiento de la presente 

especificación, por parte del CONTRATISTA, deberán ser comunicadas por el Inspector de la 

Obra a la Unidad Ejecutora del Comitente, para estudiar el alcance de las mismas. 

Los CONTRATISTAS deberán respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, 

las reglamentaciones y legislaciones nacionales, provinciales, y/o municipales según 

corresponda, referidas a la materia ambiental. La Autoridad de Aplicación de las mismas serán 

los Organismos Competentes correspondientes. 

Todas las tareas o erogaciones que impliquen el cumplimiento de la presente especificación no 

recibirán pago ninguno y su costo estará incluido en los diversos ítems que incluye la obra. 

6.20 PENALIDADES 

El incumplimiento de El CONTRATISTA, en lo referente a las Especificaciones Técnicas 

Ambientales, será advertido por la Supervisión, mediante Órdenes de Servicios y comunicado a 

la Unidad Ambiental del Comitente, sin perjuicio de las acciones legales y administrativas 

pertinentes.  

6.21 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Todas las tareas o trabajos que resulten necesarios realizar por el cumplimiento de la presente 

especificación y que no estén incluidos su pago en los ítems del contrato, no recibirán pago 

directo alguno debiendo EL CONTRATISTA prorratear sus costos en todos los ítems. 

Capítulo 7. PROYECTO PAISAJÍSTICO Y FORESTACIÓN COMPENSATORIA 

7.1 DESCRIPCIÓN 

El CONTRATISTA, a los 30 días del inicio de las obras, deberá presentar a la Supervisión para 

que sea elevado a la Unidad Ambiental del Comitente, un inventario de los ejemplares nativos 

incluidos dentro del área a desmalezar (7,5 m a ambos lados de vía).. El mismo deberá 
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contener la riqueza y abundancia de especies nativas, siendo estás clasificadas en juveniles y 

adultas. 

A continuación se exhibe una nómina orientativa de especies ordenada por nombre científico y 

vulgar, en la cual se ponderaron aquellas representativas de la ecorregión de cada Tramo, 

destacando las especies con floración, tipo de follaje y magnitud significativa, con la finalidad de 

exhibir algunas características que puedan resultar decisorias para la elección de las especies 

vegetales en los distintos planos de composición paisajística de la traza (ver Tablas siguientes).  

Tabla 1 - Nómina de especies - Tramo IV 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo presentará el Proyecto Ejecutivo de Adecuación Paisajística y Forestación 

Compensatoria, con la finalidad de mejorar las condiciones escénicas, paisajísticas y de 

adecuación ambiental de las obras, considerando para ello el concepto de seguridad de la vía 

ferroviaria en toda su extensión, puentes, cruces, pasos a nivel y de las rutas involucradas. El 

proyecto se entiende, en particular, como compensación y enriquecimiento por la vegetación 

afectada por la Recuperación y Modernización del FCGB así como para el mejoramiento de las 

condiciones ambientales del Área Operativa.  

El Proyecto de Adecuación Paisajística y Forestación Compensatoria deberá responder a las 

características ambientales del sitio donde se implanta y a los patrones de diseño que se 

definirán a continuación para cada uno de los Tramos, a fin de proteger y reafirmar el carácter 

del paisaje ferroviario en su conjunto, considerando, para ello, los siguientes objetivos 

específicos: 

 Resaltar la amplitud de las visuales paisajísticas, jerarquizando el recurso natural y 

construido del tramo ferroviario. 

 Crear hitos en la traza ferroviaria de aproximación, que le aporten calidad visual al 

paisaje y amplíen la visibilidad de los cuerpos de agua y la dispersión de masas 

vegetales en el recorrido. 

 Facilitar la identificación de puentes y estaciones ferroviarias como íconos en el 

territorio. 
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 Compensar y enriquecer la vegetación afectada por la construcción de las obras, con 

el mejoramiento de las condiciones ambientales y paisajísticas. 

 Contemplar la mitigación de las alteraciones de los perfiles naturales del terreno, 

consolidando terraplenes y taludes y minimizando los efectos erosivos. 

La idea general de diseño paisajístico deberá concebir a la intervención como una unidad lineal, 

específica y singular, en la cual se articulen diferentes áreas nodales, que destaquen la calidad 

visual del paisaje mediante elementos estructurales de la traza ferroviaria y su entorno de 

influencia, generando vistas panorámicas y focalizadas que realcen el escenario. 

Para ello se definirán las tipologías de zonas, en la cual se distinguirán áreas tipo a forestar e 

identificar con patrones de diseño paisajístico, mediante la plantación de especies nativas 

representativas de cada uno de los Tramos, de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Patrón 1: Zona nodal de estaciones ferroviarias: caracterizada por áreas que presentan la 

particularidad de definir puntos focales por el sitio de emplazamiento, la cercanía a centros 

densamente poblados, la jerarquía de sus funciones y legados culturales que representan 

y confluyen en estas zonas; destacándose aquellos equipamientos e infraestructuras 

ligados a las actividades de transporte (estaciones ferroviarias y conjunto de viviendas, 

cabinas, galpones, playas de maniobras, talleres, etc.) y recreativas entre otras. La 

intervención deberá plantear la identificación y anticipación de estas áreas sobre la traza, 

con el objeto de no generar ocultamientos con la vegetación en la zona nodal. Para ello el 

diseño deberá contemplar la elección de especies que realcen y establezcan una 

relevancia de primeros planos compositivos sobre el tramo.  

b) Patrón 2: Zona ferroviaria de relevancia patrimonial: el estado y las características de la 

situación vigente al proyecto, requieren de una intervención que rescate lo identitario de 

ciertas áreas del sector ferroviario, debido a los rasgos propios que presentan sus 

estructuras y elementos construidos que constituyen indicadores y testigos de una época 

(estaciones históricas y conjunto de viviendas, galpones de acopio, silos, etc.). La 

propuesta deberá plantear una intervención que realce estos sectores para facilitar la 

identificación y visualización de los mismos, mejorando el aspecto estético mediante un 

adecuado tratamiento vegetal que contemple las diversas formas y alturas de la 

vegetación, las variaciones cromáticas del follaje y la dispersión de los ejemplares en el 

espacio, cuya selección de especies deberá concordar con el diseño y el entorno 

inmediato del área. 

c) Patrón 3: Zona escénica de los puentes: la presencia del puente como estructura singular 

del paisaje ferroviario, responde no solo, a su función de interrelación en el Tramo, sino, a 

la cualidad estética que representa según el tipo de estructura y materiales empleados; su 

diseño, disposición y emplazamiento; dimensiones y relación con el entorno. La 

intervención paisajística deberá plantear la identificación y anticipación de estos 

elementos, proponiendo un tratamiento paisajístico que no genere ocultamientos que 

reduzcan la visibilidad y la seguridad en el sitio. Asimismo las acciones de revegetación se 

deberán implementar teniendo en cuenta la flora cercana a los cuerpos de agua y al 

entorno de emplazamiento. 
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d) Patrón 4: Zona de infraestructura accesoria: corresponde a los pasos a nivel, cruces, 

caminos de servicio y vecinales asociados, etc. Requieren una intervención paisajística 

que contribuya a señalizar estos puntos singulares del Tramo, advirtiendo con antelación 

la aparición de los mismos. Se deberá considerar especialmente el tratamiento de las 

plantaciones, en las intersecciones y en las curvas con la finalidad de asegurar la mejor 

visibilidad en dichas zonas. 

e) Patrón 5: Zona de tramo: la traza ferroviaria presenta una caracterización socio ambiental 

que resulta inherente al proyecto. En este sentido el diseño paisajístico deberá identificar y 

priorizar aquellas áreas que requieran intervención mediante un adecuado tratamiento de 

masas o grupos de vegetación entre otras situaciones a tratar: 

- desmontes y terraplenes desprovistos de cobertura vegetal; 

- atenuación y deterioro de áreas contiguas al tramo por la acción de agentes externos; 

- priorización y valorización de especies singulares de la región como recursos 

compositivos de primeros planos sobre la traza; 

- mejoramiento estético en ciertos trayectos del recorrido ferroviario.  

Este Proyecto deberá ser presentado a la Supervisión, puesto a consideración de la Unidad 

Ambiental del Comitente a fin de incorporar sus sugerencias y/o observaciones y aprobado por 

Orden de Servicio, antes de dar comienzo a los trabajos de ejecución. 

El CONTRATISTA designará a un Profesional  idóneo que será responsable de la ejecución del 

Proyecto Paisajístico y de las tareas de Forestación Compensatoria, el cual se deberá ajustar a 

los siguientes criterios técnicos:  

 

 Especificaciones para realizar y conservar la plantación 

La plantación requerirá de un estricto control y un adecuado desenvolvimiento de acciones 

previas, que hacen a la buena calidad del ejemplar recepcionado y el seguimiento del mismo en 

el sitio de emplazamiento hasta el momento de la recepción definitiva de la obra. Estas tareas 

tendrán como finalidad, garantizar la adaptación y el adecuado desarrollo de los individuos 

plantados, optimizando la eficiencia y calidad del mantenimiento para una mejor conservación 

de las áreas forestadas. 

 Época de plantación 

Los árboles en contenedores o pan de tierra, podrán transplantarse en cualquier época del año, 

pero resultará más conveniente, realizarlo durante los períodos de mayor humedad atmosférica 

como lo son el otoño o la primavera. Para todos los casos, será conveniente humedecer las 

hojas cuando las hay, hasta que arraigue definitivamente en el sitio de plantación. 

El ejemplar caducifolio que se implantará a raíz desnuda, deberá ser plantado una vez que haya 

perdido todas las hojas; mientras que para el caso del perenne, se le tendrá que practicar una 
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poda severa de la parte aérea, realizando riegos que mantengan la copa con humedad, 

procurando no anegar el suelo. 

 Apertura de hoyos de plantación 

Se deberá controlar que el sitio elegido para la plantación posea las dimensiones necesarias 

para que el ejemplar alcance su máximo desarrollo, sin ocasionarle daños que puedan afectar 

su crecimiento a futuro. 

Previamente a la apertura del hoyo, se deberá efectuar una limpieza del sector donde se 

realizará la plantación, removiendo aquellos objetos próximos que pudiesen interferir en la 

disponibilidad de espacio y/o nutrientes. Se recomendará abrir el pozo unos días antes de la 

plantación para permitir la aireación del suelo. Esto implicará tomar medidas de seguridad en el 

entorno contiguo al sitio de plantación, para evitar cualquier tipo de incidente. 

 Procedimiento de implantación 

Previo a la plantación, se deberán retirar los recipientes de aquellos ejemplares que lo 

dispongan. En caso de que el contenedor sea de material degradable (hojas o latas finas que se 

pudren u oxidan), resultará aconsejable igualmente retirarlo, dado que podría limitar el 

desarrollo del individuo, retardando el acceso de las raíces al sustrato del hoyo.  

En esta tarea resultará imprescindible medir la ubicación del ejemplar dentro del sitio de 

plantación, quedando el cuello1 a nivel del suelo. En caso de necesitar adicionar tierra para 

completar el hoyo, se deberá disponer para su relleno, tierra de buena calidad, la cual facilitará 

el drenaje y el desarrollo de la especie implantada. 

 Tutorado 

Una vez finalizada la plantación, se deberá proceder al tutorado doble de cada ejemplar, 

mediante un elemento de sostén que reúna las características apropiadas de altura, 

consistencia y de aspecto rectilíneo, disponiendo el mismo de una punta pronunciada para 

facilitar el clavado. 

Las ataduras tendrán que presentar una oscilación adecuada para no ejercer presión sobre el 

ejemplar, requiriendo un sistema de tutorado para los ejemplares contemplados, hasta la 

Recepción Definitiva de la obra, a fin de adecuar el tutorado a las variaciones de diámetro que 

se pudiesen producir por el normal crecimiento del ejemplar plantado. Se deberá establecer una 

frecuencia de seguimiento que garantice las mejores condiciones de crecimiento a fin de 

garantizar un óptimo desarrollo del ejemplar. 

 

                                                           

 

1 Parte donde se encuentra el tronco de la raíz. 
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 Riego de asentamiento y cuidados posteriores 

A fin de implementar estas prácticas, se deberá realizar un riego inicial de modo que la tierra 

superficial no se compacte, incorporando lentamente agua "dulce" hasta el llenado del hoyo de 

plantación.  

La periodicidad del riego dependerá de la época del año y la especie. Se procederá a aumentar 

la frecuencia de riego por lo menos en los tres (3) primeros meses de realizada la plantación.  

Al momento de la plantación podrán usarse enmiendas orgánicas como mantillo, pinocha, o 

restos de madera (corteza de árboles, viruta o astillas llamadas “chips”), de acuerdo a los 

requerimientos de las especies plantadas. Estos materiales permitirán un mejor 

aprovechamiento del agua por parte del ejemplar favoreciendo el sitio de implantación. 

El área intervenida deberá ser protegida mediante un cercado resistente que delimite y restrinja 

el paso en la zona, a fin de propiciar que las condiciones del sitio resulten aptas para el 

desarrollo de los ejemplares plantados. 

 Mantenimiento 

El CONTRATISTA deberá realizar a su exclusivo costo y bajo su responsabilidad, el 

mantenimiento de garantía del total de la Forestación Compensatoria desde su provisión, 

plantación y mantenimiento posterior hasta la recepción de la obra. Los ejemplares malogrados 

por cualquier circunstancia (muerte, robo, daños, etc.) deberán ser repuestos por El 

CONTRATISTA y serán al exclusivo costo del mismo. Comprenderá, entre otras, las siguientes 

tareas fundamentales: 

a) Riegos 

b) Control de enfermedades y plagas 

c) Extirpación de malezas 

d) Remoción del terreno 

e) Verificación y mantenimiento del tutorado 

f) Reposición 

7.2 CRITERIOS DE REFORESTACION 

El Proyecto Ejecutivo de Adecuación Paisajística y Forestación Compensatoria deberá 

considerar los siguientes criterios generales: 

a) Caracterización escénica y paisajística del Tramo: El Proyecto se realizará sobre la 

estructura natural que caracteriza al Tramo correspondiente, para lo cual se deberán 

articular las acciones de reforestación con el entorno. La propuesta de diseño, tendrá que 
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recurrir a la vegetación como recurso destacado, en la cual incluya lineamientos 

propositivos que potencien las visuales, ampliando el valor escénico y la calidad 

paisajística del Tramo.  

Se deberá prever que la adecuación paisajística no resulte un elemento perturbador para 

las obras de ingeniería, los elementos de señalización y seguridad, debiendo adoptar 

soluciones viables según las particularidades de la traza. 

b) Generalidades de las especies para reforestar: Se dará prioridad a la reforestación con 

especies de origen nativo, representativas del área Operativa, a fin de compensar la 

vegetación afectada por las obras de intervención. 

La ubicación y distribución de los ejemplares arbóreos, deberá responder a criterios 

paisajísticos, ambientales, urbanísticos, patrimoniales y de seguridad, así como a los patrones 

naturales y culturales locales, las normas ferroviarias y de aplicación para los sitios de 

implantación, y a las pautas de asentamiento, ocupación y uso del espacio vigente en el área 

Operativa.  

El Proyecto de Adecuación Paisajística y Forestación Compensatoria deberá contemplar las 

diversas formas y alturas de la vegetación, las variaciones cromáticas del follaje y la dispersión 

de los ejemplares en el territorio, formando macizos (principalmente acompañando ríos o 

arroyos que atraviesan la zona de vía y/o de camino que sirven de conectividad transversal a la 

fauna) o montes naturales. Asimismo, la selección de especies deberá concordar con el diseño 

y el entorno inmediato del área.  

7.3 PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS 

El CONTRATISTA, deberá efectuar la provisión al Comitente de las especies arbóreas y 

cantidades de cada una de ellas que se detallen en el Proyecto Ejecutivo a presentar a la 

Supervisión. Dicho proyecto deberá especificar taxativamente los siguientes aspectos: 

 Características de las especies a proveer 

Las especies deberán estar en concordancia con el proyecto de diseño y forestación 

compensatoria descripto anteriormente, en base a la nómina orientativa de especies, la cual se 

formuló dando prioridad a la plantación de flora nativa representativa del área operativa de cada 

Tramo a intervenir. 

Se deberán tener en cuenta las particularidades de las especies mencionadas en cuanto a su 

forma, follaje, tamaño, desarrollo radicular, producción de flores y frutos de los ejemplares a 

implantar. 

Asimismo resultará primordial que los mismos cuenten con ciertas características generales las 

que se resumen a continuación: 

 Correcta pertenencia a la especie requerida; 
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 Plantas vigorosas y con un buen crecimiento de ramas; 

 Follaje distribuido de manera uniforme en toda la copa; 

 Libre de plagas y enfermedades; 

 Pan de tierra proporcionado al tamaño de la parte aérea, sólido, húmedo y protegido de 

la desecación. 

 Estado sanitario  

Las especies arbóreas deberán presentar un adecuado estado sanitario, a fin de prevenir y/o 

mitigar la aparición de plagas o enfermedades que terminen afectando la integridad de los 

ejemplares implantados. 

La provisión de ejemplares tendrá que contar con un control eficiente del estado sanitario de los 

ejemplares, en el cual se deberán rechazar al momento de la selección de los mismos, todos 

aquellos individuos que presenten: daños o lesiones producidas por malas podas, manipulación 

incorrecta, insectos o roedores, como así también raíces con un desarrollo muy incipiente o 

enroscamiento. 

 Época de provisión 

La época de provisión de los ejemplares deberá estar sujeta al cronograma de tareas afectadas 

a la plantación. 

 

 Lugar de entrega 

Los árboles deberán ser entregados para su control en los lugares que indique la Supervisión 

por Orden de Servicio. En cada orden de servicio se indicará el número de cada especie a 

entregar y los lugares de entrega para su control.  

Los lugares de entrega deberán estar provistos de las medidas necesarias para asegurar el 

resguardo y mantenimiento de los ejemplares durante el período que sea necesario hasta su 

ubicación definitiva.  

 Plantación  

La cantidad de árboles plantados a entregar con la Recepción Definitiva será la indicada en el 

Proyecto Ejecutivo aprobado por Orden de Servicio, al igual que la Cantidad de árboles a 

implantar, mantener y reponer hasta la entrega final de la obra.  

A fin de hacer efectiva la tarea de plantación, se deberán tener en cuenta los siguientes 

cuidados:  

 Lograr un buen equilibrio hídrico; 

 Evaluar la estructura del suelo donde se implantará el ejemplar, teniendo en cuenta la 
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porosidad, nivel de oxigenación, textura, riqueza en nutrientes y actividad microbiana; 

 Contar con buena disponibilidad de agua; 

 Asegurar un buen drenaje. 

7.4 PENALIDADES 

No se realizará la Recepción Definitiva de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a 

los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de las 

Autoridades Competentes. 

7.5 MEDICIÓN  

La medición se efectuará por unidad provista de cada ejemplar, plantado de acuerdo a estas 

especificaciones que esté vivo, sano y con desarrollo normal. 

7.6 FORMA DE PAGO 

Se pagará según la forma de medición indicada al precio unitario de Contrato estipulado para el 

Ítem “Provisión de Especies Arbóreas”. Se pagará por planta sana, viva y con desarrollo normal. 

Este precio será compensación total por la plantación y mantenimiento por lo que se pagará al 

concluir la totalidad del mantenimiento, incluido reposición, y de otras tareas especificadas en 

este artículo. 

Dentro del precio cotizado deberán incluirse todas las tareas descriptas en las Especificaciones: 

provisión, plantación, mantenimiento, conservación y todos los trabajos y elementos detallados, 

necesarios para que las especies plantadas se encuentren en perfecto estado de desarrollo a la 

fecha de recepción. En caso que las especies no lograsen su desarrollo y se murieran, o fueran 

hurtadas o robadas, El CONTRATISTA deberá reponerlas a su exclusivo cargo. 
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Capítulo 8. HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 

Los hormigones a utilizar responderán a las siguientes calidades mínimas dependiendo su 

destino, para lo cual se realiza la siguiente clasificación:  

Elemento Tipo 

Relación 

a/c 

máxima 

Asentamientos máximos 

Sin 

superfluidificante 

Con 

superfluidificante 

Pilotes H30 0,45 

8±2cm 18±2cm 
Tabiques H30 0,45 

Losas/ puentes H30 0,50 

Gunitados H30 0,45 

Pavimentos H-30 0,45 5±1cm  

Subbase H-13 0,45 5±1cm  

Limpieza H-13 0,55 8±2cm  

A su vez, deberán respetarse las especificaciones por resistencia y durabilidad establecidas el 

Capítulo 2 del Reglamento CIRSOC 201-2005. 

El CONTRATISTA debe presentar la siguiente información documentada a la Supervisión de 

Obra para su análisis y aprobación, antes de comenzar la construcción de las estructuras de 

hormigón y no menos de treinta (30) días antes de iniciar las operaciones de hormigonado. 

8.1 MATERIAL CEMENTICIO 

 Descripción de los materiales cementicios a utilizar. 

 Marca y tipo de cemento según normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001, y procedencia. 

 Certificado suministrado por fabricante, con los resultados estadísticos de los últimos 

seis (6) meses anteriores a la fecha de iniciación de la obra, de los ensayos físicos, 

químicos y mecánicos realizados en fábrica. 

 Hoja técnica y resultados de ensayos estadísticos de los últimos seis (6) meses 

anteriores a la fecha de iniciación de la obra, realizados sobre muestras 

correspondientes a los controles de producción de las adiciones minerales activas a usar 

en fábrica o en la planta de elaboración de hormigón. 

8.2 AGUA DE MEZCLADO 

 Ensayos de aptitud completos de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1601. 
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8.3 AGUA EN FORMA DE HIELO PARA EL MEZCLADO DEL HORMIGÓN 

 Tipo de hielo a utilizar. Descripción de las instalaciones para su almacenamiento, 

pesado e incorporación al equipo fijo de mezclado o a la motohormigonera. 

8.4 AGREGADOS 

 Ensayos de aptitud completos. 

 Identificación de procedencia de cada tipo de agregado con los respectivos exámenes 

petrográficos según Norma IRAM 1649, para determinar si los mismos son 

potencialmente reactivos con los álcalis. 

8.5 ADITIVOS 

 Descripción de los aditivos a utilizar. 

 Certificado suministrado por fabricante, en donde conste que los aditivos a usar en obra 

cumplen con los requisitos establecidos en la norma IRAM 1663, incluyendo 

expresamente su contenido de ión cloro. 

 Hoja técnica y resultados de ensayos de muestras correspondientes a los controles de 

producción de materiales equivalentes. 

8.6 COMPUESTO LÍQUIDO CAPAZ DE FORMAR MEMBRANA DE CURADO 

 Certificado suministrado por fabricante, en donde conste que el compuesto a usar en 

obra para formar membrana de curado cumple con los requisitos establecidos en la 

norma IRAM 1675, en especial su capacidad de retención de agua. También deberá 

indicar los compuestos químicos que forman el producto. 

8.7 DOSIFICACIONES 

La CONTRATISTA empleará hormigón elaborado por plantas comerciales de reconocida 

calidad o propias, luego de ser calificadas por la Supervisión de Obra.  

La CONTRATISTA presentará las dosificaciones de los hormigones que estima utilizar.  

Previo al inicio de las tareas de hormigonado y en base a cada dosificación, la CONTRATISTA 

elaborará una serie de pastones a los que se los someterá a las pruebas de trabajabilidad y 

resistencia, a fin de proceder a su aprobación. Presentará curvas granulométricas, análisis y 

ensayos.  

El CONTRATISTA debe presentar un informe técnico final en el que deben quedar 

documentadas las distintas dosificaciones a utilizar para la ejecución de los distintos elementos 

estructurales que componen la estructura de la torre, en el cual debe constar como mínimo la 

siguiente información: 
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 Marca, tipo y procedencia del cemento empleado en las dosificaciones. 

 Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales componentes del hormigón. 

Se debe adjuntar gráficos de la curva granulométrica de las distintas fracciones de los 

agregados finos y gruesos utilizados para dosificar el hormigón, incluyendo en dicho 

gráficos las curvas granulométricas límites que se establezcan. 

 Razón agua cemento [a/c] o agua/material cementicio [a/(c+x)], en masa. 

 Contenido de cemento, en masa, que interviene en la elaboración de un (1) metro cúbico 

de hormigón compactado. 

 Proporción y cantidad de cada una de las fracciones de agregados finos y gruesos con 

los que se elaboró el hormigón a usar en obra. 

 Marca, tipo y procedencia de los aditivos químicos, y la cantidad de cada uno que se 

incorpora a la mezcla de hormigón a usar en obra. 

 Asentamiento medido en el cono de Abrams, según norma IRAM 1536. 

 Contenido total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón, medido 

según norma IRAM 1602. 

 Tiempo de mezclado del hormigón. 

 Resultados de resistencia de rotura a la compresión según norma IRAM 1546, obtenidos 

por ensayo de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, 

moldeadas con el hormigón a usar en la obra. 

 Resultados de ensayos de penetración de agua según norma IRAM 1554, para el caso 

de hormigones con requisitos de impermeabilidad. 

La Supervisión de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los materiales utilizados 

para elaborar los hormigones de prueba, y de realizar todas las observaciones que considere 

necesarias sobre los estudios, ensayos y determinaciones realizadas. 

Si durante la ejecución de las estructuras se produce algún cambio en la fuente de provisión de 

uno o más de los materiales componentes del hormigón, se requerirá ajustar para cada clase de 

hormigón una nueva dosificación. 

Capítulo 9. ACEROS 

Será T-III ADN 420. Cumplirá con las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201. La 

Supervisión de Obra podrá disponer los ensayos de muestras del acero acopiado que considere 

oportuno. El acero será almacenado fuera del contacto con el suelo, en lotes separados de 

acuerdo a su calidad, diámetro, etc. 

En caso de prever soldaduras, el acero debe ser apto para tal fin, las soldaduras deberán ser 

ejecutadas por personal especializado. 

La CONTRATISTA elaborará las planillas de doblado de hierros. 
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Las armaduras ya preparadas se identificarán con carteles o rótulos inalterables.  

El alambre para ataduras deberá ser hierro negro doble recocido no menos de calibre 16 BWG. 

Las armaduras serán limpiadas cuidadosamente quitando grasa, pintura, etc. El recubrimiento 

se asegurará mediante separadores de mortero u otros dispositivos aprobados por la 

Supervisión de Obra. Donde se especifique se apoyarán sobre un hormigón de limpieza.  

Capítulo 10. COLOCACIÓN DE HORMIGÓN 

10.1 TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

El transporte del hormigón a y en la obra debe cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 5.4 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en 

estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

Tanto si la planta está ubicada en el recinto de la obra como si la misma se encuentra instalada 

en un sitio externo, cuando el CONTRATISTA ajuste las mezclas de prueba a escala industrial 

debe medir la pérdida de asentamiento en función de la distancia de transporte, elaborando el 

hormigón con los materiales y equipos disponibles tomando distintas distancias de transporte y 

variando la temperatura del hormigón, dentro de los rangos en que varíe la temperatura durante 

la construcción de la obra. 

El hormigón debe ser transportado desde la planta dosificadora hasta el emplazamiento 

definitivo, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones, empleando métodos y 

procedimientos que eviten la pérdida de humedad y la segregación del mismo. 

Durante el transporte del hormigón no se debe incorporar agua adicional a la establecida en la 

dosificación y corregida para tener en cuenta la humedad superficial de los agregados. La 

planta debe adoptar los recaudos necesarios para asegurar el cumplimiento de esta restricción. 

También debe adoptar los recaudos necesarios para evitar o compensar la pérdida de 

trabajabilidad del pastón de hormigón durante su transporte, en un todo de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 5.4.2.7 del CIRSOC 201-2005. 

10.2 COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

El manipuleo y la colocación del hormigón en la obra debe cumplir con los requisitos 

establecidos en los artículos 5.5, 5.6, 5.11, 5.12 y 5.13 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no 

se contraponga con lo establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

Si el hormigón se transporta por bombeo, la distribución del hormigón se debe realizar usando 

una pluma móvil estacionaria, la cual debe poder descargar el hormigón en su lugar de 

colocación definitivo de cualquier zona o elemento estructural que integra cada planta de la 

torre. 

Para la colocación del hormigón en obra se deben respetar las siguientes premisas: 
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 El hormigón será descargado en su lugar de colocación definitivo. No se debe desplazar 

el hormigón en forma horizontal con los vibradores, ni se debe distribuirlo mediante 

rastrillos o arrojándolo con pala. El flujo o desplazamiento horizontal del hormigón se 

limita a 2,00 metros. 

 La caída libre del hormigón, sin interferencias de ningún tipo, debe ser igual o menor de 

1,50 metros. Para alturas mayores se debe conducir la vena de hormigón empleando 

embudos y/o conductos metálicos verticales ajustables, de forma cilíndrica, los cuales se 

deben mover a intervalos cortos, para evitar que el hormigón se concentre en un mismo 

sitio y consecuentemente se use los vibradores de inmersión para desplazarlo 

horizontalmente. Los conductos pueden ser rígidos, articulados o flexibles. 

 No se debe verter el hormigón sobre una malla de armadura que haga las veces de un 

tamiz. La tubería de la bomba o los conductos metálicos verticales deben pasar a través 

de la malla y descargar el hormigón sin su interferencia. En caso que sea necesario se 

deben abrir ventanas para permitir el paso de la tubería, las cuales deben estar 

contempladas en los planos de armaduras. 

 El hormigón se colocará en capas o sub-tongadas con espesor máximo de cincuenta 

centímetros (50 cm). Las mismas deben ser compactadas antes de ser cubiertas por la 

colocación de la sub-tongada superior.  

 El período de tiempo entre la colocación de dos hormigones adyacentes será igual o 

menor que el 75% del tiempo de fraguado inicial del hormigón a la temperatura del 

hormigón que se está colocando.  

 No se debe colocar hormigón sobre sub-tongada, cuando ésta presente un principio de 

fraguado. En este caso se debe interrumpir el hormigonado y se debe preparar las 

superficies para recibir el hormigón posterior que completa la tongada. 

 Los elementos de fundación no se deben ejecutar directamente sobre el suelo. Este 

debe ser cuidadosamente limpiado, compactado y alisado, para luego recubrirlo con una 

capa de hormigón de limpieza, bien compactada y de un espesor igual o mayor que 50 

mm.  

 El espesor de esta capa de limpieza no se debe tener en cuenta a los efectos del 

dimensionamiento estructural, y debe transcurrir un mínimo de 24 horas desde su 

moldeo antes de construir sobre ella el elemento de fundación. 

 Se deben disponer pasarelas de tablones u otros medios adecuados, para el tránsito 

sobre el elemento estructural en construcción, luego que el hormigón esté colocado y 

hasta tanto haya completado su fraguado y/o adquirido suficiente resistencia para 

soportar el tránsito.  

 El personal que necesite pisar el hormigón fresco recién colocado, para colocar 

dispositivos de anclaje u otros elementos embebidos en la masa de hormigón, debe 

llevar calzado especial para no perjudicarlo. 

 Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón, las armaduras y 

los insertos no se deben deformar ni desplazar respecto a la ubicación establecida en 

los planos. 
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 Todas las cañerías, conductos o cualquier otro material metálico que deba ser insertado 

en la masa del hormigón, se deben colocar de manera que quede un espacio libre de 

por lo menos 3 cm entre este material y la armadura. No se permitirá que estos insertos 

sean atados o soldados de ninguna forma a la armadura. Estos materiales metálicos 

deberán estar limpios, libres de cualquier sustancia extraña cuando el hormigón sea 

colocado. 

 No se colocará hormigón en ningún sector de la obra sin la presencia de un 

representante autorizado de la Supervisión de Obra. Una vez comenzado el 

hormigonado no se debe interrumpir por comidas, cambio de relevo o cualquier otro acto 

voluntario. 

 A juicio de la Supervisión de Obra se debe suspender el hormigonado en el caso de que 

la lluvia pueda deslavar el hormigón, perjudicando su resistencia u otras propiedades. 

La temperatura del hormigón fresco inmediatamente después de su colocación y compactación, 

debe ser igual o menor que30 °C, para todos los elementos estructurales. 

Las columnas y tabiques de hormigón a la vista se deben hormigonar en secciones de altura no 

mayor de 3,50 metros. Entre cada sección se debe colocar una buña, cuyo proyecto debe ser 

aprobado previamente por la Supervisión de Obra. 

10.3 COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

La compactación del hormigón debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5.7 del 

CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Durante e inmediatamente después de su colocación el hormigón debe ser compactado hasta 

alcanzar la máxima densidad posible, sin producir su segregación y sin que queden porciones 

de hormigón sin consolidar. 

El hormigón se debe compactar usando vibradores de inmersión de alta frecuencia, que 

cumplan con los requisitos especificados en la norma IRAM 1705, complementados con el uso 

de pisones o varillas de acero y el golpeteo de los encofrados laterales usando una maza de 

madera o de goma. 

En cada sector de la estructura de hormigón se debe usar vibradores o una combinación de 

vibradores de inmersión, cuyo elemento vibrante sea el de mayor diámetro compatible con el 

tamaño del elemento estructural y la separación de las armaduras. 

Los vibradores de inmersión deben ser capaces de obtener resultados satisfactorios y operar en 

forma segura y eficaz, en mezclas de hormigón que no tengan exceso de arena ni gran 

asentamiento, o que tengan ocasionalmente un asentamiento menor que el especificado. 

El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la Supervisión de Obra los modelos y tipos de 

vibradores que empleará para compactar los hormigones de obra. 
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Los equipos de compactación se deben encontrar en condiciones de uso y mantenimiento que 

permitan cumplir con lo establecido en estas especificaciones y en el CIRSOC 201-2005. Se 

debe llevar un registro de los servicios de mantenimiento y controles de funcionamiento 

efectuados desde su puesta en servicio. 

Antes del inicio de cada hormigonado se deben disponer en el lugar equipos alternativos de 

compactación para reemplazar a aquellos que sufran desperfectos. 

Los vibradores se insertarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí, con una 

separación entre los puntos de inserción menor que el diámetro del círculo dentro del cual la 

vibración es visiblemente efectiva. En cada lugar de inserción el vibrador será mantenido 

solamente durante el tiempo necesario y suficiente para producir la compactación del hormigón, 

sin que el mismo se segregue. 

Se debe lograr un buen contacto con los elementos que deban quedar embutidos en el 

hormigón y con la superficie de los encofrados. Además, el vibrador debe penetrar 10 cm en la 

capa de hormigón anterior, con el objeto de lograr una buena adherencia entre capas. 

Las distancias a que se deben introducir los vibradores de inmersión y los tiempos de vibración, 

se deben determinar mediante ensayo de compactación de cada clase de hormigón a escala de 

obra. Este ensayo consistirá fundamentalmente en variar las distancias en forma creciente y los 

tiempos de vibración de manera decreciente, hasta que se vea brillante la superficie del 

hormigón sin que desaparezcan los áridos de la superficie. En función de los resultados 

obtenidos se deben fijar las distancias y tiempo que se deben cumplir. 

Los vibradores de inmersión se deben introducir y se deben extraer de la masa de hormigón en 

posición prácticamente vertical, y la vibración debe ser interrumpida en el momento que cese el 

desprendimiento de las grandes burbujas de aire y se observe la aparición de agua y/o de 

lechada en la superficie del hormigón. 

No se colocarán nuevas capas de hormigón mientras que las ya colocadas no hayan sido 

vibradas en la forma especificada.  

El hormigón no será vibrado ni revibrado, directamente o indirectamente a través de las 

armaduras o los encofrados. 

Siempre se debe vibrar hormigón confinado. Los vibradores de inmersión no deben ser 

utilizados para desplazar horizontalmente el hormigón volcado.  

Los vibradores de inmersión no deben trabajar en vacío para evitar sobrecalentar el elemento 

vibrante. Además, se debe asegurar en obra que el motor externo del vibrador no se mueva o 

deslice por las vibraciones. 

El CONTRATISTA siempre debe asegurar que se pueda observar la superficie del hormigón 

que se está compactando, y debe proveer iluminación en el interior de columnas, tabiques y 

muros para realizar esta operación. 
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Cuando el CONTRATISTA considere que en determinados elementos estructurales es 

necesario vibrar o complementar el vibrado interno con vibradores de encofrado, presentará a la 

Supervisión de Obra la documentación que corresponda para cumplimentar los requisitos 

especificados por el artículo 5.7.4 del CIRSOC 201-2005. 

10.4 PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN 

La protección y el curado del hormigón deben cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 5.10 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en 

estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

El curado se debe iniciar tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que su 

superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Cuando el hormigonado deba 

ser protegido de la acción de temperaturas extremas, dicha protección debe ser compatibilizada 

con el método de curado.  

El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigón 

y del tipo de estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigón de la estructura 

alcance el 70 % de la resistencia característica especificada. La duración del curado para 

verificar esta condición se debe controlar de acuerdo con el artículo 4.3 del CIRSOC 201-2005, 

mediante el ensayo de probetas cilíndricas curadas en forma similar a la estructura o aplicando 

el criterio de madurez. 

Se deben adoptar las medidas necesarias para evitar las fisuras por contracción plástica, 

hidráulica y térmica, según corresponda al tipo de elemento estructural. 

Cuando no se verifique el desarrollo de resistencia de acuerdo con lo establecido en las 

presentes especificaciones, el período mínimo de curado húmedo continuo para estructuras no 

masivas, contando a partir del momento de la colocación del hormigón, será el indicado en el 

CIRSOC 201-2005 en su artículo 5.10.2.6, Tabla 5.10, con las condiciones establecidas en los 

artículos 5.10.2.5 y 5.10.2.7 al 5.10.2.9. 

El curado del hormigón se debe realizar mediante el uso de uno de los siguientes métodos: 

 Con agua, por riego directo o por aspersión, inundación o inmersión total. Artículo 

5.10.3.1 del CIRSOC 201-2005. 

 Cubriendo con una capa de arpillera, mantas, esteras o material absorbente equivalente, 

o con una capa de arena, todas las cuales deberán ser mantenidas húmedas 

continuamente. Artículo 5.10.3.2 del CIRSOC 201-2005. 

 Por aplicación de un compuesto líquido aprobado, capaz de formar una membrana 

impermeable. Artículo 5.10.4 del CIRSOC 201-2005. Este método no se debe usar en 

los siguientes casos: 

1. Cuando la superficie conforme una junta de construcción, sobre la cual 

posteriormente se debe colocar hormigón fresco. 
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2. Para el hormigón arquitectónico o de color, salvo aprobación de la Supervisión de 

Obra. 

3. Cuando sobre la superficie se deban adherir otros materiales. 

 Cubriendo con una capa de papel impermeable o lámina plástica aprobada, mantenida 

firmemente en contacto con la superficie del hormigón. Artículo 5.10.5 del CIRSOC 201-

2005. 

10.5 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las juntas de construcción deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5.8 del 

CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Se considerará junta de construcción a toda superficie de hormigón endurecido, programada o 

de ocurrencia accidental, sobre la cual se deba colocar hormigón fresco con adherencia.  

Las juntas de construcción serán tratadas tan pronto como sea posible, sin perjudicar la calidad 

del hormigón colocado hasta eliminar la lechada, mortero u hormigón porosos y toda sustancia 

extraña, dejando al descubierto hormigón de buena calidad y las partículas de agregado grueso 

de mayor tamaño, cuya adherencia no debe verse perjudicada, obteniendo una superficie lo 

más rugosa posible. Las partículas de agregado grueso que queden expuestas tendrán 

empotrada, aproximadamente, las tres cuartas partes de su volumen o los dos tercios de su 

altura. 

La superficie expuesta de una  junta de construcción será mantenida con curado continuo, con 

agua, hasta que la nueva capa de hormigón sea colocada o hasta que se cumpla con el tiempo 

mínimo establecido en el artículo 5.10.2 del CIRSOC 201-2005. 

Antes de colocar el nuevo hormigón fresco, la superficie de la junta de construcción será 

nuevamente lavada y saturada. Inmediatamente antes de la colocación del nuevo hormigón se 

eliminará toda el agua libre que hubiese podido quedar sobre la junta de construcción. La 

adherencia entre el hormigón fresco a colocar y el hormigón endurecido existente se alcanzará 

colocando al primero en forma directa sobre el hormigón endurecido, asegurando que la mezcla 

fresca dispone de suficiente mortero en su composición. Preferentemente se buscará no 

interponer otro material para mejorar la adherencia. 

10.6 ENCOFRADOS 

La CONTRATISTA será responsable por el diseño y construcción de los encofrados, que 

deberán estar proyectados para asegurar:  

 correcta terminación superficial.  

 soportar cargas fijas y móviles aplicadas durante las etapas de construcción, colocación 

de hormigón y remoción.  
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Los desmoldantes no deberán afectar la adherencia de revoques o pinturas.  

El CONTRATISTA deberá solicitar la aprobación de las armaduras colocadas previamente a 

que sean cubiertas por los encofrados. Asimismo los encofrados serán sometidos a la 

aprobación de la Supervisión de Obra sin cuya autorización no se podrán iniciar las tareas de 

hormigonado.  

10.7 ENSAYOS SOBRE HORMIGONES 

Se realizarán, sobre el hormigón, los siguientes ensayos:  

 Asentamientos (antes y después de incorporar aditivos fluidificantes y 

superfluidificantes).  

 Temperatura del hormigón fresco.  

 Ensayos de rotura a la compresión.  

La CONTRATISTA proveerá los moldes metálicos necesarios para la confección de probetas 

cilíndricas normalizadas en las cantidades determinadas por la norma de aplicación. También 

construirá las bateas cubiertas necesarias para el curado de las probetas. Los ensayos se 

realizarán a los 7 y 28 días de hormigonado, en la fecha y lugar que indique la Supervisión de 

Obra, siendo el costo de los mismos a cargo de la CONTRATISTA. La CONTRATISTA facilitará 

el personal auxiliar y vehículos necesarios para la confección de las probetas, desmolde, curado 

y traslado hasta el lugar del ensayo. 

De la totalidad de los ensayos el CONTRATISTA presentará planillas con los resultados 

individuales y el análisis estadístico. 

En las planillas de resultados individuales, las probetas estarán individualizadas y relacionadas 

con los siguientes datos: 

 Estructura hormigonada 

 Sector hormigonado 

 Datos de producción e identificación del trasporte (horario de salida y llegada) 

 Horario de inicio y fin del hormigonado 

 Temperatura ambiente  

 En caso de grandes superficies expuestas como pavimentos, incluir comentarios acerca 

de presencia e intensidad de viento 

 Inicio, fin y método de curado del sector 

Estos datos permitirán identificar posibles motivos de deficiencias y tomar decisiones sobre las 

acciones a tomar para resolverlas. 
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Durante la fabricación de las estructuras y en los trabajos en Obra, los inspectores que la 

Supervisión de Obra designe, tendrán libre acceso para controlar dichos trabajos.  

La CONTRATISTA informará permanentemente a la Supervisión de Obra sobre el avance de la 

fabricación de piezas y de las tareas “in situ” e indicará cuando dichas piezas, reparaciones, 

refuerzos, etc., que la Supervisión de Obra desee inspeccionar, estén listas para tal fin en obra 

o taller.  

Los defectos que puedan aparecer durante la fabricación o trabajos en Obra deberán ser 

corregidos mediante procedimientos aprobados por la Supervisión de Obra.  

La Supervisión de Obra podrá, a su criterio, efectuar los controles que estime necesario, 

independientemente de los resultados obtenidos por las pruebas de la CONTRATISTA. Si de 

las pruebas ordenadas por la Supervisión de Obra el resultado fuera insatisfactorio, el costo de 

tales ensayos deberá ser pagado por la CONTRATISTA, la cual, además, deberá reemplazar 

todos los materiales no satisfactorios y los afectados por estos.  

Capítulo 11. ACERO ESPECIAL EN BARRAS 

11.1 ALCANCE 

Las tareas a realizar de acuerdo a éstas especificaciones comprenderán la provisión de la mano 

de obra, materiales, equipos, y la ejecución de todos los trabajos necesarios para el suministro 

e instalación de las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los planos, como lo 

ordene la Supervisión y conforme a estas especificaciones. 

11.2 GENERALIDADES 

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las armaduras 

de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento C.I.R.S.O.C. 201 y tomos 

complementarios, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente válidas a los 

efectos del cómputo métrico de las armaduras, adoptando para los radios de doblado lo 

dispuesto en la norma antes mencionada. 

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicación de los empalmes de las 

barras y la forma de anclaje de los mismos. 

El número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas estarán 

desfasados entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la Supervisión. 

11.3 NORMAS A EMPLEAR 

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y 

en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes 

Especificaciones. 
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Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las Normas 

IRAM citadas. 

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la Supervisión 

extraerá y ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo 

establecido en las normas IRAM-IAS. 

IRAM 502 – Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado en caliente. 

IRAM 528 – Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón armado. 

IRAM 537 – Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en frío. 

IRAM 671 – Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frío. 

IRAM-IAS-U 500-06 - Mallas de acero para hormigón armado 

El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre Nº 16 

SWG 

11.4 TIPO USUAL DE ACERO 

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el 

mismo corresponde al tipo definido como ADN 420. 

11.5 ALMACENAMIENTO 

El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su 

calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible para su 

retiro e Supervisión. 

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será marcado 

con el número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rótulo 

inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con marcas. 

11.6 PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN 

El CONTRATISTA cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo 

consignado en planos. 

El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá soldaduras en armaduras fuera de 

las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobación escrita por parte de la Supervisión. 

No se permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo 

indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no serán aceptadas.                   

Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en posición de modo que no resulten 

desplazados durante el vaciado del hormigón.  
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Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya 

colocado. 

El CONTRATISTA podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u 

otro tipo de soporte utilizado para tal fin. 

Mediante autorización expresa por escrito de la Supervisión, podrán usarse separadores de 

hormigón. 

Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. 

11.7 EMPALME DE ARMADURAS 

Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición. 

Capítulo 12. ACERO ESPECIAL PARA PRETENSADO 

12.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Se podrá emplear bajo las siguientes formas: 

Alambre: armadura de sección llena que solo puede suministrarse en forma de rollos. 

Barra: armadura de, sección llena que solo puede suministrarse en forma de barra rectas. 

Cordón: conjunto de dos o más alambres arrollados en forma de hélice alrededor de un eje 

longitudinal común 

Torón: conjunto de alambres arrollados en forma de hélice alrededor de un eje longitudinal 

común, materialidad por un alambre rectilíneo. 

Cables: conjunto de alambres o torones. La puesta en tensión de los elementos 

componentes, puede efectuarse en forma conjunta o individual. 

a) cable paralelo: cable cuyos elementos componentes están dispuestos 

paralelamente (haz de alambres o torones paralelos). 

b) cable trenzado: cable constituido por torones arrollados en hélice alrededor de 

un eje longitudinal común, eventualmente materializado por un torón rectilíneo. 

El tesado es siempre simultáneo para todos los elementos componentes. 

El diámetro mínimo de los alambres aislados será de 5mm o, en caso de sección no circular, el 

área de la misma será por lo menos de 30 mm2. 

Los torones y cordones estarán formados como máximo por siete alambres y el diámetro de los 

alambres componentes no será inferior a 3mm. La sección transversal mínima será de 30 mm2. 
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La caracterización del acero para pretensado se hará en función del diagrama tensión-

deformación y de los siguientes parámetros: 

ß2 =  resistencia característica de rotura. 

ßs =  límite de fluencia convencional característica. 

xk =  alargamiento característico de rotura. 

psik% =  estricción porcentual característica de rotura 

Dichas características se corresponderán en un todo con las tensiones que se hayan adoptado 

en el cálculo y los coeficientes de seguridad que se indican en el CIRSOC. 

Para cordones, torones y cables trenzados es determinante la resistencia del conjunto de los 

alambres componentes. 

12.2 ALMACENAMIENTO 

Los aceros de distintos tipos o características se almacenarán separadamente, de modo de 

evitar toda posibilidad de intercambio de barra y facilitando la tarea de Supervisión. 

El acero para pretensado o postesado se almacenará bajo techo y no estará en contacto directo 

con el suelo. También deberá evitarse durante su almacenamiento la creación de acción 

galvánica con otros metales a través de un electrolito. 

Antes de emplear el acero para pretensado se observará su superficie, admitiéndose una ligera 

capa superficial y firme de óxido; no se tolerarán picaduras u oxidación profunda del mismo. 

Capítulo 13. OBRAS PRELIMINARES 

13.1 GENERAL 

El CONTRATISTA suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 

repuestos, materiales no incorporados a la obra al lugar de la construcción, y proveerá todas las 

instalaciones y servicios temporarios necesarios para la realización y supervisión de las obras 

de acuerdo a lo que se establece en esta sección. 

13.2 TERRENO PARA OBRADORES 

El CONTRATISTA podrá solicitar a ADIF las superficies necesarias para la instalación de 

campamentos y obradores que ADIF podrá entregar sin cargo si, a su exclusivo criterio, 

considera que esas superficies se encuentran disponibles para esos efectos. Caso contrario, el 

CONTRATISTA deberá arbitrar los medios para obtener terrenos de propiedad de terceros a su 

exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad.  
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Cuando la instalación se realice en propiedad de ADIF, la Supervisión autorizará al 

CONTRATISTA a realizar todos los arreglos necesarios para la ubicación de materiales, 

herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizará el CONTRATISTA de completo acuerdo 

con la Supervisión de obras, la cual dará las directivas precisas sobre la ubicación del sitio y la 

superficie definitiva a ocupar.  

El CONTRATISTA deberá cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente 

separado del resto de las instalaciones del predio. 

13.3 EQUIPOS 

El CONTRATISTA notificará por escrito a la Supervisión con diez (10) días de anticipación a su 

utilización que el equipo o equipos se encuentran en condiciones de ser inspeccionados.  

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Supervisión no 

llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos o que 

ocasione riesgo ambientales, será rechazado, debiendo el CONTRATISTA remplazarlo o 

ponerlo en condiciones, no permitiendo la Supervisión la utilización de los equipos cuestionados 

hasta que el CONTRATISTA haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente.  

La supervisión y aprobación o rechazo del equipo por parte de la Supervisión de Obra no exime 

al CONTRATISTA de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás 

elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas 

durante el plazo estipulado. 

El CONTRATISTA deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a 

fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

El CONTRATISTA deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier 

momento a disposición del Comitente y la Supervisión. 

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los elementos citados, en lo 

que se refiere a las fechas propuestas por él, lo hará pasible de penalidades previstas en la 

documentación licitatoria. 

13.4 COLOCACIÓN DE LETREROS DE OBRA 

El CONTRATISTA deberá proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles 

que resulten necesarios para anunciar las obras en ejecución. 

Los carteles de anuncio de obra se emplazarán en cada una de las vías de acceso ferroviarias, 

viales o peatonales a la zona de obra con la anticipación y dimensiones que resulten necesarias 

para su correcta visualización. Como mínimo se emplazarán dos (2) carteles cuyas dimensiones 

no serán menores a cuatro (4) x cinco (5) metros de lado. 
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Los textos, colores, tipografía de los carteles serán aprobados por ADIF y ésta indicará el 

emplazamiento preciso de cada uno de los carteles a colocar. 

En todos los casos los letreros destinados a la obra deberán estar sostenidos por armazones de 

hierro y madera con la sujeción apropiada, pudiendo exigir la Supervisión medidas adicionales 

de sujeción. Cuando la circulación nocturna lo amerite, la Supervisión podrá ordenar la 

iluminación de los carteles, la que correrá por cuenta del CONTRATISTA. 

Si la Obra presentara frentes o zonas de trabajo separadas por más de 10 (diez) Km, la 

disposición de carteles de obra indicada será replicada en cada uno de los frentes o zonas de 

trabajo. 

El CONTRATISTA deberá mantener los carteles en sus emplazamientos y en perfectas 

condiciones hasta la recepción definitiva de la obra. 

El costo de materiales, provisión, colocación, conservación y todo otro gasto originado por este 

concepto estará a cargo exclusivo del CONTRATISTA y no recibirá pago directo de ninguna 

clase. 

El Comitente y/o la Supervisión quedan facultados para colocar los letreros especificados y 

descontar su costo de los créditos que el CONTRATISTA tenga para cobrar en cualquier 

concepto, si este no diere cumplimiento a las presentes disposiciones dentro de los quince (15) 

días de la fecha de firma del acta de inicio de obras o reponerlos dentro de igual plazo si 

resultaren destruidos. 

13.5 OBRADOR 

13.5.1 Descripción 

El Obrador comprende las construcciones temporarias y ajenas a la obra principal que el 

CONTRATISTA deba realizar para llevar a cabo el objeto del Contrato, y las comodidades 

exigidas para el personal y las necesidades de la Supervisión. Las obras accesorias 

temporarias incluyen cercas, portones, sistema de alumbrado, instalaciones para 

aprovisionamiento de agua y energía eléctrica, evacuación de líquidos cloacales, pluviales y 

sistema de drenajes y desagotamiento de aguas de cualquier naturaleza que puedan perturbar 

la marcha de la obra. 

Estas construcciones deberán ser retiradas a la terminación de la obra, procediéndose antes de 

su recepción definitiva a desmontar y transportar fuera de ellas todos los materiales y equipos 

utilizados, restituyendo a su condición inicial, dentro de lo posible y a juicio de la Supervisión 

todas las áreas utilizadas para la construcción de las obras temporarias. 

El obrador estará compuesto principalmente por: 

 Oficinas para el desarrollo de las tareas administrativas de la obra. 
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 Instalaciones de todos los equipos necesarios para la realización de las tareas objeto del 

Contrato tales como, plantas de hormigonado, plantas de fabricación o procesamiento 

de insumos para la obra, etc. 

 Construcción de depósitos y áreas de almacenamiento necesarios. 

 Construcción y equipamiento de comedores para el personal y servicios sanitarios de 

acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 

 Montaje en la medida conveniente de talleres para mantenimiento de equipos y 

automotores. 

 Construcción y equipamiento de salas de primeros auxilios, y demás pabellones que 

sean necesarios para la prestación de todos los servicios dada la envergadura de la 

obra y la cantidad de personal empleado. 

 Laboratorio en obra, control de ingreso de materiales, acorde a las exigencias de pliego. 

13.5.2 Oficinas y campamentos del Contratista 

El CONTRATISTA construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 

ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 

personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte del Comitente de las instalaciones, correspondientes al campamento 

citado precedentemente, no exime al CONTRATISTA de la obligación de ampliarlo o modificarlo 

de acuerdo a las necesidades reales de la obra durante el proceso de ejecución. 

13.5.3 Campamentos 

El CONTRATISTA deberá asegurar a su personal un alojamiento digno y posibilidades de 

alimentación en caso de no contar la zona con facilidades para ello. 

El CONTRATISTA deberá presentar junto con su oferta, un anteproyecto de campamento con la 

capacidad suficiente, destinado a alojar el personal necesario para el normal desarrollo de la 

obra. 

Se evitará en forma terminante que los obreros o empleados o cualquier otra persona que 

participe en la ejecución de la obra construyan sus propias viviendas en el lugar de la misma. 

El CONTRATISTA no cobrará remuneración de ninguna especie a su personal por el uso de la 

vivienda en los campamentos. 

Será por cuenta del CONTRATISTA el mantenimiento y limpieza de los campamentos durante 

el período de duración de la obra. 

Los campamentos deberán tener servicios de agua, sistema de evacuación de líquidos 

cloacales adecuado, desagües pluviales y luz eléctrica. 
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Antes de su construcción, los proyectos del campamento deberán ser aprobados por la 

Supervisión. 

Será siempre por cuenta del CONTRATISTA, el transporte del personal entre los Campamentos 

y la Obra. 

13.5.4 Servicios Sanitarios 

El CONTRATISTA deberá construir servicios sanitarios para el personal afectado a la obra. 

Deberán cumplir las reglamentaciones vigentes. 

13.5.5 Sala de Primeros Auxilios – Botiquín Sanitario 

Para la atención de su personal y del personal de la Supervisión, el CONTRATISTA proveerá 

un local para primeros auxilios, anexo al obrador principal. 

Dicho local tendrá una superficie mínima de 25 m² y estará provisto de friso sanitario de 1,80 

metros de altura de azulejos, piso de mosaico y lavatorio, como mínimo. 

Estará equipado con una camilla metálica para curaciones, mesa de trabajo, vitrina para 

instrumental, botiquín, todo lo necesario para un local de esta índole.  

Esta sala de primeros auxilios podrá reemplazarse por un servicio de ambulancia con su 

personal correctamente habilitado y de presencia permanente en la obra. 

13.5.6 Comodidades para el Comitente y la Supervisión 

El CONTRATISTA proveerá por cada SECTOR y para uso del Comitente y la Supervisión, las 

oficinas, los mobiliarios, los equipos, los elementos para oficinas y los instrumentales que se 

indiquen en las presentes Especificaciones Técnicas y/o en las Condiciones Particulares del 

Contrato. 

Las condiciones generales de todas las provisiones deberán ser tales que garanticen el confort 

y comodidad de los usuarios y deberán ser aprobadas previamente por la Supervisión. El 

CONTRATISTA está obligado a proporcionarlas durante el plazo de obra, hasta la recepción 

definitiva de las mismas. 

El CONTRATISTA instalará en el obrador, o en una ubicación alternativa aprobada por la 

Supervisión, un local para la oficina de la Supervisión. 

La superficie del mencionado local será, como mínimo, de 40 m2 y contará con adecuada 

ventilación, iluminación natural y acceso a sanitarios en las inmediaciones. El CONTRATISTA 

proveerá a su cargo los servicios eléctricos, de gas, y telefónico de dicho local, con sus 

correspondientes artefactos en perfectas condiciones de funcionamiento. 

La oficina contará, como mínimo, con el siguiente equipamiento básico: 
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  UN (1) Equipo de Aire Acondicionado Frío – Calor de mínimo 5000 frigorías. 

  DOS (2) Computadoras Portátiles Tipo Ultrabook con sus respectivos Software de base: 

Windows 10 profesional, Office Professional, Antivirus, Software AUTOCAD CIVL 2016 

cada uno con sus respectivas licencias, las que quedarán en propiedad del Comitente. 

Dichas máquinas deberán soportar el software solicitado. 

  Servicio de DOS (2) conexión de Internet móvil y de mínimo 20 MB o servicio WiFi en 

las oficinas. 

  UNA (1) impresora a chorro de tinta o láser blanco y negro. 

  Servicio de fotocopiado de hojas y planos y servicio de escáner. 

  Servicio de elementos de papelería de oficina e informática. 

  CUATRO (4) Equipos impermeables completos. 

  CUATRO (4) Pares de calzado de seguridad. 

  OCHO (8) cascos. 

  UNA (1) Equipo de primeros auxilios 

  CUATRO (4) escritorios de 1,40 metros de ancho como mínimo con tres cajones cada 

uno. 

  NUEVE (9) sillas ergonómicas. 

  DOS (2) Estanterías o muebles para la guarda de documentación. 

  Servicio de limpieza, mantenimiento y reparación de la oficina e instalaciones. 

13.5.7 Provisión de Agua y Energía 

El CONTRATISTA deberá suministrar en la obra agua apta para la construcción y potable para 

el consumo humano. Asimismo procederá al abastecimiento de la energía eléctrica necesaria 

para la fuerza motriz e iluminación. Será por cuenta del CONTRATISTA la obtención de las 

fuentes de agua y energía, como así también las redes, elementos de conducción y los gastos 

de consumo. 

13.5.8 Propiedad de los Elementos 

Los elementos enunciados anteriormente, al firmarse la recepción definitiva, seguirán siendo de 

propiedad del CONTRATISTA quien deberá retirarlos a su exclusivo cargo. La prestación de los 

elementos mencionados deberá ser realizada a la iniciación de la obra. 

13.5.9 Servicios a Cargo del CONTRATISTA 

Los servicios aquí indicados, los demás establecidos en las condiciones generales y otros que 

sin estar específicamente detallados sean necesarios para llevar a cabo la obra y el 

cumplimiento de los términos del Contrato, deberán ser realizados por el CONTRATISTA. 
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13.6 MANTENIMIENTO DE CAMINOS 

El CONTRATISTA mantendrá los caminos de acceso a las obras que deba utilizar en forma 

permanente u ocasional para llevar a cabo la ejecución de la obra. 

Estos deberán ser conservados permanentemente, de manera de garantizar su uso normal en 

cualquier momento y época del año; y serán reconstituidos a su condición inicial a la 

terminación de las obras y antes de la recepción definitiva, salvo indicación en contrario de la 

Supervisión. 

El CONTRATISTA deberá asegurar el paso y comunicación al exterior del área de trabajos de 

los ocupantes de viviendas en los casos en que ello sea aplicable, hasta su total reubicación. 

Asimismo deberá brindar la servidumbre de paso necesaria para la atención de los servicios de 

líneas eléctricas y telefónicas que atraviesen el lugar de la obra, durante toda la duración del 

Contrato. 

13.7 MOVILIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN 

El CONTRATISTA proveerá y pondrá a disposición permanente para uso de la Supervisión 

desde la percepción del anticipo: 

UN (1) vehículo CERO (0) km tipo pick up 4x4 para CINCO (5) pasajeros. 

En cuanto al vehículo será: tipo pick up 4x4 para CINCO (5) pasajeros, con motor gasolero de 

potencia superior a los 176 CV. Si el Comitente así lo determina, el CONTRATISTA deberá 

prestar a su cargo los servicios de un chofer habilitado para la conducción del vehículo durante 

el horario laboral y hasta la Recepción Provisoria. El equipamiento mínimo del vehículo deberá 

comprender faros delanteros antiniebla, dirección asistida, sistema ABS en las cuatro ruedas, 

cinturones inerciales para todos los pasajeros, calefacción y aire acondicionado, airbags 

frontales y laterales, elementos de seguridad aptos para la circulación en ruta (matafuegos, 

chalecos reflectivos, baliza, etc.). 

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones, provisión 

de combustibles y lubricantes, seguros, patentes e impuestos y todos aquellos gastos 

aparejados por el uso del vehículo estarán a cargo del CONTRATISTA que no recibirá pago 

directo alguno por las obligaciones descriptas en este artículo. El CONTRATISTA deberá 

proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta que transfiera el vehículo sin cargo al 

Comitente, transferencia que deberá operar producida la Recepción Provisoria y antes de la 

Recepción Definitiva. A su vez, la provisión de la Movilidad deberá hacerse efectiva dentro de 

los QUINCE (15) días siguientes al inicio de obra. 

Además se debe proveer una PC con las siguientes características: 

Microprocesador: Tipo Intel Core I7 4790k 4.40ghz 8mb Haswell 4 Nucleos 1150 o superior 

Memoria RAM de 32gb DDR4 o superior 
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Placa de Video: Tipo Pny Quadro K2200 4gb Pci-e / Render Workstation Profesional o superior 

Motherboard: Tipo Asus (1150) Maximus Vii Formula o superior 

Disco Rígido: Disco Rígido Sata3 64mb 2tb Western Digital o superior. 

Fuente: Tipo THERMALTAKE TR2 W0388RU 600W o superior 

Gabinete: Tipo Gamer Cooler Master 690 Iii Usb 3.0 Mid Tower 693  

Monitor LED: 2 Unidades de  23” con entrada HDMI con cables HDMI incorporados 

Las características de la PC deberán ser aprobadas por la Supervisión previo a su adquisición.  

Todo el equipamiento requerido, descripto en este artículo, quedará en propiedad del 

COMITENTE.  

El incumplimiento de las obligaciones de este artículo devengará una multa diaria equivalente a 

la aplicable por incumplimiento de Orden de Servicio. 

13.8 LABORATORIO DE OBRAS 

13.8.1 Descripción 

El CONTRATISTA presentará para su aprobación por parte de la Supervisión, y antes del inicio 

de los trabajos, un listado con todos los equipos, movilidad, elementos y el personal auxiliar del 

laboratorio para efectuar los ensayos. Estos elementos y equipos serán provistos según las 

necesidades de las obras o cuando los disponga la Supervisión, reponiendo los que se rompan 

o estén inutilizados.  

Todos los ensayos a realizarse en el laboratorio de obra que se indican en este Pliego, serán 

efectuados por personal de la Supervisión, con la colaboración del personal auxiliar provisto por 

el CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA deberá encargarse de la limpieza del laboratorio y de su mantenimiento. 

Corren por cuenta del CONTRATISTA, el suministro de todas las planillas, papelería, elementos 

y materiales que se utilicen en el laboratorio y en la oficina de la Supervisión de obra.  

El CONTRATISTA proveerá, en todas las oficinas, de los muebles necesarios y de los 

elementos que se indique en la lista aprobada por la Supervisión. 

El laboratorio contará con agua corriente, luz eléctrica, acondicionadores de aire, instalaciones 

de gas.  

El CONTRATISTA podrá como alternativa suministrar un edificio de condiciones habitables 

superiores.  
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En todos los casos el local y su ubicación deberán contar con la aprobación de la Supervisión. 

El laboratorio de obra deberá estar totalmente instalado al iniciarse el replanteo de la obra y 

estará en funciones hasta la recepción definitiva de la misma.  

El personal del laboratorio estará en funciones hasta la terminación de la obra (recepción 

provisoria) y efectuará todos los ensayos necesarios y que ordene la Supervisión, para efectuar 

los controles especificados. 

El laboratorio mínimo se compondrá de un módulo "Sanitario - Cocina" y un módulo para 

laboratorio.  

El CONTRATISTA deberá presentar un plano del laboratorio, en escala 1:50, el que incluirá las 

oficinas de la Supervisión, con indicación de los materiales a utilizar, el que será aprobado por 

la Supervisión antes de ser construido.  

El laboratorio tendrá el equipamiento necesario para poder cumplir con los requerimientos de la 

obra, como mínimo tendrá lo siguiente: 

- Termómetros infrarrojo sin contacto, con un rango de medición  entre –30 ºC y +100 ºC y 

precisión de ±2% o ±6ºC; cantidad: DOS (2); 

- Reglas de trocha y peralte tipo Geismar o similar; cantidad: DOS (2) 

- Bastones de bola de 7 Kg. de peso forrada de caucho; cantidad: DOS (2) en el caso de 

preverse la colocación de durmientes de madera en la obra a ejecutar; 

- Sondas para medir luz de junta según plano G.V.O. 492, en forma de cuña de 1 mm. hasta 

20 mm., cantidad: DOS (2); 

- Reglas metálicas para control de soldaduras, de 1 m. de longitud, según plano G.V.O. 488; 

cantidad: DOS (2); 

- Nivel tipo automático con círculo horizontal 20 x mínimo. Deberá ser apto para el replanteo 

de ángulos y para el levantamiento taquimétrico en terreno plano. Los elementos de 

manipulación deben estar dispuestos de manera que puedan operarse cómodamente desde 

la posición del observador, el instrumento ofrecido debe ser de último diseño y producción 

normal, con las siguientes características técnicas mínimas: el aumento del anteojo no debe 

ser inferior a 20 x; la distancia de visado más corta no debe ser superior a 1,2 m; la abertura 

del objetivo deberá oscilar en los 30 mm; a una distancia de 250 m. se debe apreciar el 

centímetro; a una distancia de 100 m se debe apreciar el milímetro; la constante de 

multiplicación debe ser 100 (cien); la constante de adición debe ser 0 (cero); el diámetro del 

círculo azimutal debe ser de aproximadamente 60 mm; la graduación del círculo horizontal 

debe ser de 360º; el error medio por kilómetro de nivelación doble no debe ser superior a 5 

mm; la imagen debe ser real y directa; se debe prever de un trípode para el instrumento con 

patas extensibles; el mismo debe ser preferentemente de madera; peso máximo del 

instrumento 2 Kg; 

- Escuadra óptica, constituida por dos penta prismas simples, girado el segundo (con 

respecto al primero) de 90º simultáneamente hacia los dos lados, lo que permitirá obtener 
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ángulos de 180º; de su base se podrá suspender plomada o bastón, será de último diseño y 

marca conocida; 

- Cintas de 25 m tipo ruleta, alojada en caja metálica forrada en cuerina o material similar, la 

cinta tendrá graduación métrica en centímetros; cantidad: DOS (2); 

- Cinta 50 m tipo agrimensor, estará marcada cada 0,20 m con remaches metálicos y llevará 

marcas para facilitar la lectura de 2 m de ambas caras y en forma acumulativa, estará 

provista de caja metálica que permita la extracción de la cinta; cantidad: DOS (2); 

- Cintas de acero de 2 m con tratamiento anti óxido, estará alojada en caja metálica, tendrá 

graduación milimétrica y será de tipo automático, retráctil con freno; cantidad: DOS (2); 

- Miras graduadas para nivelación de tipo telescópica. Tendrá una longitud total de 4 m 

dispuesta en 3 tramos, la graduación será a dos colores tipo alemana o similar, de imagen 

derecha; 

- Medidor de distancia digital. 

- Penetrómetro dinámico de cono. 

- Equipo para la determinación de la densidad por el método equivalente en arena; 

- Equipo densímétrico automático (ultrasónico o nuclear) 

- Series de tamices y cribas para análisis granulométricos para suelos y agregados para 

balasto y hormigones. 

- Aparatos y elementos necesarios para la determinación de: 

 Límites de Atterberg (LL y LP) 

 Contenido de humedad natural 

 Peso específico de sólidos 

 Peso unitario aparente 

 Compactación Proctor Normal y Modificado 

 Valor Soporte (CBR) 

 Densidad “in situ” por el método de la arena 

 Densidad “in situ” por el método de la membrana 

 Sales solubles totales, pH, Sulfatos y Cloruros 

 Densidades Máximas y Mínimas 

 Contenido de Materia Orgánica 

 Moldes para probetas de hormigón 

 Conos de Abrams 

 Cono de Marsh 

 Equipo Washington 



 

PCP -  LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 02-2016 -  SECCION N° 4   - ESPECIFICACIONES TECNICAS  71 

 

 Prensa hidráulica para compresión de probetas 

 Balanzas electrónicas 

 Balanzas de capacidad 50 kg 

 Estufas 

 Elementos complementarios 

13.8.2 NORMAS COMPLEMENTARIAS SOBRE MATERIALES 

En caso de utilizarse en obras materiales cuyas exigencias de calidad no se encuentren 

contempladas en estas especificaciones los mismos deben cumplir con las exigencias que 

establezcan las Normas IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) y en su 

defecto lo que establezcan las Normas ASTM (American Society for Testing and Materials) o 

AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Official). 

El CONTRATISTA efectuará a su cargo los ensayos necesarios para verificar que los materiales 

cumplan las exigencias establecidas por las normas mencionadas y llevará un registro 

ordenado de los resultados de los mismos, el que estará a disposición de la Supervisión. Esta 

podrá verificarlos cuando lo estime conveniente. 

13.9 MANTENIMIENTO DEL SERVICIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El CONTRATISTA deberá realizar los trabajos contratados en forma de mantener los servicios 

de comunicaciones y electricidad, así como los caminos existentes y con el mínimo de 

inconvenientes para la circulación ferroviaria, adecuando las tareas a las ventanas de trabajo 

establecidas por el Operador del Servicio Ferroviario. 

13.10 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

De todas las tareas enumeradas en esta sección incluyendo mantenimiento de caminos, 

construcción y mantenimiento de obras transitorias, prestación de servicios y 

desmantelamientos de construcciones, reacondicionamiento posterior del terreno y 

mantenimiento del tránsito durante las obras, el CONTRATISTA deberá presentar con su 

propuesta el análisis de precios de todas las obras y servicios a su cargo mencionados en el 

presente Capítulo según la estructura de precios indicada en otras partes de éste Pliego, 

discriminando los siguientes rubros como mínimo: 

 Oficinas 

 Laboratorio de Ensayos 

 Instrumental, Equipos y Mobiliario 

 Viviendas  

 Otras Construcciones 
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 Movilidad para el Personal de Supervisión 

 Operación, Mantenimiento y Servicios. 

 Desmantelamiento. 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem “MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL 

OBRADOR”, que será la compensación total por la mano de obra; herramientas, equipos, 

materiales transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y 

personal del CONTRATISTA, construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y 

movilidades para el personal de Supervisión; suministro de equipo de laboratorio y topografía y 

todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de las obras 

de conformidad con el contrato. 

Capítulo 14. PROYECTO EJECUTIVO 

14.1 DESCRIPCIÓN  

La presente especificación se refiere a las tareas necesarias para la elaboración del Proyecto 

Ejecutivo cumpliendo las Normas, Reglamentos y Especificaciones Técnicas que rigen en este 

contrato y para este tipo de tareas. 

Previamente al inicio de los trabajos, el CONTRATISTA efectuará los estudios complementarios 

(materiales, geotécnicos, topográficos, batimétricos, etc.) para completar la Documentación 

Informativa que forma parte del presente pliego y poder elaborar el Proyecto Ejecutivo con la 

precisión requerida para este tipo de obras.  

Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo, se confeccionarán los planos en escala horizontal 

1:1.000 o 1:500 y vertical 1:20 o aquellas escalas que indique o apruebe la Supervisión. 

Las rampas y pendientes deberán ser menor o igual a las existente, a los efectos de no 

modificar los cálculos sobre marcha de trenes, salvo cuando la Supervisión, por razones 

técnicas fundamentadas lo autorice expresamente. 

En todos los casos, el Proyecto Ejecutivo, propenderá a mejorar la planialtimetría existente y la 

planteada en el Anteproyecto. 

La documentación gráfica completa del tramo a ejecutar, es decir, planialtimetría, cortes 

transversales cada 100m, planos de  detalles de puntos notables, planos y planilla de curvas, se 

deberá presentar como mínimo con TREINTA (30) días corridos de antelación de la ejecución 

del tramo previsto a renovar. 

Toda modificación propuesta a los planos informativos deberá representar una mejora técnica, 

constructiva y sus costos deberán ser cubiertos con los propuestos en forma global en la Oferta 

Licitatoria. No se reconocerán modificaciones del precio global ofertado por la CONTRATISTA. 
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14.2 CUERPO PROFESIONAL A CARGO DEL PROYECTO EJECUTIVO 

Toda la documentación deberá estar firmada por el Representante Técnico y el especialista 

correspondiente a cargo del diseño. Los profesionales actuantes deberán ser como mínimo los 

que se describen a continuación: 

- Representante Técnico   

Deberá ser un profesional habilitado que acredite experiencia comprobable de al menos quince 

(15) años a cargo de proyectos y/u obras ferroviarias de similar magnitud, que se desempeñará 

como Representante Técnico y que lo representará desde el punto de vista técnico en todos los 

actos vinculados con el contrato. La presentación de este profesional se hará con la 

documentación de la propuesta y deberá contar con título de Ingeniero Civil  y estar inscripto en 

el Consejo Profesional de Ingeniería Civil de jurisdicción nacional, para lo cual deberá presentar 

el correspondiente certificado de encomienda de tarea profesional indicando la función y la obra 

correspondiente.  

- Jefe de Obra   

Deberá ser un profesional habilitado que acredite experiencia comprobable de al menos cinco 

(5) años a cargo de obras ferroviarias de similar magnitud, que se desempeñará como Jefe de 

Obra. La presentación de este profesional se hará con la documentación de la propuesta y 

deberá contar con título de Ingeniero Civil  y estar inscripto en el Consejo Profesional de 

Ingeniería Civil de jurisdicción nacional, para lo cual deberá presentar el correspondiente 

certificado de encomienda de tarea profesional indicando la función y la obra correspondiente.  

a. Especialista Agrimensor 

Estará a cargo del relevamiento. Deberá ser Agrimensor o Ingeniero Agrimensor, y estar 

inscripto en el Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción nacional, debiendo presentar 

el certificado de encomienda. 

b. Especialista en Ingeniería Ferroviaria.  

 

Estará a cargo del proyecto planialtimétrico, proyecto de vía y pasos a nivel. Deberá tener título 

de Ingeniero Civil y acreditar Título de Especialista en Ingeniería Ferroviaria o demostrar que 

sólo le reste la aprobación del trabajo final la carrera de especialización y estar inscripto en el 

Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción nacional, debiendo presentar el certificado 

de encomienda. 

c. Especialista Hidráulico  

Estará a cargo del proyecto hidráulico. Deberá ser Ingeniero Civil o Hidráulico, y estar inscripto 

en el Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción nacional, debiendo presentar el 

certificado de encomienda. 
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d. Especialista en Estructuras de Hormigón y Metálicas  

Estará a cargo del relevamiento y proyecto de obras de arte. Deberá ser Ingeniero Civil o 

Estructuralista, y estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción 

nacional, debiendo presentar el certificado de encomienda. 

e. Especialista Geotécnico.  

Estará a cargo del estudio de suelos. Deberá ser Ingeniero Civil o Geotécnico, y estar inscripto 

en el Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción nacional, debiendo presentar el 

certificado de encomienda. 

En todos los casos los especialistas deberán tener experiencia comprobable de al menos cinco 

(5) años en proyectos similares. 

14.3 ALCANCE 

El CONTRATISTA deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo y de detalle de todas las obras que 

comprenden el presente Contrato. 

Para ello tomará como base la Documentación Informativa que forma parte de los documentos 

licitatorios y a partir de éste deberá proyectar la planialtimetría definitiva, enrieladura, obras de 

arte, pasos a nivel y todo otro requerimiento técnico que haga a la correcta definición de las 

obras a ejecutar. Para ello deberá realizar: 

 Estudios de suelo necesarios en cantidad y tipo para justificar el paquete estructural de 

la vía a renovar, verificación de cimentaciones de obras de arte y demás ensayos que se 

estimen necesarios para la correcta ejecución del proyecto. 

 Estudio hidrológico del tramo completo y a partir de sus resultado la verificación y 

proyecto del sistema de drenaje (cunetas, obras de arte, drenes y demás elementos 

necesarios para asegurar su funcionamiento). 

 Topografía y modelación digital del terreno.  

 Proyecto geométrico de la vía, utilizando software de proyecto específico (AutoCAD 

CIVIL 3D de Autodesk). 

 Relevamiento de hitos existentes y su incorporación en los planos. 

 Proyecto estructural de obras de arte a construir, renovar o rehacer. 

 Memorias de cálculo. 

 Metodologías constructivas. 

 Planes de controles de calidad. 

 Toda otra tarea o documentación necesaria para definir inequívocamente el proyecto. 
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El CONTRATISTA deberá ejecutar y complementar los ensayos básicos existentes (materiales, 

topografía, geotecnia, etc.) con el objeto de asegurar la respuesta de la totalidad las obras 

proyectadas. 

La Supervisión será quien dé la aprobación tanto al Proyecto Ejecutivo preparado por el 

CONTRATISTA como a las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de las 

tareas. 

Para el diseño geométrico el CONTRATISTA, deberá utilizar y presentar las entregas parciales 

del proyecto ejecutivo en AutoCAD CIVIL 3D. 

14.4 LISTA DE LA DOCUMENTACIÓN Y PLAN DE ENTREGA 

El CONTRATISTA deberá entregar a la Supervisión dentro de los 10 días hábiles contados a 

partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, una lista de los planos y planillas, 

memorias de cálculo, memorias descriptivas, manuales, programa de ensayos, información 

geográfica y todos los documentos de orden técnico que habrá de presentar. La Supervisión 

podrá modificar en cualquier momento esa lista en cantidad y en calidad a los efectos de 

asegurar el cumplimiento de los requisitos estipulados para el contenido de la documentación, 

enunciados en lo que sigue, y para reunir toda la información a su criterio necesaria.  

Conjuntamente con la lista el CONTRATISTA presentará el plan de entrega de los citados 

documentos, que deberá ser coherente con el plan de trabajos general de la obra.  

La no presentación de esta lista de documentación y el plan de entrega en el plazo requerido, 

será considerada como incumplimiento de una orden de servicio, siendo el CONTRATISTA 

pasible de ser multado por cada día de atraso. La postergación de este plazo deberá ser 

requerida y justificada por el CONTRATISTA con una anticipación de tres días hábiles antes del 

vencimiento. En el caso que la Supervisión considere que los fundamentos fueran atendibles, 

podrá otorgar una extensión de plazo de 5 días hábiles como máximo.  

El plazo máximo total para la elaboración del Proyecto Ejecutivo será de 180 días corridos. 

Durante este plazo el CONTRATISTA deberá presentar por secciones con proyecto completo o 

terminado de longitudes suficientes para un adecuado análisis (en ningún caso menos de 5 

kilómetros). Estas presentaciones, deberán efectuarse para su aprobación con una antelación 

mínima de TREINTA (30) días corridos desde la fecha prevista para iniciar las obras 

correspondientes. 

14.5 PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Este procedimiento de emisión, entrega y aprobación de documentación de ingeniería es de 

estricto cumplimiento para el proyecto ejecutivo de la obra y tiene como objeto establecer el 

circuito y responsabilidades para la presentación y aprobación de la ingeniería, así como 

normalizar la presentación de los elaborados en cuanto a sus formatos, carátulas, rótulos, logos 

y tamaño de las letras que compondrán la mencionada entrega.  
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Desarrolla las instancias que seguirá la documentación entregada para conocimiento de la 

empresa CONTRATISTA a los efectos de lograr su aprobación y posterior utilización en el 

proceso constructivo.  

El procedimiento alcanza a las memorias de cálculo, memorias descriptivas, informes, planos 

generales y de detalle, plantas y cortes, típicos, planillas de hierros, planillas de mate riales, etc.  

14.6 DOCUMENTACIÓN. FORMA DE PRESENTACIÓN 

14.6.1 Tamaño de los elaborados  

Los elaborados se presentarán en Formatos IRAM según el siguiente detalle:  

 Planos en A0, A1, A2 y A3  

 Memorias de cálculo, lista de hierros, lista de materiales e informes en A4.  

14.6.2 Datos a incluir en el rótulo  

El rótulo deberá incluir como mínimo los siguientes campos: 

 TRENES ARGENTINOS Infraestructura Ferroviaria. 

 Nombre del Proyecto 

 Nombre de la Empresa CONTRATISTA 

 Nombre del documento 

 Código (Alfanumérico), numeración (correlativa para cada código) y revisión (números a 

partir de la revisión 0). 

 Escala 

 Fecha 

 Nombre del representante Técnico 

Asimismo incluirá los campos necesarios para indicar fecha, descripción e iniciales de ejecutor, 

revisor y aprobador de cada una de las revisiones. 

En el caso de que el elaborado sea un plano, el rótulo se ubicará en el  ángulo inferior derecho 

del documento. Si el elaborado es un documento en Formato A4, llevará una primera hoja en la 

que solamente se incluya el rótulo.  

El código será una cadena alfanumérica que será acordada previamente con la Supervisión de 

Obra e identificará como mínimo: tipo de documento, parte de obra y especialidad  

14.6.3 Carácter de emisión de los elaborados  

La CONTRATISTA emitirá los elaborados con alguno de los siguientes objetivos:  
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a) Para Información: Su emisión tiene por objeto informar a la Supervisión de Obra los 

avances y decisiones adoptadas sobre un parcial o total de la obra.  

b) Para Comentarios: Su emisión tiene por objeto solicitar a la Supervisión de Obra 

comentarios y/o definiciones sobre algún aspecto  parcial o total de la obra.  

c) Para Aprobación: Su emisión tiene por objeto someter el elaborado a la aprobación por 

parte de  la Supervisión de Obra.  

d) Para Construcción: Una vez que el elaborado ha sido aprobado por la Supervisión de 

Obra, hecho que ésta certifica colocando un sello de APROBADO PARA 

CONSTRUCCIÓN.  

14.6.4 Revisión de elaborados  

Los elaborados que se presentan para información o comentarios previos a la primera emisión 

de aprobación para construcción, deberán presentar letras en cada revisión, por ejemplo Rev. 

A, Rev. B, etc.  

Los elaborados que ese emitan por primera vez requiriendo la aprobación para construcción 

deberán iniciar el proceso de revisión con el Número Cero, es decir: Rev. 0. Si ese debe seguir 

realizando revisiones en el mismo elaborado, se deberá continuar con  Rev. 1, Rev. 2, etc.  

En cada emisión de un  elaborado, en el triángulo incluido en el rótulo del documento se debe 

indicar la cantidad de cambios que ha sufrido el elaborado en  la revisión que sea emite. En el 

elaborado se deberá marcar con un triángulo los cambios efectuados, a su vez en cada 

triángulo se señalará el número de modificación, que será en forma creciente comenzando 

desde el N°1. Una nube envolverá cada sector modificado. El último número del triángulo lo 

deberá coincidir con el número del triángulo existente en la carátula del elaborado. Se borrarán 

los triángulos correspondientes a revisiones anteriores. De esta manera se podrá realizar una 

rápida revisión de los cambios efectuados en los elaborados. 

14.6.5 Carácter de la información geográfica  

El Contratista deberá asimismo entregar Información Geográfica básica relacionada con la obra. 

La información deberá entregarse en formato vectorial georeferenciada (formato Shapefile o 

KML, proyectada en Coordenadas Geográficas, Datum: WGS 1984, Esferoide: WGS 1984), en 

forma de capas de elementos con IDs. Aparte se entregarán tablas de atributos con dichos IDs 

y las características de esos elementos (en formato Excel), y documentos anexos o fotografías, 

de ser necesario. Deberán incluirse los elementos básicos relacionados con la Infraestructura 

existente (vías, ADVs, señales, PaN, pasos peatonales a nivel y elevados, estaciones, 

estaciones rectificadoras, talleres, cabines, interferencias), la obra realizada (tramo mejorado, 

PAN y pasos peatonales habilitados, estaciones renovadas), información de otros relevamientos 

que se consideren pertinentes (características ambientales, sociales, otras situaciones del 

entorno). Los datos deben ser entregados en soporte CD/DVD. Ante dudas sobre los elementos 

a incluir, la estructura de la tabla de atributos o su modo de entrega, se definirán con el 

Comitente al momento de la adjudicación. 
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14.7 METODOLOGÍA DE APROBACIÓN 

a) Documentación emitida por la CONTRATISTA: Los elaborados efectuados deberán ser 

entregados a la Supervisión de Obra. Toda la documentación deberá tener fecha y N° de 

Revisión sin excepción.  

b) Supervisión de Obra: La Supervisión de Obra tendrá a su cargo el estudio, evaluación y 

aprobación de la documentación emitida por el CONTRATISTA, la cual deberá mantener 

correctamente archivada y organizada. Una copia y un formato digital deberá ser 

remitida a ADIFSE para su información y comentarios, si los hubiera.  

c) Informe Final: El informe final, de cada entrega, será la conjunción de las evaluaciones 

que correspondan por la documentación  que conforma la entrega.  

d) Aprobación de la documentación: La aprobación de la documentación será resorte 

exclusivo de la Supervisión de Obra con conocimiento y participación de ADIF si fuera el 

caso. Cada elaborado llevará el sello de “APROBADO PARA CONSTRUCCION”. La 

documentación aprobada será presentada ante ADIF para su opinión y archivo.  

La documentación presentada deberá estar firmada por el profesional responsable, 

conjuntamente con el representante técnico (en ambos casos con sello y N° de matrícula). Esta  

documentación deberá estar aprobada antes del inicio de las respectivas obras a la que 

correspondan.  

En el caso de que se trate de elaborados que implique modificaciones en el diseño y/o alcance 

de la obra, o en los planes de trabajo, la aprobación por parte de la Supervisión de Obra será ad 

referéndum de ADIF.  

14.7.1 Procedimientos de presentación 

El CONTRATISTA se guiará por los siguientes procedimientos en relación con la entrega, 

revisión y aprobación de la documentación: 

El CONTRATISTA suministrará a la Supervisión tres copias impresas de cada plano para su 

aprobación. Si fuera necesario revisar un plano luego de haber sido presentado, el 

CONTRATISTA volverá a presentar a la Supervisión tres copias impresas de cada plano para 

su aprobación. Se entregarán asimismo tres copias de cada memoria de cálculo y de cada 

memoria descriptiva. 

Los planos serán realizados en AutoCAD CIVIL 3D y cada entrega deberá ser acompañada por 

el respectivo soporte digital en sus formatos de origen. 

El diseño geométrico deberá ser ejecutado mediante la utilización de software específico para la 

digitalización de terreno y proyecto planiatimétrico de vías (AutoCAD CIVIL 3D), entregando en 

este caso el soporte digital en dicho sistema, además de los planos en el sistema de dibujo 

(AutoCAD CIVIL 3D). 

Los trabajos proyectados en los documentos no comenzarán hasta que éstos no hayan sido 

aprobados por la Supervisión y desde ese momento no se podrán efectuar cambios en ninguno 
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de ellos sin su aprobación. Cualquier trabajo, sea de construcción, de fabricación, de montaje o 

de prueba, efectuado con anterioridad a la aprobación de los planos o documentos pertinentes 

será a riesgo del CONTRATISTA. 

El trabajo podrá comenzar sobre la base de un documento revisado por la Supervisión y con la 

inscripción "Aprobado con Correcciones", en el entendido de que las observaciones y 

correcciones no merecen objeción del CONTRATISTA y serán respetadas en la ejecución del 

trabajo cuyo inicio se autoriza y a la brevedad volcadas en la entrega siguiente de dicho 

documento para aprobación formal por la Supervisión. 

Una vez aprobado formalmente un documento, el CONTRATISTA no podrá introducir en él 

modificaciones, ni desviarse de las indicaciones y especificaciones en él señaladas; no 

obstante, podrá modificar detalles menores, si cuenta previamente con el acuerdo de la 

Supervisión. Cualquier error u omisión que se encuentre en cualquier documento a lo largo del 

desarrollo de los trabajos será corregido por el CONTRATISTA en el documento y en la Obra, y 

el CONTRATISTA deberá someter nuevamente el documento a la aprobación de la 

Supervisión.  

La aprobación que acuerde la Supervisión a los documentos presentados por el CONTRATISTA 

no relevará a éste de sus obligaciones con respecto de las Condiciones y Especificaciones del 

Contrato, ni lo exculpará de una eventual falta de veracidad de los documentos ni tampoco lo 

eximirá de sus garantías contractuales. 

Todas las dimensiones escritas o acotadas en los planos se considerarán correctas aunque las 

dimensiones a escala que se efectúen arrojen otros valores. Todo plano de implantación y toda 

planta de conjunto deberán incluir cotas de referencia y de relación adecuadas, con respecto 

del sistema de coordenadas de las obras establecido por la Supervisión. 

Todos los planos deberán dibujarse de acuerdo con las indicaciones del Manual de Normas de 

Dibujo Técnico IRAM. 

Todas las inscripciones serán enteramente en castellano. Todas las unidades y dimensiones se 

expresarán en el Sistema Métrico Legal Argentino (Ley 19511). Los planos deberán ser 

trazados en escalas apropiadas, claramente señaladas.  

Todos los planos llevarán notas o referencias que señalen adecuadamente su relación con 

otros planos relativos a un mismo rubro, ítem o subconjunto. 

14.7.2 Forma de calificación 

Los documentos deberán ser entregados de acuerdo al plan aprobado. 

Los documentos recibidos, serán revisados por la Supervisión en un plazo no superior a 10 días 

hábiles y calificados de la siguiente forma: 

Aprobado- Apto para construcción:  



 

PCP -  LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 02-2016 -  SECCION N° 4   - ESPECIFICACIONES TECNICAS  80 

 

El documento puede utilizarse para la ejecución de la obra y deberá ser respetado 

absolutamente para la ejecución de los trabajos. Las modificaciones posteriores, que pudieran 

surgir por necesidades de obra deberán ser volcados en nuevas revisiones si el cambio lo 

justifica, caso contrario se volcarán las diferencias en los planos conformes a obra. 

Aprobado con observaciones:  

El documento tiene observaciones que el CONTRATISTA debe corregir. A partir de la 

calificación el CONTRATISTA tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar la nueva revisión 

de los planos. La nueva revisión debe corregir exclusivamente los sectores observados del 

plano. En el caso que el CONTRATISTA modifique la nueva revisión en sectores distintos a los 

observados, deberá indicarlo en forma explícita. 

Esta calificación habilita el inicio de tareas en el sector, en aquellos sectores no afectados por 

las observaciones, mientras se elabora y entrega la nueva revisión.  

El documento deberá ser presentado sucesivamente hasta obtener la calificación de Aprobado- 

Apto para construcción. 

Devuelto para correcciones:  

El documento tiene observaciones que implicar correcciones de importancia o la reelaboración 

del mismo. 

Esta calificación impide la utilización del plano en la obra, bajo ningún concepto. 

14.7.3 Circulación y distribución de la documentación 

La Supervisión devolverá a la CONTRATISTA un plano sellado y firmado con la calificación 

obtenida (otra copia quedará en poder de la oficina de revisión y la tercera en poder de la 

Supervisión de obra en el sitio). 

De los documentos aprobados o aprobados con observaciones (si el CONTRATISTA 

pretendiera utilizarlo en la obra), el CONTRATISTA entregará una copia para ser enviada a 

ADIF y la cantidad de copias que considere necesarias para su utilización en la obra. Estas 

copias serán selladas por la Supervisión, no permitiéndose la utilización en obra de documentos 

sin sello. 

Si una revisión posterior de un plano aprobado recibiera la calificación de apto para 

construcción, el CONTRATISTA deberá retirar de la obra todas las copias de la versión anterior, 

en uso hasta ese momento. 

14.7.4 Contenido de la documentación. 

La documentación a suministrar por el CONTRATISTA será suficientemente detallada para 

apreciar como mínimo los siguientes aspectos: 
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La disposición general y las dimensiones de las partes y el tamaño de todos y cada uno de los 

componentes de los elementos a suministrar bajo este Contrato. 

Los límites del suministro de este Contrato con otros y las referencias cruzadas internas entre 

cada plano de este Contrato y sus relacionados, que aseguren diseños coherentes y 

suministros completos. 

Las Especificaciones de los materiales con que se han de fabricar las diversas partes y la 

terminación de sus superficies. 

Las tolerancias de fabricación para el maquinado, la terminación y el montaje. 

Las memorias de cálculo que el CONTRATISTA remitirá a la Supervisión junto con los planos 

correspondientes mostrarán claramente el procedimiento seguido para la determinación de las 

dimensiones y características principales de los elementos y equipos donde sea aplicable.  

Las memorias de cálculo deberán incluir con carácter no limitativo los siguientes aspectos: 

 Determinación de características geométricas mínimas, máximas y deseables del 

proyecto (pendientes, radios de curvas, peraltes, etc.) 

 Análisis de todas las acciones estáticas y dinámicas que puedan actuar sobre el plano 

de fundación y las piezas, elementos y estructuras. 

 Proyecto de estructura de vía (determinación de tratamientos de terraplenes y suelos 

naturales, trasmisión de tensiones al terreno, determinación de espesores de balasto si 

fueran necesarios espesores mayores a los mínimos, etc.) 

 Cálculo de todas las piezas, elementos, estructuras y equipos sometidos a esfuerzos 

incluida resistencia y deformación elástica. 

 Los cálculos necesarios para definir y justificar el dimensionamiento y las características 

del equipamiento. 

 Se agregarán a las memorias datos sobre normas empleadas, criterios de diseño, 

métodos de cálculo, bibliografía y aparatos empleados, curvas características de 

funcionamiento y todos los elementos informativos que permitan apreciar en detalle el 

proceso de cálculo. 

 El CONTRATISTA presentará copias de todas las normas complementarías que utilice, 

excepto cuando se refiera a normas expresamente señaladas en las presentes 

Especificaciones. 

Los requerimientos mínimos para la elaboración del Proyecto Ejecutivo son, como mínimo, los 

siguientes: 

REQUERIMIENTOS PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 

La presente especificación se refiere a las tareas de relevamiento planialtimétrico de la 

estructura de vía existente y el de desarrollo del Proyecto Ejecutivo de la nueva traza ferroviaria 
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de conformidad a las pautas que aquí se indican y del replanteo en el terreno de dicho proyecto 

en orden a su materialización. Las tareas señaladas, que se encuentran a cargo del Contratista, 

se regirán por lo especificado en este apartado y, en forma complementaria, por la Norma 

Técnica de Vía y Obras Nº 3 (Colocación De La Vía - Peralte - Curvas De Transición Y Enlace), 

la Norma Técnica de Vía y Obras Nº 4 (Rectificación Del Trazado De Las Curvas Por El Método 

De Las Flechas) y la Norma Técnica de Vía y Obras Nº 9 (Colocación, Vigilancia Y 

Conservación De Rieles Largos Soldados (R.L.S.)), Normas Técnicas para Construcción y 

Renovación de Vías (Resolución D. Nº 887/66) y toda otra normativa vigente y plausible de ser 

aplicada. 

Dentro de las prestaciones a cargo del Contratista se incluye la realización del Proyecto 

Ejecutivo. 

Se considerará un Proyecto Ejecutivo completo cuando esté formado por los siguientes 

documentos: 

1. Memoria. 

2. Documentos anexos a la memoria. 

3. Planos. 

Para la elaboración de la documentación técnica, se deberá cumplimentar con la normativa en 

vigencia para la República Argentina. 

El Proyecto Ejecutivo deberá estar aprobado explícitamente mediante la Inspección de Obra y 

“ad referéndum” de ADIF, colocándose la leyenda “Apto para Construcción” en los planos 

aprobados. La ejecución de las tareas sin la expresa aprobación de la misma, será punible con 

las sanciones pertinentes del caso según el P.C.P. 

A continuación se detallan aspectos relativos a cada uno de los tres tipos de documentos y al 

final se detallan los criterios de presentación requeridos. 

a) MEMORIA 

La memoria deberá constar, como mínimo de los siguientes apartados: 

 Datos básicos de partida, tomados del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 Estudio y justificación de la solución adoptada. 

 Descripción de las obras. 

 Procedimiento constructivo planteado. 

 Resumen de Obrador 

 Resumen de los estudios topográficos, geológicos e hidrogeológicos. 

 Resumen de la campaña de ensayos. 

 Resumen de los Servicios afectados. 

 Índice de documentos que integran el proyecto. 
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b) DOCUMENTOS ANEXOS A LA MEMORIA 

La memoria reúne únicamente las conclusiones de los diferentes estudios realizados para 

justificar la solución adoptada. Los estudios propiamente dichos quedarán recopilados en los 

siguientes Anexos: 

i. Anexo de estudio de soluciones. 

ii. Anexo de Obrador 

iii. Anexo de servicios afectados. 

iv. Anexo fotográfico. 

v. Anexo de plan de obra. 

Anexo de ingeniería de equipamiento 

A continuación se detallan los requisitos de cada uno de los anexos (el resto se corresponden a 

su título): 

i.ANEXO DE ESTUDIO DE SOLUCIONES 

Este anexo deberá indicar las soluciones alternativas existentes para resolver el problema, 

analizando sus posibilidades de construcción, contando para ello, especialmente, con los 

intervalos de circulación disponibles para realizarlas. 

ii.ANEXO DE OBRADOR 

Deberá realizarse una memoria técnica y descriptiva del obrador a construir y de la metodología 

de trabajo. Asimismo, tendrán que incluirse los siguientes convenios entre el Operador y el 

Contratista: 

· Aval de la instalación del obrador en el predio 

· Autorización de la colocación de eventuales desvíos en la vía principal y el 

procedimiento acordado para la utilización de las mismas.  

iii.ANEXO DE SERVICIOS AFECTADOS 

Se definirá la ubicación de todos los elementos que pueden ser afectados durante la obra: gas, 

líneas de  media y alta tensión, telefonía…. Se presentará documentación con fotografías, 

planta indicadora de la ubicación de las fotos y descripción del estado actual. 

iv.ANEXO FOTOGRÁFICO 

Se presentará un anexo fotográfico de todo lo relevante a la obra y a lo largo de toda la traza 

del proyecto abarcando, además, 250 m desde los extremos. 
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v.ANEXO DE PLAN DE OBRA 

Se presentará un diagrama de Gantt representando el avance previsto de las principales 

unidades de obra a lo largo de la traza. 

El plan de obra tendrá en cuenta los intervalos de circulaciones que permitan un trabajo 

organizado. 

vi.ANEXO DE INGENIERÍA DE EQUIPAMIENTO 

Se incluirá en este anexo la descripción del proceso constructivo determinando las 

características del equipamiento y trenes de trabajo para la realización de las tareas.  

En caso de no utilizarse tren de trabajo se precisará cálculo tensional en zonas aledañas a la 

vía para las condiciones existentes, evitando formación de deformaciones inadmisibles y/o 

permanentes en la zona de trabajo. 

Se pedirá la enumeración de maquinaria asignada para cada trabajo especificando 

tipo, marca y características. 

Asimismo se presentará esquema de trabajo asociado al programa de tareas 

14.7.5 PROYECTO DE TRAZADO DE LA LÍNEA 

Este anexo comprenderá los apartados de: 

 Estudio de curvas horizontales. 

 Cálculo de curvas verticales. 

 Perfiles longitudinales. 

 Cálculo de desvíos. 

 Estudio de Entrevía 

 

El cálculo del trazado incluirá el cálculo de los aparatos de vía, el estudio de peraltes de la vía, 

la longitud y parámetros de las curvas de transición, los acuerdos en el plano vertical, etc. 

Aparte se consignarán uno o varios cuadros mostrando la relación de curvas existentes, en el 

trayecto primitivo, señalando sus respectivas velocidades de circulación. 

El trazado deberá respetar en la planimetría la traza existente con el fin de evitar 

expropiaciones. 

La obra básica responderá a todo lo indicado en el Pliego técnico. 

El trazado deberá respetar los siguientes parámetros: 
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 El perfil tipo de la nueva estructura y, en particular, el espesor mínimo de balasto y sub-

balasto conforme al Pliego. 

 Las rampas, pendientes y curvas verticales preexistentes en el tramo intervenido, las 

que no deberán superarse, a los efectos de no modificar los cálculos existentes sobre 

marcha de trenes, salvo cuando se autorice expresamente. En todos los casos, el 

trazado propenderá a mejorar la planialtimetría existente en la medida de lo posible. En 

las estaciones la nueva rasante proyectada será preferentemente horizontal 

 Se considerarán puntos fijos del trazado: 

1. Todos aquellos cruces a nivel existentes. 

2. Cota de coronamiento de andén en estaciones. 

3. Cota de aparatos de vía existentes. 

4. Cota de obras de arte existentes. 

5. Respecto cotas de empalme con vías secundarias existentes se acompañará 

pendiente de vía secundaria. 

 Parámetros de diseño 

1. Velocidad máxima de diseño conforme a Pliego. 

2. Velocidad mínima de diseño conforme a Pliego. 

3. Gradiente longitudinal según Pliego (máxima 25‰) y en zonas de estación 

pendiente máxima 1, 5‰. 

Alineaciones rectas y curvas: El trazado en planta se definirá por el eje de la entrevía 

cuando se trate de doble vía y por el eje de la vía si es vía única. En cuanto al perfil 

longitudinal, su desarrollo se corresponderá con el del eje definido en planta y 

representará al hilo bajo, alrededor del cual girará el peralte. El trazado de la vía a 

construir se ha previsto uniendo las rectas con las curvas por medio de una curva del 

tipo circular y con espirales de transición a la entrada y salida de la misma, en función 

del radio. A su vez, los empalmes verticales previstos son del tipo circular. 

Como criterio general las curvas de transición de entrada y salida en las alineaciones 

curvas deberán ser simétricas. 

En referencia a la compatibilización de extremos se comprobará la correcta conexión 

con los sub-tramos adyacentes al del proyecto, no sólo en cuanto a características 

geométricas en el eje en planta y alzado, sino también comprobando la totalidad de la 

sección transversal en los perfiles de los PK’s de inicio y final (taludes, cunetas, 

caminos, espesor de capa de forma) y en cuanto al cierre de coordenadas de las bases 

de replanteo a uno y otro lado de la conexión. 

Para curvas y peraltes se deberá estar en un todo de acuerdo con NTVO Nº3 y si las 

condiciones de proyecto generaran un cambio en la traza se considerará que el mismo 

está incluido en presente contrato sin posibilidad a reclamos posteriores por parte de la 

contratista. 

 Peraltes: El nuevo trazado estará referido a los puntos de referencia, los que servirán 

para el replanteo de la nueva traza. Los peraltes se calcularán en función de los radios 

de curva de las vías y de la velocidad de los vehículos (diagrama de marcha) y de sus 
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características. Los mismos se indicarán con pintura blanca en el alma del riel alto (parte 

interior), en correspondencia con los puntos fijos. 

 Entrevía: en la obra de renovación se deberá uniformar la entrevía, considerando un 

mínimo de 3.80 para trocha angosta y superando según cálculo la entrevía en 3.80m. en 

curvas. En los cuadros de estación se deberá respetar lo indicado en la normativa 

vigente que para trocha angosta es 4.10m  

  

14.7.6 PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Los planos del proyecto se fraccionarán agrupando, por una parte, los correspondientes a 

trayectos, y por otra, los concernientes a estaciones. Los primeros comprenden desde la aguja 

de salida de una estación hasta la aguja de entrada de la siguiente estación, entendiendo como 

tales las puntas de las agujas de salida y entrada una vez modificadas las estaciones al 

proyectar la obra. 

Admitido este fraccionamiento, existen planos comunes a los trayectos y a las propias 

estaciones y otros que son específicos de cada una de estas obras. 

Todos los planos respetarán la nomenclatura definida por ADIF, así como los datos requeridos 

según el rótulo del plano tipo. 

Los planos específicos a entregar serán: 

 Plano de obrador 

 Planos de relevamiento 

 Planos de trazado 

 Planos de aparatos de vía 

 Planos de esquema de enrieladuras 

 Planos de pasos a nivel y cruces 

 Planos de las obras de arte 

 Planos de drenaje 

 Planos de servicios afectados 

A continuación se detalla la información que se precisa de cada uno de ellos. 

PLANO DE OBRADOR 

Se presentará plano de obrador con memoria técnica de los servicios instalados y layout donde 

no podrá faltar la indicación de:  

 Emplazamiento en la zona. 

 Ubicación del pañol. 

 Zona de acopio de materiales, orden y disposición dentro del obrador. 
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 Detalle de la superficie del Obrador y cantidad de Oficinas indicando el destino de cada 

una de ellas. 

 Ubicación de materiales nuevos e insumos críticos en Obrador y en especial la 

disposición de las fijaciones nuevas. 

 Ubicación del área destinada a la soldadura de rieles si fuera eléctrica a tope. 

 En el caso de aluminotérmica, indicar zona donde se acopiará porciones y moldes. 

 Ubicación del acopio de piedra balasto. Indicar en el caso de carga y descarga en fosa o 

rampa, demostrando el cálculo si fuese necesario. 

 Croquis de iluminación, agua, energía eléctrica y seguridad del predio. 

 Detalle de ingresos y egresos como caminos laterales para camiones y vehículos de 

calle. 

 Ubicación de acopio de rieles. 

 Ubicación de armado de tramos y de AdV, dependiendo de la metodología de trabajo. 

 Aspectos medio ambientales. Ubicación y PGA. Recinto de residuos. Acopio de 

combustibles y lubricantes. 

 Ubicación del cartel de obra. 

 Ubicación del sector de clasificación y acopio de material producido. 

 Ubicación de laboratorio de suelos. 

 

PLANOS DE RELEVAMIENTO 

Respecto el relevamiento, se presentarán perfiles longitudinales de la superestructura existente 

hasta nivel de plataforma incluyendo toda la información técnica cada VEINTE (20) METROS. 

También se presentarán perfiles transversales de la infraestructura existente hasta nivel de 

plataforma cada CINCUENTA (50) METROS en recta y cada VEINTE (20) METROS en curva de la 

zona de vía. 

Se presentará en plano aparte cada uno de los relevamientos taquimétricos de detalle de: 

 aparatos de vía existentes con detalle de puntos característicos: principio de contra-

aguja, punta matemática de corazón, etc. 

 obras de arte: relevamiento de luces parciales y totales, de estribos, de tipo de tableros 

existentes y encarriladores. 

 pasos a nivel vehiculares y peatonales: progresiva, señalización, alcantarillado, tipo de 

calzada, cerramientos. 

 De las estaciones en su situación actual: plano de detalle, plataforma de andén, detalle 

de todos los accesos a la estación, longitud de andenes, alto de andenes, altura andén-

riel, drenaje, desagües, detalle de desvíos, eje de estación etc. 

 señales fijas. 

 cruces de servicios: gasoductos, electroductos, desagües, agua potable, telefonía, fibra 

óptica etc. Respecto los desagües se presentará niveles de fondo de desagüe en 

coordenadas absolutas. 

 interferencias superficiales, subterráneas y aéreas. 

 planos de gálibo vertical y horizontal donde corresponda. 

 Cerramiento y cerco existente. 
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 Nivel del terreno natural en altimetría. 

 

  ZONA DE EMPALME 

Para aquellas secciones comprendidas dentro de los DOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

(250m) a cada lado de una sección compartida por tramos adyacentes, deberá existir una 

coordinación por parte de las Contratistas para la realización de los trabajos de relevamiento 

topográfico. 

A tal fin, el Contratista deberá tomar contacto con los topógrafos encargados de los 

relevamientos de los tramos adyacentes a los efectos de sustanciar las diferencias numéricas 

en los relevamientos de ambos tramos sobre la zona en cuestión. De esta manera podrá 

garantizarse que exista coincidencia al momento de realizar la ingeniería.   

Asimismo, el Contratista deberá presentar con el mismo nivel de coincidencia las coordenadas 

de los primeros 2 mojones a cada lado de la zona de empalme. 

Una vez establecido el perfil de empalme coincidente, deberá realizarse el anteproyecto de 

enrieladura a partir de los puntos fijos más cercanos a la zona de empalme, de tal manera de 

acordar con los tramos vecinos el CERO LOCAL del tramo en construcción coincidente con un 

punto de soldadura. Este punto, podrá diferir levemente en relación al cero contractual.  

Una vez completada las tareas de sustanciación de diferencias topográficas con los tramos 

adyacentes, el Contratista deberá presentar a esta inspección: 

• Planialtimetría de los tramos de empalme, acordados con los Contratistas que se 

encuentran trabajando en tramos adyacentes. 

• Monografía de los 4 mojones de relacionamiento entre tramos. Los primeros 2 a cada 

lado del empalme.  

• Ubicación de los puntos fijos más cercanos de empalme. 

• Anteproyecto de enrieladura. 

• Definir el Cero Local y el Fin Local del Tramo indicando coordenadas del punto.  

La documentación sobre el empalme entre los Tramos i e i+1, deberá ser presentada por la 

Contratista del Tramo i+1 con la firma de los Representantes Técnicos de las Contratistas de los 

dos tramos adyacentes. 

Esta información deberá ser presentada para aprobación de la inspección. 

PLANOS DE TRAZADO 

 PLANOS  DE PLANIMETRÍA 

Se harán figurar en ellos los puntos kilométricos y hectométricos. Además se indicarán los 

sentidos de circulación, y la identificación kilométrica de las vías. 
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Las curvas circulares con sus tangentes de entrada y salida, radios, ángulos al centro de la 

curva, el principio y el fin curvas de transición con indicación de sus características según 

progresivas, etc. Las curvas de transición a ambos lados de la curva tendrán longitudes iguales.  

Los aparatos de vía deberán tener identificación del tipo y su tangente según se indica en el 

cuadro de Referencias del plano tipo. 

Cada uno de los planos deberá incluir puntos kilométricos exactos en unidad de kilómetro, 

debiendo confeccionar el plano inicial y el plano final los tramos kilométricos hasta alcanzar la 

siguiente unidad kilométrica. Por ejemplo, en el caso que el tramo a ejecutar sea desde los 

puntos kilométricos 30+488 al pk 47+960 el primer plano deberá incluir desde el p.k. 30+488 

hasta 31+000 y de ahí en adelante los planos contendrán unidades completas del 31+000 al 

33+000, en el caso de presentación A0, siguiendo este ejemplo, el último plano incluiría desde 

el pk 47+000 al 47+960. 

Deberán identificarse las referencias 

 • PLANOS DE ALTIMETRÍA  

Se presentará un perfil longitudinal por vía ascendente y descendente. 

En los planos de Perfil Longitudinal se detallará: la identificación de los puntos fijos, las 

características altimétricas, el replanteo del principio y del fin de los empalmes verticales, el 

valor del radio de los empalmes verticales con la flecha de su vértice, el nivel actual del riel bajo, 

el futuro nivel del riel bajo proyectado, la longitud real del eje de la vía, la identificación y la 

longitud de las alineaciones y la identificación y el desarrollo de las curvas verticales 

En los perfiles longitudinales deberán constar, además, las obras de arte. 

Se delinearán a escala 1/2000 en horizontal y 1/50 en vertical.  

Se indicarán también el diagrama de curvaturas en alineaciones rectas, alineaciones curvas de 

enlace y el diagrama de peraltes 

Toda la información referida a curvas, se regirá según las prescripciones de la Norma Técnica 

de Vía y Obra (NTVO) Nº3 “Colocación de vía, peralte, curvas de transición y enlace”. Para la 

clasificación de las mismas en rurales o urbanas, se podrá tomar los lineamientos de la 

Resolución SETOP 7/81 de la CNRT. En caso de que una parte de la curva se extienda en un 

tramo urbano y otra en un tramo rural, se considerará la totalidad de la curva como parte de un 

sector urbano. Para todos los casos de las curvas, el cálculo de peraltes, la velocidad máxima 

será de 90 km/h y la velocidad mínima 40 km/h.  

Como información bajo el perfil longitudinal se representarán los siguientes datos: 

En el desarrollo del perfil aparecerá toda la información del acuerdo vertical: longitud, flecha, Kv, 

puntos tangenciales, pendiente salida, pendiente entrada, peralte, etc. 
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En un mismo plano deberá representarse la planta con el perfil longitudinal correspondiente.  

 

 PLANOS CON LOS PERFILES TRANSVERSALES 

Al igual que los planos de relevamiento se presentarán perfiles transversales de la 

infraestructura existente hasta nivel de plataforma, diferenciando espesor de balasto existente y 

con un alcance de toda la zona de vía. cada 50 m de distancia en recta reduciendo ésta 

conforme se vaya accidentando el terreno y cada 20 m en curva de la zona de vía, intercalando 

aquéllos correspondientes a los puntos representativos en el terreno (por ejemplo cambios de 

desmonte a terraplén, PAN y O de A). Se dibujará en fino la situación actual y en grueso la 

proyectada, haciendo constar la nueva situación de la vía con los desplazamientos en planta y 

alzado, si los hubiere. Se delineará a escala 1/100. 

PLANOS DE ESQUEMA DE ENRIELADURA 

Se entregará un esquema de enrieladura que contendrá mínimamente: longitud de las barras 

elementales, ubicación de soldaduras, longitud de RLS (riel larga soldada) libreta histórica de 

temperatura según normativa técnica NTVO N°9, ubicación de dispositivos de dilatación, 

cupones de transiciones, localización de los aparatos de vía, puentes de tablero abierto, etc. 

• PLANOS DE LOS PASOS A NIVEL 

Respecto a los pasos a nivel se requerirá planos de detalle del nuevo diseño incluyendo su 

señalización, operación vial y desagües longitudinales y transversales y demás datos ceñidos a 

los lineamientos de la Resolución SETOP 7/81 de la CNRT. Se incluirá en dichos planos perfil 

longitudinal de la ruta o calle con longitud suficiente para evaluar su pendiente. 

PLANOS DE LAS OBRAS DE ARTE 

Se requerirá los planos de las obras de arte, nuevas, en planta y alzado. Deberá estar definida 

las luces entre estribos, cantidad de tramos, tipo de tablero, niveles de cauce, guardabalasto 

existente y proyectado y elementos de contención de tierras si la cota de la rasante proyectada 

aumentara respecto la rasante existente y fuera necesario.  

PLANOS DE DRENAJE 
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Se requerirá planos del drenaje realizado, en planta y alzado como detalle de todos los cruces, 

secciones de cunetas y esquema de los drenajes dispuestos indicando cañerías, cámaras y sus 

salidas.  

SERVICIOS AFECTADOS 

Se requerirá planos en planta de todos los servicios afectados por la traza así como los gálibos 

en los servicios que discurran en altura. 

PLANO ESQUEMA DE  DISTRIBUCIÓN DE DURMIENTES. 

o Para un tramo de 18 y/o 25 m se dibujará la distribución de durmientes. 

Además se reflejará la distribución de durmientes en dispositivos de dilatación 

y en juntas aisladas. 

o PLANO DE CUPONES DE EMPALME 

o PLANO DE SECCIÓN TIPO 

o PLANO DE ENCARRILADORES Y GUARDAPUENTES 

o PLANO DE DETALLE DE ALCANTARILLAS 

o PLANO DE DETALLE DE CERCO Y ALAMBRADO 

o PLANO DE DETALLE DE DISPOSITIVO DE DILATACIÓN 

c) CRITERIOS DE PRESENTACIÓN REQUERIDOS 

Se requerirá presentación de la información en formato papel y en formato digital. En formato 

papel se presentará Un (1) original y Dos (2) copias firmados por el Representante Técnico de 

la Contratista. 

Se acompañará cada ejemplar con la documentación digitalizada en CD y/o DVD caratulado. 

El tamaño de los documentos que integran el Proyecto será en tamaño A-4. 

 Toda la información gráfica será presentará en AutoCAD CIVIL 3D (versión 2014 o 

superior)  en los siguientes formatos: 

 Plano de obrador: tamaño A3 

 Planos de relevamiento: tamaño A0 

 Planos de trazado: plantas y perfiles longitudinales y transversales en tamaño A0. En 

un mismo plano deberá representarse la planta con el perfil longitudinal 

correspondiente. 

 Planos de esquema de enrieladuras: tamaño A0 

 Planos de pasos a nivel y cruces: tamaño A3 

 Planos de las obras de arte: tamaño A3 

 Planos de drenaje: plantas y perfiles longitudinales en tamaño A0, detalles en 

tamaño A3 

 Planos de servicios afectados: plantas y perfiles longitudinales en tamaño A0, 

detalles en tamaño A3 
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Todos los planos quedarán doblados en tamaño A4. 

 

 

14.8 DATOS GARANTIZADOS 

Para todos los componentes principales de los suministros eléctricos y mecánicos ofrecidos, el 

CONTRATISTA deberá presentar un listado en formato unificado de los datos técnicos 

principales, incluyendo marca y lugar de fabricación, especificando aquellos que están 

explícitamente garantizados. 

Deberá especificar claramente aquellos elementos que fueren nacionales y aquellos que fueren 

importados, en este último caso deberá indicar país de origen. 

El CONTRATISTA deberá confeccionar las planillas necesarias, e incorporar todos aquellos 

elementos eléctricos y mecánicos que integren su oferta. Para cada uno de los ítems descriptos 

se especificará marca y calidad. No se aceptará la expresión “o similar” u otras que no 

identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se aceptarán hasta tres marcas alternativas, 

las que deberán ser de calidad equivalente. 

Como parte de la obligación de presentar la información sobre los datos técnicos, el 

CONTRATISTA adjuntará catálogos firmados por él, con la identificación inconfundible de las 

características técnicas y dimensionales de la provisión ofrecida. 

14.9 ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL PROYECTO DE VIA 

14.9.1 Trabajos de campo 

ANEXO DE ESTUDIO DE SUELOS Y ANÁLISIS TENSIONAL 

A continuación se citan los trabajos de campo mínimos a realizar por kilómetro lineal de la traza 

y en aquellos lugares en donde se observen fallas en la plataforma. Al finalizar los ensayos 
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tanto las perforaciones como excavaciones necesarias deben ser recompuestas a su estado 

original o, como es el caso de perforaciones, tapadas con pasta de cemento. 

Los estudios comprenderán como mínimo, por kilómetro lineal de la traza: 

• Un Ensayo Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras a cada metro de 

avance o cambio de estrato a una profundidad de tres metros. El ensayo SPT estará en un todo 

de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). 

• Una calicata de un metro de profundidad con ensayo de densidad in situ mediante 

Método Cono Arena, con toma de muestras para realizar Ensayo Proctor Estándar o 

modificado. Para la ejecución de densidades in situ, será necesaria la utilización del método de 

arena como muestra de comparación de la Densidad seca en la capa de suelo que se estudia 

respecto de la máxima obtenida en laboratorio mediante Proctor. 

• Un Ensayo DCP de un (1) metro de profundidad. 

• Medición y fluctuación del nivel freático. 

Y como mínimo cada tres (3) kilómetros de la traza: 

• Ensayo de carga en placa (PLT) de acuerdo con la Norma ASTM D1195. 

• Ensayo CBR in situ según norma ASTM D4429, a la profundidad descrita para el ensayo 

de plato de carga. 

• Un Ensayo Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras a cada metro de 

avance o cambio de estrato a una profundidad de seis metros. El ensayo SPT estará en un todo 

de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). 

La totalidad de los ensayos se ejecutarán a nivel de plataforma, se deberá retirar la totalidad del 

balasto ubicado por encima de esta e indicar los espesores retirados tanto de balasto como de 

sub balasto. En el Informe final, deberán indicarse las coordenadas planialtimétricas de todas 

las auscultaciones realizadas y los resultados obtenidos.. 

14.9.2 Ensayos de Laboratorio 

Deberá efectuarse la caracterización geotécnica de las muestras: 

• Espesor del balasto existente. 

• Profundidad de la muestra. 

• Descripción a tacto visual de la muestra. 

• Granulometría (vía húmeda). 
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• Consistencia y/ó densificación detectada a través de los resultados del Ensayo SPT. 

• Límites de Atterberg (según normas IRAM 10501/68 y 10502/68). 

• Clasificación del suelo según SUCS y AASHTO. 

• Humedad natural. 

• Lavado sobre tamiz N°200 (según norma IRAM 10507/69) 

• Densidad seca y húmeda. 

• Ensayos de compresión triaxial rápidos no drenados escalonados (UU), a fin de 

determinar los valores de cohesión y ángulo de fricción interna. 

• Ensayo Proctor T99 y T180 según corresponda. 

• Evaluación de la presencia del nivel freático a lo largo de la traza en estudio. 

• Potencial expansivo, colapsibile, licuable o cualquier otra propiedad de suelo con 

comportamiento inestable o indeseable. 

14.9.3 Informes a presentar 

Deberá redactarse un informe final en el que se incluirán las planillas de los sondeos, 

identificando los estudios realizados y sus coordenadas planialtimétricas. La clasificación 

completa de laboratorio pedida y una recomendación sobre la solución a implementar en 

aquellos tramos donde las tensiones admisibles sean menores a las de trabajo. Adicionalmente, 

el informe deberá contener la siguiente información: 

• Estratigrafía del terreno 

• Presión admisible de la plataforma, considerando los parámetros de diseño expuestos 

en este pliego. La capacidad portante de la vía será calculado según indicado en boletín técnico 

de VO 1-99 de CNRT se deberá utilizar a tal fin un coeficiente de seguridad igual a 3. 

• Coeficiente de balasto medio del terreno. 

• Capacidad soporte sobre el terraplén actual. 

• Evaluación de situación geotécnica e intervenciones recomendadas para los sitios que 

se requiera. Como por ejemplo: estabilidad de los taludes donde van a asentar las obras, 

indicación de los taludes más idóneos en los desmontes a realizar. 

• Espesor del balasto existente mediante cateo y su grado de contaminación 
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14.10 ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL PROYECTO DE OBRAS DE ARTE 

14.10.1 Trabajos a realizar 

Contenido mínimo de los informes a presentar: 

 Descripción del trabajo y equipos utilizados.  

 Localización de las perforaciones con cotas de bocas de pozo indicando las 

profundidades alcanzadas.  

 Planillas de resultados de ensayos (clasificación de suelos, constantes físicas, napa 

freática, ensayo SPT, Capacidad Portante del suelo de rotura y admisible, ensayos de 

agresividad de suelos y aguas, etc.).  

 Recomendaciones (Tipo y cota de Fundación, equipo mínimo necesario para realizar la 

fundación recomendada, etc.).  

 

Se realizarán todas las tareas de Campaña necesarias para obtener los resultados requeridos.  

 La cantidad mínima de Perforaciones a realizar, será:  

a. Una (1) perforación para alcantarillas de luz menor o igual de 5.00 m. 

b. Dos (2) perforaciones para puentes de un (1) sólo tramo y de luz mayor a 5.00 m. 

c. Tres (3) perforaciones para puentes de 2 o 3 tramos.  

 En la planilla de estudios de suelos se deberá colocar la cota de boca de pozo 

correlacionada con las de proyecto, además se dibujará una planimetría donde se 

precise la ubicación de las perforaciones realizadas.  

 Para el caso de fundación indirecta con pilotes en material suelo, los sondeos se 

extenderán como mínimo 4.5 m por debajo de la cota de punta del pilote. 

 Para las fundaciones directas en material suelo, los sondeos se extenderán como 

mínimo a 5 m por debajo de la cota de fundación. 

 El informe determinará el o los Tipos de Fundación recomendados y la Cota de 

Fundación. En todos los casos deberá tenerse en cuenta y valorar la socavación general 

esperable, a fin de que los resultados indicados contemplen este factor adverso.  

 

El informe también deberá indicar los siguientes datos:  

 Descripción de la estratigrafía encontrada, humedad natural, constantes físicas, 

clasificación de suelos, ángulo de fricción interna, cohesión, granulometría, ensayo SPT, 

peso unitario seco y húmedo, capacidad de carga del suelo (admisible y de rotura), 

coeficientes de empuje, etc.  

 Si se trata de pilotes se calculará e indicará la Resistencia de Punta y la Fricción Lateral, 

admisibles, indicándose el coeficiente de seguridad adoptado.  
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En la Memoria de Cálculo se detallarán las fórmulas y criterios empleados.  

Determinar la ubicación de la Napa Freática y la presencia de eventuales corrientes 

subterráneas con las recomendaciones para la construcción que pudieran corresponder.  

14.11 PASOS A NIVEL 

La documentación a presentar de cada uno de los pasos a nivel indicados en el Anteproyecto y, 

eventualmente, los indicados por la Supervisión de la obra, deberá incluir: 

 Planos de obras civiles y desagües 

 Planos de vía 

 Planos de circuitos de conexiones eléctricas, incluyendo recorrido de cables 2 

 Memoria Técnica 

En la Memoria Técnica se informará de forma detallada sobre el sistema de detección de 

trenes, el mecanismo para el movimiento de los brazos de barrera, la lógica de control, y el 

funcionamiento de las alarmas acústicas y luminosas correspondientes. 

Los sistemas, mecanismos y todos los elementos previstos para la ejecución del proyecto 

deberán ser 100 % compatibles con los utilizados en el Ferrocarril Belgrano y aprobados por 

ADIF SE. 

Se deberá incluir en forma detallada las especificaciones técnicas que cumplen los elementos 

propuestos por la CONTRATISTA, debiéndose aclarar las Normas a las cuales se ajustan 

dichos elementos. 

Se incluirá una copia fiel de los certificados de homologación emitidos por organismos 

reconocidos internacionalmente en materia ferroviaria, que avalen su validez para la aplicación 

propuesta. 

En ningún caso se admitirá el empleo de prototipos y/o elementos que no se encuentre 

debidamente probados y certificados o que no hayan sido, específicamente, homologados para 

el uso ferroviario. 

Se entregarán 3 copias para su aprobación en papel y en formato digital. Para el caso de los 

Pasos a Nivel se admite uso de ACAD. 

                                                           

 

2 En los casos que corresponda 
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14.12 RELEVAMIENTO PREVIO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS 

14.12.1 Descripción 

El CONTRATISTA deberá materializar, previo al inicio del proyecto ejecutivo, una red de puntos 

fijos (PF) de apoyo para el replanteo, esta RED la consideraremos como Principal. 

El armado de la red de apoyo de la campaña a realizar, la cual consistirá en la construcción de 

mojones –según las especificaciones indicadas en el presente- separados no más de 1 km (Un 

kilómetros) en el sentido de las progresivas. Estos mojones se ubicarán con precisión 

geodésica y se indicarán sus coordenadas en una chapa identificadora. Todas las coordenadas 

se referenciarán al marco oficial argentino POSGAR 2007. 

Todos los puntos de la RED GPS deberán contar con cota vinculada a mojones de la red 

altimétrica del IGN mediante nivelación geométrica con los métodos de ida y vuelta o doble 

nivelación. 

Se entregara a esta administración las monografías de todos los puntos de la RED para su 

correcta e inequívoca ubicación, contando con la información pertinente tanto en coordenadas 

Geográficas (Latitud, Longitud) como Cartesianas(x, y, z). 

Estos PF deberán ser instalados en lo posible fuera de la zona de desmontes y demoliciones 

debiendo ser conservados durante toda la obra. 

Para tal caso los puntos fijos deberán ser de hormigón  y se colocaran a distancias no mayores 

a 1 KM, obteniendo una densificación mayor de la red, ante posibles destrucciones o pérdidas a 

lo largo de la obra (Sera tarea del contratista reponer estos puntos en caso de rotura).  

La geometría del mojón respetará lo indicado a continuación, el mismo se materializará con un 

caño camisa de PVC (110mm) relleno con hormigón simple. 

La chapa identificadora se anclará mediante espárragos conformados por hierro nervurado de 

diámetro 6 mm, anclados como mínimo 5 cm en el sentido vertical. 

En la misma se indicará la leyenda ADIF S.E. – Punto Fijo Nº XX, como así también su Cota. 
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Vista

Tierra

0.80 mts

0.2 mts.

 

En el caso de la red secundaria (Esta red es la que se encuentra entre los mojones de hormigón 

que no superaran el KM) se permitirá el uso de estacas de madera dura, con un clavo de acero 

en el centro y su correspondiente descripción. 

14.12.2 Información necesaria para la presentación de los datos topográficos. 

Se deberá entregar a la ADIF los datos técnicos del sistema de coordenadas GPS según tabla 

(1). 

Junto con la información de la tabla (1) se deberán entregar la siguiente información: 

 Archivos RINEX de todos los puntos de la línea base. 

 Croquis de ubicación de cada punto de la línea base con la información de los valores 

del punto tanto geodésica como plana Gauss Kruger. 

 Fotografía de cada uno de los puntos fijos de la línea base. 

 Informe con la metodología utilizada, tiempos de estación, alturas de antena, etc. 

 Descripción del equipo utilizado. 

En la vinculación altimétrica se deberá entregar: 

 Foto del  punto del cual se inicio la nivelación. 

 Un croquis de ubicación del punto. 

 Certificación del punto de nivelación por parte del órgano competente. 

 Tabla con las lecturas de la nivelación y descripción del método utilizado en la misma 

(ida y vuelta, doble ida, etc.). 

 Descripción del equipamiento utilizado. 

 Certificado de calibración de los equipos. 
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En caso de utilización de Estación Total se deberá entregar la siguiente información: 

 Certificado de calibración del equipo. 

 En el caso de la generación de bases por método de Bessel será necesario contar con 

planillas que contengan toda la información como ser altura de equipos, lectura de CI y 

CD, altura de bases , distancia horizontal, distancia inclinada, etc. 
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Tabla (1) Para la entrega de información GPS 
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Medido por:

Latitud:

Longitud:

Alt. Elipsoidal:

Norte:

Este:

Modelo de ajuste alt.:

Sistemas Geodesicos

Monografía Punto:

Obra: Fecha:

Croquis de Ubicación

Detalle

Foto del Punto

Cota:

Datum Horizontal:

datum Vertical:

Proyeccion:

 

Tabla para la entrega de croquis de ubicación de Puntos Fijos 
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El CONTRATISTA deberá relevar en la etapa de proyecto y replantear las obras definidas en 

los planos de proyecto utilizando la red de PF materializada previamente. 

El CONTRATISTA deberá tener permanentemente en obra para su uso y/o de la Supervisión de 

Obra, todos los elementos necesarios para verificar y/o ejecutar replanteos y verificaciones.  

El CONTRATISTA mantendrá permanentemente en sus oficinas del obrador un listado 

completo de los puntos de referencia con croquis y planillas con valores que relacionan a los 

mismos y las vinculaciones a las obras a replantear (coordenadas, distancias horizontales, 

ángulos, desniveles, cotas de puntos fijos, etc.). Un duplicado de dicha documentación, con sus 

correspondientes actualizaciones deber ser provisto a la Supervisión de Obra.  

La CONTRATISTA informará con la anticipación necesaria a la Supervisión de Obra el inicio del 

replanteo de las obras. 

La CONTRATISTA será responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud de las 

dimensiones y niveles de la obra a construir. 

Si en algún momento, durante la marcha de los trabajos surgiera algún error, tanto en la 

nivelación como en las dimensiones de cualquier obra, el CONTRATISTA a su costo, deberá 

rectificar dicho error a satisfacción de la Supervisión de Obra. 

Todo exceso de volumen de obra en su ejecución, como consecuencia de errores cometidos en 

el replanteo, será por cuenta y costo del CONTRATISTA sin reconocimiento de adicionales. El 

CONTRATISTA, no podrá alegar como eximente la circunstancia de que la Supervisión de Obra 

no se hubiese hecho presente durante la ejecución de los trabajos. 

14.13 RELEVAMIENTO DE ESTADO 

En los casos en que no se prevea que las obras incluidas en el siguiente pliego sean demolidas 

o retiradas, el CONTRATISTA realizará un reconocimiento y relevamiento exhaustivo de su 

estado a los efectos de reconocer las tareas de mantenimiento, reparación o conservación que 

se requieran. 

Las rampas y pendientes detalladas en los planos correspondientes, no deberán superarse, a 

los efectos de no modificar los cálculos sobre marcha de trenes, salvo cuando la Supervisión, 

por razones técnicas fundamentadas lo autorice expresamente. 

En todos los casos, el Proyecto Ejecutivo, propenderá a mejorar, en la medida de lo posible, la 

planialtimetría existente. 

Toda modificación propuesta a los planos de Anteproyecto deberá representar una mejora 

técnica, constructiva y sus costos deberán ser cubiertos con los propuestos en forma global 

para la Construcción del puente en la Oferta Licitatoria. No se reconocerán modificaciones del 

precio global ofertado por la CONTRATISTA. 
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14.14 OBRAS DE ARTE (INCLUYE ALCANTARILLAS Y PUENTES) 

14.14.1 Relevamiento 

Previo a la confección del Proyecto Ejecutivo de las obras de arte, la Contratista deberá 

efectuar un relevamiento de todas las obras de arte existentes en el tramo asignado. Asimismo 

la Contratista deberá elevar el Informe de Relevamiento a ADIF; el contenido mínimo del mismo 

será el siguiente: 

 Dimensiones y materiales de la obra de arte 

 Cota de entrada de la obra de arte. 

 Cota de salida de la obra de arte. 

 Cota de fondo de viga o cota superior de caño 

 Nivel superior de guardabalasto. 

 Profundidad de socavación o embancamiento 

Cota de riel existente 

 Cota de terraplén 

 Dimensiones, ubicación, materiales y detalles de obras de drenaje aguas arriba y debajo 

de la alcantarilla. 

 Documentación fotográfica de todos los elementos constituyentes de la obra de arte 

(superestructura, infraestructura, apoyos, muros de ala, guardabalasto, etc).  

 Documentación fotográfica del emplazamiento de la obra de arte y condiciones 

circundantes. 

 Alineación de la obra de arte.  

 Diagnóstico del estado de cada obra de arte, teniendo en cuenta el Estudio Hidrológico e 

Hidráulico. 

 Determinación de acciones a tomar sobre las obras de arte que estuvieren total o 

parcialmente deterioradas, teniendo en cuenta los PUNTOS QUE HABLA DE 

REPARACIONES. Además se deberá evaluar eventuales adaptaciones  parciales o 

totales de las obras de arte como consecuencia del Diseño Planialtimétrico, el Estudio 

Hidrológico e Hidráulico, etc. 

Todas las intervenciones a efectuar sobre las obras de arte existentes, o la ejecución de obras 

de arte nuevas deberán ser aprobadas por  ADIF, luego de recibido el Informe de Relevamiento 

de Obras de Arte. 

Luego de la aprobación de ADIF de las intervenciones de obras de arte existentes y de la 

ejecución de obras de arte nuevas, la Contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo de 

todas las obras de arte. 
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14.14.2 Proyecto Ejecutivo de Obras de Arte 

Se deberá efectuar teniendo en cuenta la Normativa indicada en el Capitulo 3.  

El Proyecto Ejecutivo de Estructuras se compone de:  

 Memorias de Cálculo de las estructuras definitivas. Se deberán dimensionar y verificar 

todos los elementos que compongan a la estructura nueva, para todos los estados de 

carga. Considerar que el recubrimiento mínimo para estructuras en contacto con el 

suelo, es de 5.00 cm. 

 Memorias de Cálculo de las estructuras temporarias (entibamientos, apuntalamientos, 

verificaciones de transporte y montaje) 

 Especificaciones técnicas de procedimientos constructivos a ejecutar 

 Especificaciones técnicas de materiales a utilizar 

 Planos generales de estructuras  

 Planos de replanteo y encofrados 

 Planos de pases y colocación de insertos  

 Planos y planillas de armado  

 Planos de detalle (incluyendo protecciones contra la erosión) 

14.15 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS 

Se deberá elaborar un estudio hidrológico e hidráulico con el fin de asegurar el correcto 

funcionamiento del proyecto de drenaje de la obra de renovación. A tal efecto se deberán 

considerar los siguientes puntos: 

14.15.1 RECOPILACIÓN DE DATOS 

El proyecto deberá contemplar la recopilación de información y antecedentes como ser: 

imágenes satelitales, cartas topográficas, fotografías aéreas, modelos de elevación digital, 

planes directores, proyectos existentes, planos de drenaje del área en estudio, registros de 

precipitaciones, caudales de cursos de agua, niveles hidrométricos, estudios batimétricos, y 

todas aquella información complementaria que permita realizar un correcto análisis del 

funcionamiento hidrológico e hidráulico. 

14.15.2 PERÍODO DE RECURRENCIA 

La magnitud del evento hidrológico a considerar para el diseño de una estructura hidráulica está 

directamente relacionada con la seguridad de la obra y con lo cual deberá ser analizada en los 

casos que lo ameriten. Como criterio mínimo se deberá considerar en general como período de 
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recurrencia para el diseño: 50 años para alcantarillas y obras menores, y 100 años para 

puentes. 

14.15.3 ALCANTARILLAS 

1. Criterios de diseño y verificación 

 En el caso del diseño de alcantarillas, el mismo se considerará apropiado cuando las 

alcantarillas no funcionan a sección llena en su entrada para el caudal de 50 años de 

recurrencia. Para que la condición de verificación se considere aceptable, la altura de 

agua a la entrada de la alcantarilla debe verificar siempre una diferencia mayor a 0,5 m 

respecto a la cota del eje de vía. 

 Se deberán verificar las velocidades a la salida de las alcantarillas contrastando con 

valores admisibles para evitar fenómenos de erosión y sedimentación. En los casos que 

resulten necesarios, se deberán proyectar protecciones, disipadores de energía u otras 

medidas para contrarrestar estos fenómenos que aseguren una solución a largo plazo.  

 A efectos de facilitar las tareas de inspección y limpieza de alcantarillas, la dimensión 

mínima a adoptar será de 0,6m de diámetro o altura. 

14.15.4 CUNETAS  

Se deberá realizar el dimensionamiento de los desagües longitudinales en función del estudio 

hidrológico a lo largo de toda la traza del proyecto.  

Criterios de diseño y verificación 

Se deberán definir las pendientes máximas y mínimas, y asegurar que las velocidades de 

escurrimiento se encuentren dentro de los valores admisibles a fin de evitar fenómenos de 

erosión y sedimentación. En los casos que corresponda, se deberán proyectar protecciones, 

disipadores de energía u otras medidas para contrarrestar estos fenómenos.  

Se adoptará para el dimensionamiento de las cunetas una base de fondo mínima de 0,50m, los 

taludes se determinarán en base al estudio geotécnico y la profundidad de la misma será la 

necesaria para asegurar la correcta evacuación del caudal de diseño, considerando a su vez, 

una cierta revancha. 

14.15.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE 

Se deberá realizar el dimensionamiento y verificación de todos los elementos constitutivos del 

sistema de drenaje como ser: drenes, cámaras de inspección, caños, sumideros, alcantarillas 

longitudinales, reservorios y todo aquel necesario para asegurar la correcta evacuación de las 

aguas.  
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Criterios de diseño y verificación 

En los cuadros de estaciones donde se deba intervenir desagües longitudinales y transversales 

se determinará la pendiente de la plataforma bajo el balasto. 

- Si la pendiente longitudinal es hacia un sólo sentido se proyectará drenaje longitudinal 

para evacuar las aguas de lluvia hacia el lado más bajo. Cada VEINTICINCO METROS 

(25) se colocarán cámaras de inspección. 

- Si la pendiente de la plataforma es a dos aguas, en V, se proyectará un drenaje 

longitudinal por el eje de la entrevía. Este drenaje longitudinal tendrá, cada 

VEINTICINCO METROS (25) cámara de inspección.  Al final de los extremos de la 

estación se proyectará drenaje transversal hacia ambos lados para evacuar las aguas 

captadas en el drenaje longitudinal. Deberá garantizarse la resistencia del conducto que 

atraviese la vía. 

- Los drenes deberán incluir recubrimiento con geotextil según las reglas del arte. 

14.15.6 ESTUDIOS DE SOCAVACIÓN 

Se deberán realizar estimaciones de las profundidades erosionables que se podrían alcanzar en 

las secciones de interés para la crecida de proyecto por efecto de la erosión en el cauce, pilas y 

estribos. Se deberán indicar recomendaciones especiales sobre el emplazamiento de pilas y 

estribos.  

14.15.7 RECOMENDACIONES GENERALES DE DISEÑO 

 En todos los casos se deberá verificar el comportamiento hidráulico de las obras de 

desagüe existentes o proyectadas. 

 Cuando el caso lo amerite, se deberá efectuar un análisis de estabilidad del cauce y las 

riveras. 

 Cuando los proyectos sean de refuerzo o reconstrucción, el alcance de los estudios 

hidrológicos e hidráulicos serán los mismos que para obra nueva, con el objeto de 

verificar el comportamiento hidráulico de todo el sistema de desagües.  

 Las obras temporarias deberán proyectarse con un período de recurrencia mínimo de 2 

o 5 años según corresponda.  

14.15.8 DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR 

Dentro de la documentación a incluir en el estudio hidráulico e hidrológico se detallan los 

siguientes requerimientos mínimos: 

 Memoria descriptiva 

- Dentro de la memoria deberán estar detallados los procedimientos de cálculo y 

toda la información empleada para el análisis del proyecto de drenaje. 
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- En caso de emplearse programas computacionales para la determinación de 

caudales, verificación de alcantarillas u otro cálculo particular, se deberán 

presentar los parámetros utilizados y las salidas de los mismos. 

- Toda información o documento complementario que respalde el contenido del 

informe deberá ser anexado o citado según corresponda.  

 Planos de cuencas en escala conteniendo mínimamente la siguiente información: 

- El trazado de las cuencas de aporte con las planchetas del IGN con sus 

respectivas características (área, pendiente media, longitud hidráulica y 

diferencias de niveles altimétricos). 

- Curvas de nivel. 

- La ubicación de puentes y alcantarillas existentes y proyectadas con sus 

correspondientes dimensiones. 

- Cauces existentes. 

- Sentido de escurrimiento del drenaje proyectado (cunetas, alcantarillas, caños, 

etc.). 

- Progresivas del proyecto. 

 Planialtimetrías de desagüe: 

- Altimetría de cunetas, indicando pendientes y puntos de quiebre con su 

progresiva. 

- Alcantarillas con sus respectivas dimensiones indicando cotas de entrada y de 

salida, esquematizada en la altimetría en escala. 

- Dimensiones de la cuneta proyectada. 

- Detalle del sistema de drenaje en estaciones y pasos a nivel.  

- Curvas de nivel. 

- Sentido de escurrimiento de los desagües en planimetría. 

NOTA: La presente información podrá estar incluida en las planialtimetrías generales del 

proyecto. 

  Perfiles de desagüe. 

- Debe estar esquematizado todo elemento del sistema de drenajes como ser: 

drenes, cunetas, alcantarillas longitudinales y transversales, protecciones contra 

la erosión, según corresponda en cada caso. 

NOTA: La presente información podrá estar incluida en los perfiles transversales del 

proyecto. 



 

PCP -  LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 02-2016 -  SECCION N° 4   - ESPECIFICACIONES TECNICAS  108 

 

Toda la documentación referida al estudio hidrológico e hidráulico deberá estar firmada por el 

especialista hidráulico y el representante técnico de la Contratista, con sus respectivos sellos y 

números de matrícula. 

14.15.9 TRAMITACIONES  

El Contratista deberá tramitar la aprobación del proyecto hidrológico e hidráulico ante los entes 

municipales, provinciales y nacionales según corresponda. 

 

14.16 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El proyecto se pagará en forma global, previendo los siguientes avances sobre el precio total 

cotizado para el ítem: 

10%  Con la Aprobación por parte de la Supervisión de los informes de estudios de suelos, 

cateos, replanteo topográfico y relevamientos de estado de las estructuras. 

10%  Con la Aprobación por parte de la Supervisión de las listas de documentos a presentar y 

plan de trabajo con las fechas de entrega de cada documento previsto (este monto será 

des-certificado en caso de no cumplirse alguna de las fechas de entrega comprometidas, 

reintegrándose el monto con la aprobación de la totalidad del proyecto) 

10% Con la entrega en fecha de todos los documentos previstos. Será certificado en el mes 

correspondiente a la fecha de presentación del último documento comprometido. Si no se 

presentara alguno de los documentos en cada una de las fechas previstas, este avance 

se certificará con la aprobación de la totalidad del proyecto. 

30%  Cuando toda la documentación reciba al menos la calificación de “Aprobado con 

observaciones” 

30% Cuando toda la documentación reciba al menos la calificación de “Aprobado sin 

observaciones” o “Apto para Construcción” 

10% Con la Aprobación de toda la documentación “Conforme a Obra” 

Si el CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una 

multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de demora en 

iniciar las obras. 

Asimismo, en caso de demoras, deficiencia, falta de cumplimiento del presente, ADIF, previa 

intimación por escrito, podrá disponer la provisión o adecuaciones necesarias por cuenta de 

terceros con Cargo al CONTRATISTA. El importe resultante, incrementado en un cincuenta por 

ciento en concepto de penalidad, será descontado del primer certificado de obra que se emita. 
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Capítulo 15. REUBICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA, COMUNICACIONES Y CONDUCTOS PARA LÍQUIDOS Y GASES. 

15.1 DESCRIPCIÓN 

El CONTRATISTA deberá reubicar y/o adecuar todas las líneas de conducción de energía 

eléctrica, telefónica, telegráfica o de cualquier otro origen o uso que afecten el desarrollo de las 

obras. 

En todos los casos se deberán tomar todos los recaudos necesarios para no interrumpir o 

hacerlo en mínima medida, el suministro o servicio que prestan dichas instalaciones. 

El CONTRATISTA deberá gestionar y obtener las autorizaciones y/o conformidades necesarias 

para cada caso de las empresas, entes, o reparticiones propietarias de las líneas afectadas, 

antes de proceder a su adecuación. Deberá cumplirse con las “Normas para las conducciones 

eléctricas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril” y la “NT GVO (OA) Nº3 Normas para la 

Ocupación de la Propiedad Ferroviaria o desvíos particulares con Conductos 

Subterráneos o Aéreos para Líquidos o Gases”del Catálogo de Normas de Vía y Obras de la 

Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y todas otras 

prescripciones, normas y/o reglamentos que el Comitente, considere tengan vigencia al 

respecto en el momento de la ejecución de éstos trabajos y obtener la aprobación respectiva. 

Para estas gestiones, el CONTRATISTA contará con el aval correspondiente del Comitente, y 

remitirá toda la documentación necesaria para realizar la presentación correspondiente ante la 

CNRT. 

Cuando la índole de las tareas a realizar así lo aconseje, el CONTRATISTA gestionará la 

ejecución de estos trabajos por intermedio de los organismos o empresas correspondientes, 

siendo a su cargo los gastos que se ocasionaren. 

En cualquier caso, los trámites correspondientes deberán comenzarse con la anticipación 

suficiente, ya que no se reconocerá atraso alguno por este motivo.  

15.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La CONTRATISTA evaluará la necesidad de reubicar líneas de conducción eléctrica, 

comunicaciones, líquidos y gases para efectuar su propuesta. La CONTRATISTA no recibirá 

pago directo alguno por el cumplimiento de lo aquí especificado.  

Los costos relacionados con el cumplimiento de esta especificación, se considerarán incluidos 

en los demás ítem del contrato. 



 

PCP -  LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 02-2016 -  SECCION N° 4   - ESPECIFICACIONES TECNICAS  110 

 

15.3 DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS 

15.3.1 Descripción 

En lo que sigue, se entenderá por demolición de obras varias, a la demolición total y/o desmontaje de las 

obras de arte u obras civiles o componentes de la mismas que se indiquen en los planos que acompañan 

este pliego, incluyendo la remoción, carga, transporte y disposición final de los materiales resultantes de 

dicha tarea. 

El CONTRATISTA se verá obligado a demoler todas las obras indicadas en los planos o, que si bien, no 

se encuentran señaladas en los mismos, resulta necesaria su remoción para la correcta ejecución de la 

obra. Están incluidas dentro de estas tareas, la demolición y reconstrucción del borde de andén cuando 

fuere necesario para liberar el gálibo indicado en el plano G. V. O. 3236 (entrevía de 4,10m y distancia 

del eje de vía al borde de andén bajo de 1,45m). Se considerará esta intervención dentro del precio del 

presente ítem.  

Al ejecutar las demoliciones, el CONTRATISTA observará las precauciones necesarias con el fin de 

evitar todo daño o deterioro innecesario en los materiales recuperables provenientes de tales 

operaciones, procediendo de acuerdo con las órdenes que imparta la Supervisión. 

Los materiales provenientes de las demoliciones y desmontajes, quedan a responsabilidad y beneficio del 

CONTRATISTA, excepto en aquellos casos en que la ADIF resuelva retenerlas o que los mismos sean 

reclamados como propiedad de terceros. En todos los casos, el CONTRATISTA deberá velar por la 

correcta conservación del estado del material producido tanto en el momento del desmontaje como 

durante su acopio. 

Todos los escombros y materiales producto de la demolición deberán ser retirados del sitio de origen, 

disponiéndose en zonas que cuenten con expresa aprobación de la Supervisión, considerándose una 

D.M.T. de 10 km. 

Previamente al comienzo de los trabajos el CONTRATISTA deberá presentar un plan y metodología de 

trabajo para la realización de las citadas demoliciones y disposición de materiales resultantes, el cual 

deberá ser aprobado por la Supervisión. 

El Contratista deberá restablecer todo servicio que fuera afectado por la obra, como ser señalamiento, 

accionamiento de aparatos de vía, etc. 

15.3.2 Materiales, Herramientas y Equipo 

El CONTRATISTA suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para 

ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de 

escombros resultantes de la ejecución de los trabajos hasta los lugares determinados por el 

Supervisor de la Obra. 

15.3.3 Tareas a Realizar 

Los métodos que deberá utilizar el CONTRATISTA serán aquellos que considere más 

convenientes para la ejecución de los trabajos especificados, previo acuerdo con la Inspección 

de obra. 
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Para el caso de Obras de Arte, previo a la demolición de pilas y/o estribos, se deberá ejecutar el 

desmontaje de la estructura metálica, para lo cual, el CONTRATISTA, con conocimiento previo 

y obligatorio de la situación de la obra de arte, de las características físicas del cauce y/o de las 

áreas circundantes, definirá y propondrá a la Supervisión para su aprobación, el programa de 

desmontaje que considere adecuado.  

Estará obligado a presentar Planos de desmontaje, para cada secuencia en forma progresiva, 

así como también deberá presentar un listado de equipos, herramientas, accesorios, materiales, 

personal especializado y medidas de seguridad adicional. 

Para el desarmado de la estructura, deberá seguirse un procedimiento lógico, donde cada uno 

de sus componentes sea desmontado en forma segura, siendo maniobrados cuidadosamente 

de manera que no se doblen, rompan o sufran daños. Todos los elementos deberán 

acomodarse en su lugar sin que los eventuales forzamientos los dañen. 

Las pilas y estribos deberán ser demolidas hasta el nivel de las cimentaciones o 0 ,50 m por 

debajo de la cota de terreno natural existente. 

Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y 

almacenados en los lugares que éste determine, aun cuando estuvieran fuera de los límites de 

la obra. 

No se permitirá utilizar materiales provenientes de la demolición en trabajos de la nueva 

edificación, salvo expresa autorización escrita de la Supervisión de Obra. 

El retiro de escombros deberá efectuarse antes de iniciarse la nueva construcción. 

15.3.4 Medición y Forma de Pago 

Este ítem se medirá por porcentaje de avance terminado y aprobado por la Supervisión de Obra 

y se liquidará al precio global establecido para cada uno de los rubros aquí detallados incluidos 

en el ítem "Demolición de Obras Varias”. 

Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y de 

todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de obra con sus 

correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los costos 

provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las 

erogaciones para una correcta terminación de las obras. 

 Obras Civiles 

80% se medirá como avance relativo, de obra demolida. 

 Estribos 

70% del se medirá como avance relativo, por altura de estribo demolido y 10% por la 

demolición de las fundaciones 
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 Pilas 

70% del se medirá como avance relativo, por altura de pila demolida y 10% por la 

demolición de las fundaciones 

 Protección de Cauce de Hormigón 

80% al completar la tarea 

 Alcantarillas 

80% se medirá como avance relativo, por longitud de alcantarilla demolida 

 Desmontaje de Estructuras Metálicas 

80% se medirá como avance relativo, por longitud de tablero retirado 

En todos los casos, el 20% restante se abonará cuando los escombros o producidos de las 

demoliciones sean transportados y dispuestos de acuerdo al Plan de Gestión Ambiental y 

normas ambientales vigentes o entregados a ADIF o terceros indicados por ADIF si fuera el 

caso, donde ADIF lo disponga. 

En el caso que en los planos se señale la demolición de puente de hormigón completo el precio 

del mismo incluirá la demolición total del tablero, pilas y estribos y/o todos sus elementos 

constitutivos y se incluirá en el rubro “Puente de Hormigón Armado” correspondiente al ítem 

"Demolición de Obras Varias”. Los rubros “Estribos” y “Pilas” incluirán la demolición de los 

mismos cuando se realizan de forma independiente al resto de la estructura. El rubro 

“Desmontaje de estructuras metálicas” incluye el desensamblado de las piezas que las 

componen y su transporte al destino que previamente definirá ADIF.
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B – VÍA FERREA 

Capítulo 16. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

16.1 DESCRIPCIÓN 

El CONTRATISTA deberá replantear las obras definidas en los planos de proyecto utilizando la 

red de Punto Fijos  realizada para la ejecución del Proyecto. 

Previamente deberá verificar la nivelación de los mojones de la de Red de Punto Fijos y cuidará 

la conservación de los mismos, aún en los casos en que éstos estuvieran fuera de la zona de 

obra. 

El CONTRATISTA deberá tener permanentemente en obra para su uso y/o de la Supervisión, 

todos los elementos necesarios para verificar y/o ejecutar replanteos.  

El CONTRATISTA mantendrá permanentemente en sus oficinas del obrador un listado 

completo de los puntos de referencia con croquis y planillas con valores que relacionan a los 

mismos y las vinculaciones a las obras a replantear (coordenadas, distancias horizontales, 

ángulos, desniveles, cotas de puntos fijos, etc.). Un duplicado de dicha documentación, con sus 

correspondientes actualizaciones deber ser provisto a la Supervisión.  

Todos los mojones deberán protegerse y conservarse hasta que se ejecute las obras que 

reemplacen los ejes o límites que los mojones materializan. 

El CONTRATISTA podrá comenzar con el replanteo de tramos de proyecto aprobados o 

aprobados con observaciones, a partir del día en que se les notifica dicha calificación e 

informará con la anticipación necesaria a la Supervisión el inicio del replanteo de las obras. 

El CONTRATISTA será responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud de las 

dimensiones y el nivel de la obra a construir. 

Si en algún momento, durante la marcha de los trabajos surgiera algún error, tanto en la 

nivelación como en las dimensiones, el CONTRATISTA a su costo, deberá rectificar dicho error 

a satisfacción de la Supervisión. 

Todo exceso de volumen de obra en su ejecución, como consecuencia de errores cometidos en 

el replanteo, será por cuenta y costo del CONTRATISTA sin reconocimiento de adicionales. El 

CONTRATISTA, no podrá alegar como eximente la circunstancia de que la Supervisión no se 

hubiese hecho presente durante la ejecución de los trabajos.  

16.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La tarea se medirá y liquidará por porcentaje de avance aprobado por la Supervisión, al precio 

global establecido para el ítem "Replanteo Topográfico". 
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Dicho precio será compensación total por gasto que fuese necesario para dar cumplimiento a su 

tarea, los trabajos complementarios que determine la Supervisión, la mano de obra, 

herramientas, equipos, preparación, transporte, provisión, colocación de todos los materiales y 

toda otra erogación necesaria para la correcta terminación de los trabajos. 

Capítulo 17. MOVIMIENTOS DE SUELO 

17.1 DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

17.1.1 Descripción 

Este trabajo comprende el desbosque, destronque, y limpieza del terreno dentro de los límites 

de todas las superficies que lo requieran, zonas de préstamos para extracción de materiales y 

las áreas que puedan ser destinadas a la construcción, salvo los trabajos específicamente 

considerados en otros artículos de este Pliego.  

En los tramos de vía principal, el ancho será de 7,5 m hacia ambos lados del eje de las vías a 

renovar, pudiendo ser de mayor extensión si fuese necesario. 

También deberá realizarse la limpieza y desmalezado en los pasos a nivel dentro del rombo de 

visibilidad. 

Asimismo, dentro de la zona de obras, en los lugares en que el suelo se halle cubierto por la 

vegetación natural, el CONTRATISTA extremará las precauciones para evitar que la instalación 

de los campamentos produzca daños a la misma o perjuicios al tránsito. La instalación de 

campamentos y el movimiento de las máquinas durante la ejecución de los trabajos se deberán 

efectuar únicamente en las zonas en que lo autorice la Supervisión. 

Cuando la obra se desarrolle en los terrenos de propiedad fiscal, las maderas producto de 

destronque, desbosque y limpieza de terreno, cuya utilización no esté prevista en la 

construcción serán depositadas al costado de la zona afectada, quedando a beneficio exclusivo 

de la Dirección Forestal, de acuerdo con las prescripciones del Decreto Nº 7846/47 del Poder 

Ejecutivo Nacional de fecha 20 de marzo de 1947, Ley 13273 y Decreto Nº 12380/49 que 

reglamenta provisionalmente la misma. Asimismo el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a 

las leyes provinciales que rijan sobre la materia. 

Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, los árboles y arbustos que 

señale la Supervisión, se extraerán con sus raíces hasta una profundidad que asegure su 

extirpación total. 

Estará incluida en este ítem, la remoción de los alambrados, cercos, pircas, etc. existentes 

dentro de la zona de obras. 

Asimismo, está incluido en este ítem la eliminación de hormigueros ubicados sobre el terraplén 

o aquellos que la Supervisión considere adecuado remover, como así también, mantener su 

erradicación hasta la recepción definitiva de la obra. 
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El CONTRATISTA será responsable único por los daños que dichas operaciones puedan 

ocasionar a terceros. 

Los árboles y plantas existentes fuera de los límites de las excavaciones, terraplenes y caminos 

de servicio a practicar, no podrán cortarse sin autorización u orden expresa de la Supervisión. 

Será por cuenta del CONTRATISTA el cuidado de los árboles y plantas que deban quedar en 

su sitio el que tomará las providencias necesarias para la conservación de los mismos. 

Se considerarán trabajos de "Desbosque, destronque y limpieza del terreno" los que se 

ejecuten para la remoción de árboles, arbustos, troncos y raíces, plantas, pastos, yuyos, 

cañaverales, hierbas, malezas y demás vegetación herbácea, así como para el emparejamiento 

de hormigueros de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie 

sea apta para iniciar los demás trabajos. 

Las superficies definidas deberán quedar totalmente libres de troncos y elementos extraños de 

manera que se permita una libre visibilidad y tránsito. La tarea incluye el traslado de los 

residuos para su disposición final con arreglo a lo determinado por el Plan de Gestión 

Ambiental. La zona así tratada deberá mantenerse limpia durante todo el periodo de obra y el 

periodo de garantía, debiendo el CONTRATISTA efectuar los cortes de pasto y malezas que 

sean necesarios para lograr tal fin. 

Toda excavación resultante de la remoción de árboles, arbustos, troncos, raíces y demás 

vegetación, será rellenada con material apto, el cual deberá apisonarse hasta obtener un grado 

de compactación no menor que la del terreno adyacente. Este trabajo no será necesario en las 

superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la ejecución de desmontes, 

préstamos, zanjas, etc. 

17.1.2 Medición 

La superficie sometida a los trabajos que describe esta especificación, se medirá por metro 

cuadrado terminado y aprobado por la Supervisión, computándose por su proyección horizontal. 

17.1.3 Forma de pago 

Los trabajos de desbosque, destronque y limpieza del terreno se pagarán por porcentaje de 

avance y aprobado por la Supervisión, al precio global estipulado para el ítem "Desbosque, 

destronque y limpieza del terreno".  

Dicho precio será compensación por todos los trabajos ejecutados dentro de las superficies 

afectadas, como también, el mantenimiento del mismo durante todo el tiempo que dure la obra y 

hasta la recepción definitiva de la misma, de acuerdo con lo especificado en esta Sección, 

incluyendo la remoción de alambrados. 

El costo de las diversas operaciones tendientes a dar cumplimiento al Decreto Nº 7346/47 o las 

leyes provinciales que rijan sobre la materia, está comprendido en el precio global de contrato 

estipulado para el ítem establecido, no recibiendo en consecuencia pago directo alguno. 
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17.2 EXCAVACIONES 

17.2.1 Descripción 

Este trabajo consistirá en toda excavación necesaria para la construcción del proyecto e incluirá 

la ejecución de desmontes y faldeos, la construcción, profundización y rectificación de cunetas, 

zanjas, cauces y canales; la apertura de préstamos para extracción de suelos, la remoción de 

materiales para destape de yacimientos; la formación de terraplenes y rellenos, utilizando los 

productos excavados, y todo otro trabajo de excavación o de utilización de materiales 

excavados no incluidos en otro ítem del contrato y necesario para la terminación de la obra de 

acuerdo a los planos de proyecto, las especificaciones respectivas y las indicaciones de la 

Supervisión. 

Asimismo, incluirá, la conformación, el perfilado y la conservación de taludes, plataforma, 

cunetas, préstamos, y demás superficies formadas por los productos de excavación o dejados 

al descubierto por la misma. 

17.2.2 Clasificación 

Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta 

especificación, serán clasificados como “Excavación no Clasificada”. La misma consiste en la 

excavación de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios 

empleados en su remoción. 

17.2.3 Construcción 

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados en la medida de lo 

posible en la formación de terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los 

planos o por la Supervisión. Todos los productos de excavación que no sean utilizados, serán 

dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la misma. (Ver capítulo N° 6.3 – 

Permisos Ambientales). 

Se conducirán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección transversal 

determinada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Supervisión. No se deberá, 

salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la cota de fondo de 

desagüe indicada en los planos de proyecto ejecutivo. La Supervisión podrá exigir la reposición 

de los materiales indebidamente excavados, estando la CONTRATISTA obligada a efectuar 

este trabajo por su exclusiva cuenta. 

Las cunetas, zanjas, canales y demás excavaciones, deberán ejecutarse con anterioridad a los 

demás trabajos de movimientos de suelos o simultáneamente con estos. 

Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, todas las partes de la obra en 

construcción, deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo tiempo. 

Si a juicio de la Supervisión el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavación se 

profundizará en todo lo ancho de la plataforma hasta 0.30 m como mínimo, por debajo de la 



 

PCP -  LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 02-2016 -  SECCION N° 4   - ESPECIFICACIONES TECNICAS  117 

 

cota de la subrasante proyectada y se rellenará con suelo de mejor calidad, rigiéndose estos 

trabajos según lo especificado en el apartado “Terraplenes”. 

Todos los taludes de desmonte, cunetas, zanjas y préstamos, serán conformados y perfilados 

con la inclinación y perfiles indicados en los planos o fijados por la Supervisión. 

Durante la ejecución se protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones, 

derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de deslizamientos y 

derrumbes, deberán removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la 

Supervisión. 

El CONTRATISTA comunicará a la Supervisión con la anticipación suficiente, el comienzo de 

todo trabajo de excavación, con el objeto de que el personal de la Supervisión realice las 

mediciones previas necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el 

volumen excavado. 

Todos los préstamos se excavarán con formas regulares y serán conformados y perfilados 

cuidadosamente para permitir la exacta medición del material. Las cotas de fondo de préstamo, 

se mantendrán tales que permitan un desagüe correcto en todos sus puntos. Si dichas cotas 

figuran en los planos, en ningún caso deberán excavarse por debajo de las mismas. Cuando sin 

autorización expresa de la Supervisión la excavación de préstamos se efectúe hasta una cota 

inferior a la indicada en los planos o la fijada con anterioridad por la Supervisión, el 

CONTRATISTA a requerimiento de aquella, estará obligado a reponer a su exclusiva cuenta el 

material excavado. No se permitirá la construcción de préstamos con taludes que tengan una 

inclinación mayor de 45°, salvo orden escrita de la Supervisión. En los préstamos a excavar en 

zonas montañosas, la Supervisión podrá autorizar taludes compatibles con la naturaleza del 

terreno, pudiendo llegar a ser verticales si la excavación se efectúa en suelos que lo permitan 

(rocosos). Los taludes y el fondo de los préstamos se perfilarán con exactitud si las condiciones 

lo permiten, deberán redondearse las aristas y disminuirse la inclinación de los taludes, aun 

cuando los planos no lo indiquen. Préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, 

deberán identificarse con curvas o planos de suave transición. Todos los préstamos tendrán 

inclinación transversal que alejen las aguas de la vía. 

A efectos de preservar el aspecto estético de la obra, el producto de las excavaciones deberá 

ser aprovechado al máximo en la conformación de los terraplenes. 

Los excedentes de excavación no utilizados serán depositados y conformados adecuadamente 

en los lugares que señale la Supervisión, lo que no recibirá pago directo alguno. 

17.2.4 Equipo 

El CONTRATISTA deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos 

conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir 

con el plan de trabajo. 
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17.2.5 Condiciones para la Recepción 

Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la Supervisión tales como, 

pendientes, longitudes y cotas, se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto o lo 

ordenado por la Supervisión con las tolerancias establecidas en estas Especificaciones. 

17.2.6 Medición 

Cuando el producto total de una determinada excavación se utilice en la formación de 

terraplenes, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado, no se computará el 

volumen del mismo como excavación. Tampoco se computarán las excavaciones que el 

CONTRATISTA realice y envíe a depósito como consecuencia de la metodología de trabajo por 

él adoptada.  

El resto de las excavaciones se medirán como el volumen teórico, en banco, que surgen de las 

necesidades del proyecto, sin considerar sobre excavaciones, taludes, coeficientes de 

esponjamiento ni volúmenes que surjan de necesidades por metodología constructiva. 

17.2.7 Forma de Pago 

El volumen de excavación medido en la forma indicada, se pagará por metro cúbico al precio 

unitario de contrato establecido para el ítem "Excavación no clasificada". 

Dichos precios serán compensación por todo trabajo de excavación no pagado en otro ítem del 

contrato; por la carga y descarga del producto de las excavaciones que deban transportarse; 

por el transporte de los materiales excavados; por los trabajos de limpieza y preparación del 

terreno; por la conformación y perfilado del fondo y taludes de las excavaciones; por los 

materiales necesarios; por la compactación especial indicada en los planos; por el relleno de 

préstamos; por la recolocación del material sobrante del destape de los yacimientos y la 

conformación de los mismos; por todo desbosque y destronque, cuando el ítem respectivo no 

figure en el presupuesto; por la remoción y colocación de alambrados y la provisión de 

materiales inutilizados en los mismos, cuando deba extraerse suelo fuera de la zona de vía; por 

la conservación de las obras y cualquier otro gasto para la total terminación del trabajo en la 

forma especificada. 

17.3 TERRAPLENES 

17.3.1 Descripción 

Este trabajo consistirá en la formación de los terraplenes utilizando los materiales aptos 

provenientes de los diversos tipos de excavación, en un todo de acuerdo con lo indicado en los 

planos y lo ordenado por la Supervisión. 

Tanto en el diseño como en la ejecución deberá respetarse los parámetros mínimos indicados 

en el pliego de Vialidad Nacional, salvo que exista una indicación superadora. 
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17.3.2 Materiales 

El suelo empleado en la construcción de los terraplenes, no deberá contener ramas, troncos, 

matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos. 

Además deberá cumplir con las siguientes exigencias mínimas de calidad, salvo indicación en 

contrario en la Supervisión: 

 C.B.R. mayor o igual a 5%. 

 Hinchamiento menor o igual a 2,5% (con sobrecarga de 4,5 Kg). 

 Índice de Plasticidad menor de 25. 

Cuando para la conformación de terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los 

0,30 m. superiores de los mismos, deberán formarse con los mejores materiales seleccionados 

en base a las indicaciones de los planos y especificaciones particulares o a lo ordenado por la 

Supervisión; toda tarea adicional que demande el cumplimiento del párrafo anterior no recibirá 

reconocimiento adicional alguno. 

Se seleccionará asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservándose a tal 

efecto, los mejores suelos para ese fin. 

17.3.3 Construcción 

La superficie de asiento de los terraplenes de altura no mayor de 2 m, deberá someterse a 

compactación especial. 

A tal fin, de la capa de suelo de la base de asiento comprendida en los 0,20 m. de profundidad, 

se determinará la densidad (A) del suelo natural y la densidad máxima (B) obtenida en el 

ensayo de compactación según “Compactación Especial”. Con estos datos se calculará el 

porcentaje de compactación natural de esa capa de suelo con respecto a la exigencia 

establecida en el apartado “Compactación Especial” (A/B)*100. 

Los 0,30 m. superiores de la base de asiento, deberán ser compactados hasta obtener una 

densidad (C), superior a la densidad natural determinada. Esa densidad (C), estimada en 

porcentaje, será igual o mayor que el porcentaje de compactación natural de esa capa de suelo 

con respecto a la exigencia del apartado “Compactación Especial” más un cinco (5) porciento 

(A/B)*100+5(%). Salvo que este valor resulte inferior al obtenido mediante un máximo de siete 

pasadas por punto, con un equipo y humedad de compactación adecuados al tipo de suelo; el 

que será aprobado por la Supervisión, en tal caso se exigirá la densidad así determinada (C) 

como valor mínimo. 

Cuando deba construirse un terraplén, cualquiera sea su altura, sobre una ladera o talud de 

inclinación mayor de 1:3 (vertical: horizontal) las superficies originales deberán ser aradas 

profundamente o cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies de asiento 

horizontales. Esos escalones deberán efectuarse procurando llegar a un estrato firme. El 

CONTRATISTA deberá adoptar un procedimiento constructivo que asegure la estabilidad del 
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terraplén y será responsable de los deslizamientos que puedan producirse atribuibles a esa 

causa. 

El control de compactación del terraplén, se realizará por capas de 0,20 m. de espesor, 

independientemente del espesor constructivo adoptado, en base a lo establecido en el apartado 

“Compactación Especial”. En los 0,30 m. superiores del terraplén, se controlará su densidad por 

capas de 0,15 m. cada una. 

La humedad de compactación a adoptar para los suelos A1, A2 y A3, formará parte de la 

metodología de trabajo desarrollada por la CONTRATISTA, mientras que para los suelos tipos 

A4, A5, A6 Y A7, la humedad de compactación deberá ser mayor o igual, que la humedad 

óptima correspondiente disminuida en dos unidades. De todas maneras debe permitir obtener la 

densidad requerida en cada caso. 

La compactación de terraplenes en la parte adyacente a los estribos de puentes, muros de 

alcantarillas, alcantarillas de caños, muros de sostenimiento, gargantas estrechas y demás 

lugares donde no puede actuar eficazmente el rodillo, será ejecutado en capas y cada una de 

ellas compactada con pisón de mano o mecánico, o por cualquier otro medio propuesto por el 

CONTRATISTA y aprobado por la Supervisión, hasta lograr las densidades especificadas. 

Cuando los terraplenes deban construirse a través de bañados o zonas cubiertas de agua, el 

material se colocará con la técnica del terraplén de avance, o en la forma que proponga el 

CONTRATISTA y acepte la Supervisión, de modo de conseguir una plataforma de trabajo 

adecuada para la construcción de las capas superiores; dentro de esta metodología se incluye 

la técnica de dragado y refulado. 

Estas tareas no deben modificar el régimen hidráulico e hídrico de la zona afectada por el 

terraplén. 

El Supervisor y el Representante Técnico determinarán de común acuerdo la menor cota donde 

sea posible la aplicación de la técnica convencional de construcción de terraplenes. 

El relevamiento planialtimétrico del terreno natural en las condiciones en que se encuentra será 

acordado entre la Supervisión y la CONTRATISTA. 

El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no será 

objeto de pago directo alguno independientemente de la condición de base de asiento que se 

presente. 

Una vez terminada la construcción de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, deberá 

conformárselos y perfilárselos de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los 

planos. 

17.3.4 Condiciones para la Recepción 

El terraplén deberá satisfacer las exigencias establecidas en el apartado “Compactación 

Especial”. 
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El CONTRATISTA adoptará e informará a la Supervisión el número de pasadas necesarias para 

lograr la máxima densificación del terraplén, estas serán como mínimo quince por punto salvo 

indicación en contrario de la Supervisión, superpuestas 0,20 m. entre sí y en todo el ancho a 

compactar, de un equipo vibrante de una fuerza dinámica mínima de 15 t de impacto por 

vibración y una frecuencia mínima de 1000 vibraciones por minuto. 

El número mínimo de pasadas podrá modificarse si así lo dispone la Supervisión, sobre la base 

de los resultados obtenidos de los ensayos de control. 

Dichas pasadas serán controladas por la Supervisión, quien dará por terminado los trabajos a 

los efectos de su certificación, cuando se haya completado el número de pasadas establecido o 

acordado, sobre la base de los resultados obtenidos de los ensayos de control. 

El control planialtimétrico a nivel subrasante, se efectuará con el levantamiento de un perfil 

transversal cada 25 m. como máximo cuyas cotas deberán cumplir la siguiente exigencia: 

No se admitirán diferencias con respecto a las cotas de proyecto mayores a tres (3) centímetros 

en defecto y un (1) centímetro en exceso. Toda diferencia de cota que sobrepase esta 

tolerancia debe ser corregida. 

No se admiten tolerancia en defecto, en los anchos teóricos de las respectivas capas. 

Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepción de los trabajos especificados 

estarán a cargo de la Supervisión. Los mismos se efectuarán en el laboratorio de obra. El 

CONTRATISTA deberá proveer todos los medios y el personal auxiliar necesario para efectuar 

estas tareas. 

17.3.5 Medición y Forma de Pago 

Los terraplenes que cumplan con las exigencias del control de calidad establecidas en el 

apartado “Condiciones de Recepción”, se medirán en metros cúbicos de acuerdo con los 

perfiles transversales y aplicando el método de la media de las áreas. A este fin cada 100 m o a 

menos distancia si la Supervisión lo considera necesario, la misma trazará un perfil transversal 

del terreno después de compactado y antes de comenzar la construcción del terraplén.  

Terminado el terraplén o durante la construcción, si así lo dispone la Supervisión, se levantarán 

nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron, antes de comenzar el 

trabajo. 

El volumen de los terraplenes medidos en la forma especificada, se pagará al precio global 

estipulado para el ítem "Terraplenes".  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y 

conservación de los terraplenes y rellenos en la forma especificada, incluyendo los trabajos de 

compactación de la base de asiento del terraplén; provisión de materiales aptos, su excavación, 

toda operación de selección en caso de ser necesaria incluido un eventual doble movimiento de 

suelos, carga, transporte y descarga, de los materiales que componen el terraplén; 
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conformación, perfilado, compactación especial, el costo total del agua regada, y por todo otro 

trabajo, equipo o material necesario para la correcta ejecución del ítem según lo especificado y 

no pagado en otro ítem del contrato. No se pagará ningún exceso de volumen de terraplén 

sobre el teóricamente calculado, aunque esté dentro de las tolerancias dadas. 

17.4 COMPACTACIÓN ESPECIAL 

17.4.1 Descripción 

Este trabajo consiste en la ejecución de las tareas necesarias para la compactación de suelos, 

hasta obtener la densidad indicada. 

Los trabajos aquí especificados, se realizarán siempre que estén previstos en el proyecto. 

17.4.2 Método de compactación en el terreno 

Cada capa de suelo, colocada en la forma especificada en el Capítulo “Terraplenes”, deberá ser 

compactada hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuación se indica con respecto 

a la máxima establecida por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo VN-E-5-93 

"Compactación de suelos “de la Dirección Nacional de Vialidad.  

a) La compactación de núcleos con Suelos Cohesivos, comprendido dentro de los grupos 

A6 y A7 de la clasificación H.R.B.(Highway Research Board), deberá ser, en los 0,30 m. 

superiores, como mínimo 100% de la densidad máxima determinada según ensayo Nº1, 

descripto en la Norma V.N.-E.5.93 y su complementaria. 

Los suelos cohesivos del núcleo, situados por debajo de los 0,30 m. superiores, deberán 

ser compactados como mínimo al 95% de la Densidad Máxima del ensayo antes 

especificado. 

b) La compactación de núcleos con suelos comprendidos dentro de los grupos A1; A2 y A3 

de la clasificación del H.R.B. (Highway Research Board), deberán ser en los 0,30 m. 

superiores; como mínimo, el 100% de la densidad máxima, determinado según el 

ensayo NºV descripto en la Norma VN-E-5-93 y su complementaria. 

Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la clasificación arriba 

mencionada deberán ser compactados en los 0,30 m. superiores, como mínimo al 95% 

de la densidad máxima determinada de acuerdo al ensayo II o V descripto en la norma 

VN-E.5.93. 

Los suelos del núcleo situados por debajo de los 0,30 m. superiores deberán ser 

compactados en la forma siguiente: Los suelos A1, A2 y A3 como mínimo al 95% de la 

densidad máxima, y para los suelos A4 y A5 como mínimo al 90% de la densidad 

máxima de los ensayos antes mencionados. 

En todos los casos deberá efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si después de cuatro 

(4) días de embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores superiores al 
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2%, la compactación de estos suelos deberá ser realizada como si se tratara de suelos 

cohesivos, con el agregado del ensayo Nº IV, para el caso de materiales granulares. 

Por lo tanto la exigencia de compactación en obra, para estos casos, se harán 

basándose en las densidades de los ensayos de compactación Nº I y IV 

En los suelos para recubrimiento, la densidad máxima será obtenida teniendo en cuenta 

las condiciones indicadas en el presente capítulo, para los 0.30m superiores. 

17.5 REQUERIMIENTOS DE CBR 

Las exigencias de densidades expresadas más arriba, se complementan con requerimientos de 

CBR que también deben cumplirse. 

En el capítulo: “Terraplenes”, se indica que se requiere C.B.R. mayor o igual a 5%. 

Para la capa superior de los terraplenes se requiere C.B.R. mayor o igual a 9% en una capa no 

menor a 30 cm de espesor. En los casos en que éstos no puedan alcanzarse aun 

cumplimentando las exigencias de densidades citadas, el CONTRATISTA deberá colocar 

suelos mejorados con cal. Para la definición de estos materiales, la Supervisión, con el apoyo y 

en el laboratorio del CONTRATISTA, deberá proceder a realizar los estudios y ensayos 

necesarios para lograr el cumplimiento de los requerimientos del proyecto. 

17.5.1 Medición y Forma de Pago 

Todas las operaciones necesarias para la compactación de los suelos en la forma especificada, 

incluyendo el suministro de equipo y mano de obra para la total terminación del trabajo y la 

provisión, carga, transporte, descarga y distribución del suelo y del agua regada para la 

compactación se encuentran pagados en los ítem para los cuales se especifique el trabajo de 

que se trata. 

El agua regada para la compactación incluye también el derecho de extracción y bombeo de la 

misma. 

La compactación especial de plataforma o subrasante en desmontes o no, previstos en el 

proyecto, no recibirán pago directo alguno, estando su precio incluido en el de los demás ítem 

del contratos. 

Capítulo 18. CUÑAS DE TRANSICIÓN 

18.1 DESCRIPCIÓN 

El presente artículo se refiere a los rellenos artificiales en cuña de transición que sirven de 

soporte a la plataforma y al resto de las capas de asiento de la línea ferroviaria. El terreno de 

apoyo es el que sirve de asiento a los rellenos, una vez eliminada la tierra vegetal o en algunos 

casos los suelos susceptibles de crear problemas de capacidad portante o compresibilidad. 
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Las cuñas de transición comprenden el extendido y compactación de materiales granulares, 

tratados y sin tratar con cemento, a uno y otro lado de los viaductos, pasos inferiores y obras de 

drenaje transversal de la línea ferroviaria, de acuerdo con lo indicado en los Planos de este 

Contrato. 

18.2  CONDICIONES GENERALES 

La compactación prescrita en el presente Pliego, indicada en los planos, deberá alcanzarse en 

todos los puntos, incluido en el borde del talud teórico. Para poder lograr este objetivo, el relleno 

se realizará con el sobreancho necesario y se eliminarán los materiales excedentes al terminar 

el mismo con el fin de obtener la geometría del talud teórico de Proyecto. 

En todos los rellenos se llevarán a cabo el refino de la capa superior, según las cotas y 

pendientes de las secciones-tipo en los Planos, antes del extendido de la capa de forma. 

Las cuñas de transición tienen por objeto proporcionar una transición gradual de deformabilidad 

entre las obras de arte bajo el ferrocarril y el terraplén adyacente. Con este fin, se especifica 

que el material de este terraplén, en la proximidad a la estructura, esté constituido por material 

granular, mezclándolo con cemento en la zona más inmediata al paramento de la obra de 

fábrica. 

Dicho material cumplirá las especificaciones fijadas para el utilizado en la plataforma. En 

particular, su contenido de finos de baja plasticidad, por debajo del tamiz 0,074 μ, no será 

superior al 5%. Si los ensayos indicaran que se trata de finos no plásticos el contenido puede 

llegar hasta el 15%. En cuanto al contenido de cemento del mismo material tratado, no será en 

ningún caso inferior al 3%, determinándose en laboratorio la dosificación óptima a fin de 

conseguir en la capa los CBR indicados en los Planos de este Contrato. 

18.3 EJECUCIÓN 

Como norma general, el terraplén adyacente a una estructura situada bajo la plataforma de la 

línea ferroviaria se ejecutará al mismo tiempo, por capas sucesivas, que la cuña de transición 

correspondiente. Las condiciones de ejecución descritas para el caso general de terraplenes, en 

cuanto a equipo, preparación de la superficie de asiento y extensión y compactación de las 

capas, son también de aplicación a esta zona del terraplén. Para cada capa a una cierta cota se 

determinará, con arreglo a la definición geométrica de la cuña en los planos de la estructura, la 

distancia a partir del paramento de la estructura en la que debe cumplirse con las exigencias de 

densidades propias de este tipo de estructuras. 

El proceso de compactación se realizará en capas sucesivas no mayores a 30cm en todo el 

volumen de la cuña. La densidad necesaria deberá ser, como mínimo, el 95% de la densidad 

máxima obtenida a partir del ensayo de compactación Proctor Modificado. Esta exigencia, se 

complementa con los requerimientos de CBR que a continuación se detallan. 

Para la capa superior del terraplén se requerirá un valor de C.B.R. mayor o igual a 24% en una 

capa no menor a 20 cm de espesor. En los siguientes 30cm, un valor de C.B.R. mayor o igual a 
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12% y en el núcleo de la cuña, un valor mayor o igual a 5%. En aquellos casos en que estos 

valores no puedan alcanzarse, aún cumpliendo las exigencias de densidades citadas, el 

CONTRATISTA deberá colocar suelos mejorados con cal o con cemento. Para la definición de 

estos materiales, la Supervisión, con el apoyo y en el laboratorio del CONTRATISTA, deberá 

proceder a realizar los estudios y ensayos necesarios para lograr el cumplimiento de los 

requerimientos del proyecto. 

18.4 CONTROL DE CALIDAD 

Se controlará la granulometría del material, y la densidad de cada capa. Se harán además 

determinaciones de placa de carga, en principio, a dos o tres niveles repartidos en la altura total 

de la cuña, incluido el nivel de coronación de la misma. Las condiciones de terminación y 

tolerancias de acabado serán las mismas que en el caso general de los terraplenes. 

18.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las cuñas que cumplan con las exigencias establecidas en el apartado “Control de Calidad”, se 

medirán en metros cúbicos (m3) de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método 

de la media de las áreas.  

Los volúmenes  medidos en la forma especificada, se pagará al precio unitario estipulado para 

el ítem "Cuña de Aproximación".  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y 

conservación de los terraplenes y rellenos en la forma especificada, incluyendo los trabajos de 

compactación de la base de asiento del terraplén; provisión de materiales aptos, su excavación, 

toda operación de selección en caso de ser necesaria incluido un eventual doble movimiento de 

suelos, carga, transporte y descarga, de los materiales que componen el terraplén; 

conformación, perfilado, compactación especial, el costo total del agua regada, y por todo otro 

trabajo, equipo o material necesario para la correcta ejecución del ítem según lo especificado y 

no pagado en otro ítem del contrato. No se pagará ningún exceso de volumen de terraplén 

sobre el teóricamente calculado, aunque esté dentro de las tolerancias dadas. 

Capítulo 19. SUELO MEJORADO CON CAL 

19.1 ALCANCE 

Esta especificación se refiere al tratamiento con cal de una o más capas de la sub-rasante 

existente, terraplenes, terreno natural y/o material de préstamo en las profundidades indicadas 

en los planos. 

El mismo comprende las operaciones de escarificado, pulverización, adición de cal, mezclado, 

riego y compactación del material a la densidad requerida. 
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19.2 MATERIALES 

19.2.1 Cal 

Será hidratada en polvo, de origen comercial provista en bolsas. En caso que la provisión fuese 

a granel, se deberá disponer de distribuidores mecánicos. 

La calidad de la cal, será valorada mediante el ensayo de cal útil vial (C.U.V), según la norma 

correspondiente (Cal útil vial Sección K-4). 

Deberá cumplir además las normas IRAM 1626 y 1508. 

19.2.2 Agua 

El agua destinada a la preparación suelo-cal responderá a las siguientes características: 

Su pH, determinado como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-35-89 “Residuo sólido y pH 

del agua para hormigones y suelo-cemento”, deberá estar comprendido entre 5,5 y 8; el 

residuo, sólido a 100-110ºC, determinado como se indica en la misma Norma, no será mayor de 

5gr por litro; no contendrá materias nocivas, como ser: azúcares, sustancias húmicas y 

cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos expresados como anhídrido 

sulfúrico, será como máximo, de 1gr por litro. 

19.2.3 Suelo 

Los suelos para este trabajo corresponderán a la sub-rasante existente, suelo natural o de 

préstamo, según el proyecto y deberán ser aprobados por la Supervisión. Deberán estar libres 

de vegetación y cualquier otro material objetable. 

19.2.4 Mezclas 

El contenido de cal a incorporar al suelo será del 2% de cal útil vial (C.U.V.) referido al peso de 

suelo seco o un porcentaje mayor que resulte de acuerdo a la modificación que se pretenda de 

las constantes físicas y/o parámetros resistentes del suelo, de acuerdo a lo indicado en las 

Especificaciones Particulares. 

19.3 CONSTRUCCION 

 Antes de comenzar cualquier tratamiento con cal, la capa a ser tratada deberá ser conformada 

para alcanzar una vez terminada, las cotas establecidas en los planos o establecidas por la 

Supervisión. Luego el suelo será escarificado en la profundidad y anchos establecidos y se 

eliminarán todos los materiales perjudiciales como terrones, raíces, tepes, etc. 

La aplicación de la cal en el suelo será realizada mediante la aplicación de cal en polvo o en 

lechada. 
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En ambos casos el CONTRATISTA tomará todos los recaudos necesarios para evitar pérdidas 

de cal por acción del viento y asegurar una distribución uniforme de la misma. 

 Luego de mezclada y conformada la capa, se procederá a su estacionamiento por un período 

de 24 a 72 horas. Transcurrido este tiempo se roturará el suelo de modo de obtener que el 

material cumpla con la siguiente exigencia de granulometría por vía seca. 

Tamiz 2” (50.8 mm) 100% 

Tamiz 1” (25.4 mm) 50% 

Será responsabilidad del CONTRATISTA regular la secuencia de su trabajo y aplicar la cantidad 

de cal indicada para alcanzar las exigencias indicadas en esta especificación. Verificará 

asimismo que las constantes físicas y granulometría obtenidas antes de la compactación de la 

capa se correspondan con los valores de laboratorio para el porcentaje de cal indicado. 

19.4 CONDICIONES PARA LA RECEPCION 

La Supervisión verificará que el suelo antes de su compactación posea las características en 

cuanto a constantes físicas y granulometría, concordantes con los valores de laboratorio para 

ese tipo de suelo y el porcentaje de cal indicado. 

La compactación de la mezcla de suelo cal se realizará hasta obtener como mínimo el 100% de 

la densidad máxima obtenida con el ensayo descripto en la Norma VN-E-5-93 bajo el título 

Ensayo Nº 1. 

Este ensayo deberá realizarse sobre muestras extraídas de la Subrasante de la vía con la 

adición de cal y antes de su compactación. 

El control de la compactación se efectuará según lo indicado en el apartado “Compactación 

Especial”. 

19.5  CONSERVACION 

La capa tratada con cal deberá ser conservada hasta el momento en que sea cubierta por la 

capa inmediata superior. 

Si por cualquier motivo existieran zonas sueltas o inestables estas deberán ser 

reacondicionadas y recompactadas de acuerdo a lo establecido en esta especificación a 

exclusivo costo del CONTRATISTA. 

19.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos de construcción suelo tratado con cal se medirán en metros cúbicos (m3), 

multiplicando la longitud por el ancho y por el espesor establecida en los planos o fijada por la 

Supervisión, para cada sección. La liquidación del ítem, se pagarán al precio unitario de 

contrato para el ítem: “Mejorado con cal”. 
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Capítulo 20. MATERIALES 

20.1 BALASTO DE PIEDRA 

20.1.1 Descripción 

Su provisión se regirá por la Especificación F.A. 7040: “Balasto Grado A” del Catálogo de 

Especificaciones FA – Serie 7000 de la Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte. Será suministrado por la Contratista. 

El material deberá provenir de roca granítica de cantera no fluvial, y será piedra partida con 

forma poliédrica de aristas vivas; la granulometría deberá cumplir con las curvas 

granulométricas y demás ensayos aprobadas por la Norma FA 7040- para balasto Grado A1. 

El material debe estar libre de suelo, sustancias orgánicas o cualquier otro tipo de elemento 

contaminante, así como el mínimo de polvo o partículas chicas.  

La piedra balasto se proveerá sobre vagones aptos para tal fin, o por los medios que el 

CONTRATISTA considere adecuados en su metodología de obra y sea aprobado por la 

Supervisión, debiendo realizarse el balastado en etapas, descargándose la piedra después del 

correspondiente montaje diario de tramos de vía nueva y previamente a cada uno de los 

levantes. 

Previo al inicio de la renovación, para dar inicio a la misma, se debe contar en el obrador con un 

acopio no menor a 10.000 tn. 

El CONTRATISTA deberá asegurar el nivel final de vía a la cota definida en el proyecto 

ejecutivo, debiendo tener un espesor mínimo de 30 cm de balasto. 

20.1.2 Medición y Forma de Pago 

El presente ítem se medirá por metro cúbico (m3), y se pagará cuarenta por ciento (40%) con el 

ingreso al Obrador y sesenta por ciento (60%) colocado en la vía, aprobado por la Supervisión y 

de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidará al precio unitario establecido para 

el ítem "Provisión de Balasto Grado A1”. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, y colocación en su posición 

definitiva en la vía, de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y de todos los 

procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de obra con sus correspondientes 

cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los costos provenientes de la 

utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las erogaciones para una 

correcta terminación de las obras. 
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20.2 SUBBALASTO 

20.2.1 Descripción 

Entre la plataforma y la capa de balasto nuevo, se dispondrá una capa de subbalasto de piedra 

partida recuperada de la estructura de vía existente. 

El espesor mínimo de la capa de subbalasto será de 5 cm.y deberá ser compactada cumpliendo 

los requerimientos para la capa superior del terraplén. 

En los casos que la estructura de vía existente no cuente con balasto de piedra con posibilidad 

de ser recuperado, en su lugar, se colocará una membrana geotextil como se describe en el 

apartado siguiente. 

20.2.2 Medición y Forma de Pago 

El presente ítem no recibirá pago directo, estando incluido en los demás ítem del contrato. 

20.3 GEOTEXTIL 

20.3.1 Descripción 

El geotextil se ubicará entre la plataforma y el balasto con el objetivo de cumplir la función de 

separación, es decir evitar la migración y el mezclado de materiales de las diferentes capas, y a 

su vez  permitir la libre circulación de agua. 

La colocación de geotextil se realizará en aquellos lugares donde el suelo de la subrasante 

contiene más de 25% en peso de partículas que pasan el tamiz N° 200. Y no es posible 

disponer una capa de subbalasto recuperado de la estructura actual de vía. 

A su vez, se debe asegurar un espesor mínimo de balasto de 30 cm entre el geotextil y la cara 

inferior del durmiente, para que el geotextil cumpla correctamente su función. 

20.3.2 Características del material 

El geotextil será del tipo “No tejido” y sus fibras compuestas por cadenas largas (ya sea de 

poliéster, polipropileno, etc.).  

Deberán ser inertes a los productos químicos comúnmente encontrados (ya sean ácidos o 

alcalinos).  Hay que tener en cuenta que los geotextiles compuestos por polipropileno son 

atacados por terrenos alcalinos. 

Deberá ser resistente a los rayos ultravioletas, putrefacciones, insectos y roedores. 

Deberán estar exentos a simple vista de agujeros y/o acumulaciones excesivas de fibras 

soldadas. 
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Los requerimientos mínimos que deberá cumplir se listan en la siguiente tabla: 

Propiedad 
Norma 

ASTM-D 

Requerimientos 

mínimos 

Resistencia GRAB (kg) 4632 160 

Elongación al fallo (%) 4632 20 

Resistencia al punzonamiento (kg) 4833 85 

Resistencia al Desgarro (kg) 4533 68 

Permeabilidad Normal (cm/seg) 4491 0,1 

Permisividad (seg - 1) 4491 0,2 

Resistencia UV (%) 4355 70 

Tamaño de abertura aparente    

(A.O.S.)                                                    

Máxima (mm) 

Mínima (mm) 

4751  

70                          

<0,22 

 

20.3.3 Medición y Forma de Pago 

El presente ítem se medirá por metro cuadrado (m2), colocado en la vía, aprobado por la 

Supervisión y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidará al precio unitario 

establecido para el ítem "Geotextil”. 

20.4 DURMIENTES DE HORMIGÓN 

20.4.1 Alcance 

La presente especificación define las prescripciones relativas a la calidad y condiciones de 

recepción para los durmientes tipo monobloque de hormigón, para la construcción de la vía 

renovada. Para el caso de los durmientes de ADV, ver capítulo N° 33 - Desvíos. 

20.4.2 Descripción 

Los durmientes serán tipo monobloque de hormigón pretensado y serán provistos por ADIF, de 

longitud 2 m, con un peso aproximado de 230 kg. Serán suministrados en paquetes de 20 

unidades, zunchados y paletizados. 

Se colocarán a razón de 1.500 durmientes por Kilómetro en el sector de RLS aproximadamente, 

dependiendo del diagrama de enrieladura planteada para barras de 25 y/o 18 metros de largo. 

La entrega de los durmientes se efectuará en los centros de acopio establecidos por ADIF. Se 

entregará la cantidad de durmientes que correspondan según plan de trabajos para el mes de 
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que se trate con una antelación mínima de DIEZ (10) días al inicio de ese mes. En los casos 

que ADIF, cuente con un lote mayor al previsto por el CONTRATISTA, éste no podrá negarse a 

recibirlo y transportarlo. La cantidad de durmientes incluidos en los lotes de entrega será 

definida y comunicado por ADIF con la antelación suficiente para que el CONTRATISTA prevea 

su adecuado transporte.  

La distancia de transporte se considerará como la distancia más corta considerándose la red 

vial apta para el transporte de cargas. 

Una vez entregados, el CONTRATISTA será responsable de su adecuada conservación hasta 

la recepción de los trabajos y, en el caso de que los rieles resulten dañados deberán ser 

repuestos por el CONTRATISTA a su costo.  

La carga, transporte y descarga de los durmientes de hormigón debe realizarse con precaución 

a fin de evitar su deterioro, contando con los equipos y herramientas adecuadas para estas 

operaciones. Está prohibido tirar los durmientes en el curso de los diferentes traslados. La 

colocación de los durmientes de hormigón, y todas las operaciones de manipuleo que ello 

implique, se realizará con equipos y procedimientos aprobados por la Supervisión. Deberá 

disponerse de eslingas de nylon, de ancho y resistencia adecuada, con el fin de evitar 

concentración de tensiones que puedan ocasionar daños en los durmientes. Choques, 

sacudones, balanceos y otras operaciones que dañen los durmientes son prohibidas en el 

transporte, carga/descarga, disposición y uso La colocación a mano debe ser excepcional y por 

razones fundadas.  

En ningún caso podrán colocarse en vía aquellos durmientes que exhiban daños en la zona de 

apoyo del riel, que presenten armaduras expuestas, pérdidas excesivas de recubrimiento o 

descaramientos excesivos. Toda vez que los durmientes presenten suciedad, o cualquier tipo 

de obstrucción en el inserto plástico de la fijación, deberá limpiarse previo a la introducción del 

tirafondo. 

Durante el acopio, los durmientes serán estibados en posición horizontal, con el apoyo del riel 

hacia arriba, en pilas de diez (10) superpuestos, como máximo, con interposición entre cada 

camada de durmientes de suplementos de madera blanda de sección rectangular de 0,04 m de 

espesor. Tacos idénticos deben ser empleados en la carga sobre vagón si varias camadas de 

durmientes deben quedar superpuestas. Las superficies de acopio serán planas, limpias y con 

adecuado drenaje. El suelo deberá estar compactado y consolidado de manera que se eviten la 

ocurrencia de hundimientos o deformaciones debidos a la carga del material. 

En atención a que la provisión de durmientes será efectuada por ADIF en los términos del 

Contrato de Préstamo indicado en la Sección 3 del presente PCP, ADIF no será responsable 

por los atrasos derivados de la entrega y la Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno por 

jornales improductivos. El atraso y/o la falta de entrega parcial o total de durmientes no dará a la 

Contratista derecho a ningún reclamo de tipo económico y sólo autorizará a ampliar el plazo de 

la obra en su justa incidencia a juicio del Comitente. 
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20.4.3 Medición y Forma de Pago 

La medición y forma de pago establecido para el ítem N° 6.2 será la cantidad de durmientes 

colocados en la obra, aprobados por la Supervisión y de acuerdo al control establecido por la 

misma. Indicándose como obra a los durmientes efectivamente colocados en la vía. 

Dicho precio será compensación total por la carga en el lugar de entrega, el transporte y la 

descarga y colocación en obrador, de todos los materiales incorporados, de los materiales 

auxiliares, de las estructuras auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el 

costo de toda la mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros 

adicionales sobre salarios, de todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, 

maquinarias y herramientas y de todas las erogaciones para una correcta terminación de las obras. 

20.5 DURMIENTES DE MADERA 

20.5.1 Alcance  

La presente especificación define las prescripciones relativas a la calidad y condiciones de 

recepción para los durmientes de madera, tanto comunes como especiales, para la 

construcción de la vía renovada. Serán suministrados por el CONTRATISTA. 

20.5.2 Descripción 

Los durmientes serán de madera dura y se colocarán a razón de 1.639 durmientes por 

Kilómetro en el sector de RLS. 

Los durmientes cotizados deberán respetar la Especificación F.A. 7025: “DURMIENTES DE 

QUEBRACHO COLORADO, GUAYACAN Y URUNDAY” del Catálogo de Especificaciones FA 

– Serie 7000 de la Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte 

y la Norma IRAM FA L 95-57. 

La longitud y la sección del durmiente resultarán de lo indicado en las mencionas 

especificaciones, debiendo la CONTRATISTA en su Metodología presentar documentación que 

acredite que las características técnicas del durmiente se ajustan a las exigencias de la 

normativa citada. 

Los durmientes de madera serán colocados en las obras de arte metálicas de tablero abierto, 

en la zona de encarriladores en los puentes de tablero cerrado, en los pasos a nivel de cama de 

rieles y de losetas de hormigón y en los aparatos de vía,  y en los casos que resulte 

estrictamente necesario y, su utilización, sea aprobada por la Supervisión de la obra. 

La fijación elástica a utilizar en durmientes de madera será provista y montada por el Contratista 

y será tipo Pandrol e Clip en general excepto para los pasos a nivel de cama de rieles que será 

tipo Pandrol Gauge Lock. El sistema de fijación previamente deberá ser propuesto y aprobado 

por la Inspección.  
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20.5.3 Medición y Forma de Pago 

El presente ítem se medirá por unidad (Un.) de durmiente, colocado en la vía, aprobado por la 

Supervisión y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidará al precio unitario 

establecido para el ítem "Provisión de Durmientes de Madera”. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, y colocación, de todos los 

materiales incorporados, de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y de todos los 

procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de obra con sus correspondientes 

cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los costos provenientes de la 

utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las erogaciones para una 

correcta terminación de las obras. 

20.6  FIJACIONES 

20.6.1 Alcance 

La presente especificación define las prescripciones relativas para las fijaciones elásticas, para 

la construcción de la vía renovada. 

20.6.2 Descripción 

Los juegos completos de fijaciones para durmientes de hormigón serán provistos por ADIF. 

Serán Vossloh W21. 

Para el caso de las fijaciones de durmientes de madera, El CONTRATISTA deberá especificar 

en la oferta el tipo de fijación a disponer en la obra, la misma brindarán prestaciones 

equivalentes a las provistas por ADIF para los durmientes de hormigón.  

La fijación será doblemente elástica y de uso habitual y reconocido para vías con riel largo 

soldado en administraciones ferroviarias caracterizadas y cumplirán con las normas de 

Ferrocarriles Argentinos o su supletoria. 

El sistema de fijación será apto para cumplimentar su objetivo bajo condiciones de servicio 

pesado (cargas) en vías continuas no aisladas con riel largo soldado en durmientes de 

hormigón sobre balasto de piedra partida.  

Se presentará a la Supervisión de Obra, el certificado de conformidad de los materiales 

componentes de la fijación emitidos por el fabricante por cada lote o partida entregado.  

 El sistema de fijación será apto para cumplimentar su objetivo bajo condiciones de 

servicio de vías continuas de riel largo soldado o con juntas mecánicas de vías sobre 

balasto. 

 El conjunto de la fijación será fácilmente identificable y no susceptible de ser instalado 

en forma incorrecta. Todos los elementos estarán a la vista para facilitar la supervisión 

de rutina, sin necesidad de tener que ser desmantelados para su supervisión. 
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 El diseño de la fijación permitirá su colocación y remoción por operarios no 

especializados, utilizando herramientas simples y con un mínimo de supervisión.  

 Además serán removidos e instalados por medios mecanizados. Tendrán el menor 

número de piezas posibles, fácilmente identificables e imposibles de montar 

incorrectamente, de fácil montaje y desmontaje sin afectar por esto la resistencia 

requerida, evitándose en lo posible el ajuste mediante elementos roscados. 

 Serán adecuadas para ser utilizadas con rieles UIC 54. La carga de apriete sobre el riel 

no será inferior a 14 KN, para cada apoyo de riel. 

 Previo a la producción seriada de las fijaciones, El CONTRATISTA presentará de parte 

del fabricante, un certificado extendido por el diseñador original de la fijación, 

confirmando que las muestras previas a la producción cuentan con su aprobación. Las 

principales característica de desempeño son las siguientes: 

o Fijar los rieles a los durmientes proporcionándole la estabilidad vertical y lateral 

necesaria. 

o Mantener la trocha de la vía, teniendo posibilidad de efectuar variaciones o 

transiciones en la misma. 

o Transmitir los esfuerzos dinámicos producidos por el material rodante, a la 

estructura de la vía. 

o Impedir el movimiento longitudinal de los rieles sobre los durmientes. 

o Absorber parte de las vibraciones producidas por el material rodante. 

o Poseer resistencia mecánica y mantener su elasticidad durante su vida útil. 

o Ser de operación simple, que pueda ser reemplazada en sitio por un solo hombre 

no especializado, con herramientas de mano. 

 Para el sistema de fijaciones adoptado se comprobará, que se sometió a un programa 

de ensayos estáticos y dinámicos, equivalentes a cinco (5) años de funcionamiento real, 

con resultados satisfactorios. 

 La fijación será del tipo autoajustable y garantizará una carga constante sobre el riel, la 

que será mantenida estable con una vida útil no inferior a 10 años. 

 Deberán poseer resistencia mecánica y mantener su elasticidad durante su vida útil. 

Deberán eliminar las transmisiones de vibraciones del riel a los durmientes. 

 La carga estática para el diseño de la fijación será de 22 Ton. por eje. 

 Los elementos estarán sometidos a flexión y tracción combinadas y en forma alternativa. 

20.6.3 Ensayos e Inspecciones. 

La Supervisión de Obra procederá a inspeccionar la fabricación de las fijaciones en todos sus 

detalles, así como efectuar todas las verificaciones que crea convenientes, el fabricante, pondrá 

a disposición de la Supervisión los equipos de control necesarios, así como personal técnico 

para su operación. 
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Los ensayos serán realizados por el Fabricante, quien los someterá a consideración de la 

SUPERVISIÓN como paso previo, para las recepciones y aprobaciones del material, antes del 

envío. 

20.6.4 Medición y forma de pago 

El presente ítem estará incluido en el precio del durmiente, colocado en la obra, aprobado por la 

Supervisión y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidará al precio global 

establecido para el ítem "Transporte de Durmientes de Hormigón” o “Provisión de Durmientes 

de Madera”, según corresponda. 

20.7 ECLISAS 

20.7.1 Alcance 

La presente especificación define las prescripciones relativas a la calidad y condiciones de 

recepción para las uniones longitudinales de los rieles que no sea posible ejecutar por medio de 

soldadura y que serán incorporadas a la obra. 

20.7.2 Descripción 

Donde no se pueda implementar el RLS y con la aprobación de la Supervisión, se 

implementarán juntas eclisadas. En rectas, las juntas de ambos rieles estarán alineadas y en 

curvas se alternarán en longitudes de medio riel aproximadamente, de modo que sólo sea 

necesario cortar un riel. Si la Supervisión lo autorizara se podrá efectuar una soldadura 

Aluminotérmica por medio en cada riel. En ambos casos (bajo una o dos juntas contiguas) se 

instalarán los durmientes a tope, formando una “junta semi-suspendida” 

Las juntas eclisadas de todos los tipos de rieles que se encuentren en la obra, provisorias o 

definitivas, tendrán eclisas barra de 6 agujeros, fabricadas en acero laminado. 

 Las eclisas cotizadas deberán respetar la Especificación F.A. 7015: “ECLISAS” del Catálogo 

de Especificaciones FA – Serie 7000 de la Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte y la Norma IRAM FA L 90-09. 

Las eclisas y bulones utilizados deberán ser tratados previamente con grasa grafitada.  

No se colocarán juntas eclisadas en puntos críticos tales como: pasos a nivel, obras de arte, 

guardaganados, etc.  

20.7.3 Medición y Forma de Pago 

El presente ítem no recibirá pago directo, estando incluido en los demás ítem del contrato. 



 

PCP -  LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 02-2016 -  SECCION N° 4   - ESPECIFICACIONES TECNICAS  136 

 

20.8 RIELES  

20.8.1 Alcance 

La presente especificación define las prescripciones relativas a la calidad y condiciones de 

recepción para los rieles, que serán incorporados a la obra. 

20.8.2 Descripción 

Los rieles para la ejecución de la vía nueva y para ADV ensamblados serán suministrados por 

ADIF.  

Los rieles nuevos serán de calidad R260 tipo 54E1 de 54,77Kg/m con patín de 140 mm y 

longitud comprendida entre 25 y 18 metros. Serán suministrados sueltos y/o en paquetes de 5 

barras. 

La entrega de los rieles se efectuará en los centros de acopio establecidos por ADIF. Se 

entregará la cantidad de rieles que correspondan según plan de trabajos para el mes de que se 

trate con una antelación mínima de DIEZ (10) días al inicio de ese mes. En los casos que ADIF, 

cuente con un lote mayor al previsto por el CONTRATISTA, éste no podrá negarse a recibirlo y 

transportarlo. La cantidad de rieles incluidos en los lotes de entrega será definida y comunicado 

por ADIF con la antelación suficiente para que el CONTRATISTA prevea su adecuado 

transporte.  

La distancia de transporte se considerará como la distancia más corta considerándose la red 

vial apta para el transporte de cargas. 

Todas las operaciones de transporte y manipuleo deben ser realizadas con equipamiento y 

herramientas adecuadas a los fines de evitar deformaciones permanentes o cualquier tipo de 

daño que imposibilite su utilización. El CONTRATISTA será responsable de su adecuada 

conservación hasta la recepción de los trabajos y, en el caso de que los rieles resulten dañados 

deberán ser repuestos por el CONTRATISTA a su costo. 

En cuanto a las condiciones de acopio, y en resguardo de la conservación de los rieles, el suelo 

deberá estar compactado y consolidado de manera que se evite la ocurrencia de hundimientos 

o deformaciones debidos a la carga del material. Además, las playas de acopio deben tener 

superficies planas, limpias y con adecuado drenaje  

20.8.3 Medición y Forma de Pago 

La medición y forma de pago  establecido para el ítem N° 6.4 será la cantidad de rieles 

colocados en la obra, aprobados por la Supervisión y de acuerdo al control establecido por la 

misma. Indicándose como obra a los rieles efectivamente colocados en la vía. 

Dicho precio será compensación total por la carga en el lugar de entrega, el transporte y la 

descarga y colocación en obrador, de todos los materiales incorporados, de los materiales 
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auxiliares, de las estructuras auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el 

costo de toda la mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros 

adicionales sobre salarios, de todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, 

maquinarias y herramientas y de todas las erogaciones para una correcta terminación de las obras. 

Capítulo 21. DESARME Y RETIRO DE VÍA PRINCIPAL  

21.1 ALCANCE 

La presente especificación rige para los trabajos de retiro, desarme, traslado y almacenaje en 

obrador de la estructura de vías existente.  

21.2 DESCRIPCIÓN 

El procedimiento a seguir por la CONTRATISTA en cuanto a las tareas a desarrollar puede ser, 

en función de los elementos y equipos que posea, semi-manual, semi-mecanizado o totalmente 

mecanizado. 

Cualquiera sea la metodología elegida por la CONTRATISTA, ésta deberá ser aprobada por la 

Supervisión, previo al comienzo de las tareas. 

Preparación del desarme: uno o varios días antes si así lo requiere el estado de tuercas y 

bulones (se prohíbe el corte con soplete), con autorización de la Supervisión se les podrá 

colocar un líquido apropiado para su aflojamiento, dejando las juntas con 2 bulones. Así como 

también, preparar el retiro de las fijaciones. La vía quedará precaucionada para la circulación. 

El CONTRATISTA deberá disponer del equipamiento adecuado para el manipuleo y transporte 

de los rieles según la longitud de los mismos, como por ejemplo, perchas de longitud suficiente 

para su izado por dos puntos, cuando así resulte conveniente  

El CONTRATISTA no podrá disminuir la longitud útil de los rieles existentes, aun cuando se 

tratare de tramos soldados, salvo expresa autorización de la Supervisión de Obra. 

Se deberá asegurar la conservación del estado del material producido, tanto en el momento del 

desarme y retiro como durante su acopio, alabeos de los rieles, pérdida de material chico, etc. 

En el caso del desarme de vía con RLS, se deberá proceder según los procedimientos 

indicados en la “NORMA TÉCNICA DE VÍA Y OBRA N°9” del Catálogo de Normativa 

Ferroviaria de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.  

21.3 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y liquidará el avance por metro de vía desarmada, trasladada a obrador y aprobado 

por la Supervisión, al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "Desarme y Retiro de 

Vía”.  
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Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y de 

todos los procedimientos necesarios para completar la tarea aquí detallada, e incluirán el costo de 

toda la mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre 

salarios, de todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y 

herramientas y de todas las erogaciones para una correcta terminación de las obras. 

Capítulo 22. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL PRODUCIDO Y DISPOSICIÓN FINAL 

22.1 DESCRIPCIÓN 

Una vez concluido el retiro y el desarme de la vía existente se procederá en el obrador, a la 

clasificación de todos los materiales, producto de dicha operación. 

La clasificación del material de vías se realizará en un todo de acuerdo a las “Normas 

Transitorias Para La Clasificación De Materiales De Vía” del Catálogo de Normas de Vía y 

Obras de la Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. 

Los rieles que resulten calificados como “Clase 1-a” serán identificados y deberán ser 

auscultados con ultrasonido para la detección de fallas que puedan afectar su continuidad de 

uso. Deberán ser despuntados en todos sus casos. Dicho despunte será de cincuenta (50) 

centímetros en ambos extremos de la barra. Los cortes de rieles se harán con sierra o disco de 

corte, sin rebabas u otros defectos; serán perpendiculares al patín pero formando un ángulo de 

90º con el eje longitudinal del riel, pudiendo admitirse solamente 0,6 mm, totales de desviación 

en cada sentido. 

El CONTRATISTA presentará una propuesta metodológica para ejecutar la tarea de 

auscultación de rieles, indicando equipamiento a utilizar, antecedentes del personal que 

realizará el trabajo y procedimiento de trabajo a utilizar. 

Los informes deberán ser claros, concisos indicando gráfica y descriptivamente las fallas 

detectadas, aclarando la gravedad de las mismas e indicando la posibilidad de reutilización de 

los rieles producidos .El informe con los resultados y recomendaciones se presentarán firmados 

por el responsable de la tarea. 

La tarea concluirá con el traslado y correcto acopio de los materiales en la Estación Tostado, la 

Supervisión emitirá el pertinente recibo para el CONTRATISTA. Este recibo es necesario para 

la medición y pago del ítem.  

22.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se liquidará el avance por metro de vía desarmada y clasificada aprobado por la Supervisión y 

del cual el CONTRATISTA cuente con el recibo de conformidad, al precio unitario del contrato 

estipulado para el ítem "Clasificación del Material y Disposición Final".  

Se considerarán los siguientes criterios de certificación: 
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30% del precio previsto luego del desarme 

30% del precio previsto luego de la clasificación y el despunte. 

25% del precio previsto luego de realizada la auscultación por ultrasonido 

15% del precio previsto luego de la entrega por parte de ADIF del correspondiente Recibo. 

Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y 

de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de obra con sus 

correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los 

costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las 

erogaciones para una correcta terminación de las tareas. 

Capítulo 23. PREARMADO DE LA VÍA NUEVA  

23.1 DESCRIPCIÓN 

El prearmado de los tramos de vía nueva se realizará en taller, en el obrador o a pie de obra, 

debiendo el CONTRATISTA presentar la Metodología de trabajo a la Supervisión para su 

aprobación. 

El traslado de los tramos desde el lugar de armado hasta el sitio de colocación se efectuará 

mediante trenes especiales o equipos aprobados por la Supervisión. 

23.2 CORTE DE RIELES  

Los cortes de rieles se harán con sierra o disco de corte, sin rebabas u otros defectos; serán 

perpendiculares al patín pero formando un ángulo de 90º con el eje longitudinal del riel, 

pudiendo admitirse solamente 0,6 mm, totales de desviación en cada sentido. Para el caso de 

soldadura aluminotérmica incluirá la marcación de ambos extremos del corte para su posterior 

identificación y coincidencia. El corte de rieles con soplete queda prohibido.  

23.3 AGUJEREADO DE RIELES 

 Los agujeros que resulten necesarios efectuar en los extremos de riel, para la colocación de 

eclisas se realizarán conforme al tipo de eclisa provista por el CONTRATISTA. Para cada tipo 

de riel, no tendrán rebabas y se ejecutarán en frío y a taladro con brocas. Estos trabajos se 

mencionan principalmente para las vías segundas y extremos respirantes (o dilatables) de RLS 

ó próximos a curvas y a aparatos de vía. El eje horizontal de los agujeros del riel se 

corresponderá con el eje horizontal de los agujeros de la eclisa, se utilizarán plantillas que se 

fabricarán a tal efecto verificándose el diámetro de los agujeros, la posición con relación a las 

eclisas y la distribución según el eje horizontal del riel, los cuales serán aprobadas por la 

Supervisión de obra. 
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23.4 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem no recibirá pago directo, estando incluido en los demás ítem del contrato. 

Capítulo 24. MONTAJE DE LA VÍA NUEVA 

24.1 DESCRIPCIÓN 

Una vez concluida las tareas de Movimiento de Suelos para la recomposición del plano de 

formación y/o rebaje, se procederá a la distribución de una 1er capa de balasto, su apisonado y 

luego la colocación de los tramos nuevos armados en obrador, o bien, la distribución y escuadre 

de los durmientes nuevos sobre el plano de formación, según el método constructivo elegido 

por el CONTRATISTA. 

La 1er capa de se realizará de forma tal que quede conformado un plano horizontal cuya cota 

será la que surja de calcular la cota de la cara inferior del durmiente más alto menos 20 cm; 

siendo la cota de la cara inferior del durmiente la que resulte de restarle a la cota de riel del 

proyecto ejecutivo aprobado menos el espesor del paquete compuesto por riel + almohadilla + 

durmiente. 

Sobre la 1er capa de balasto se podrá proceder a colocar los tramos de vía nueva. En ningún 

caso se permitirá la colocación de los tramos nuevos sobre el plano de formación de la 

plataforma (ni subbalasto, ni geotextil, ni suelo mejorado) sin la previa colocación del balasto. 

En todos los casos, los tramos de vía deberán apoyarse sobre la 1era  capa de balasto de 

manera tal que los durmientes eviten ser sobre exigidos en su sección central. Es decir, que la 

reacción del balasto no se transmita mayormente en la sección central del durmiente. 

A continuación, deberá realizarse el ajuste de las fijaciones del riel al durmiente y el armado de 

de juntas intermedias definitivas (soldadura de juntas como se indica en el capítulo 

correspondiente) y provisorias y la alineación con la vía destapada. 

Los empalmes provisorios se ejecutarán mediante eclisas con mordazas, tanto para el lado del 

riel nuevo como para el lado del riel existente, pudiéndose utilizar los suplementos necesarios 

que la geometría de la vía lo requieran. 

Cuando los empalmes provisorios realizados entre las partes de vías ubicadas a diferentes 

cotas, durante el curso de los trabajos, se realizarán con la inclinación adecuada y de acuerdo a 

las normas vigentes, de forma tal que se consiga un apoyo homogéneo y su asentamiento sea 

uniforme frente al paso de los trenes. 

Se procederá luego a realizar el regado de balasto y los sucesivos levantes para alcanzar la 

cota de proyecto como se indica a continuación: 

 1° descarga de balasto 
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 1° levante que se realizará de forma manual con gatos de vía, pala punta corazón y pico 

pisón, semi manual con palas vibratorias eléctricas tipo Jackson o con equipo 

mecanizado pesado de vía. 

 2° descarga de balasto 

 2° nivelación y corrección de la alineación, con equipo mecanizado. 

 3° descarga de balasto 

 3° nivelación y corrección de la alineación, con equipo mecanizado. 

Cada levante será de, aproximadamente, 10 cm para la mejor compactación de las capas 

anteriores.  

Luego de cada levante la vía deberá quedar correctamente ubicada, apisonada, nivelada y 

alineada. 

Cuando en la estructura de vía se encuentre incorporada una capa de geotextil, el primer 

levante deberá efectuarse por medios manuales a los efectos de no dañar la manta geotextil. 

24.2 CUPONES 

El CONTRATISTA deberá asegurar la continuidad de la superficie de rodamiento entre la vía 

existente y los tramos renovados para lo cual confeccionará cupones para los empalmes, tanto 

provisorios como definitivos.  

Los cupones serán elaborados con rieles nuevos y/o usados provistos por ADIF o provenientes 

del retiro de la obra. El CONTRATISTA deberá elaborar los cupones definitivos y transitorios. 

Se emplearan cupones de transición definitivos de riel nuevo para empalmar con la vía 

existente que aún no se encuentre renovada, al tramo renovado. Serán de al menos 12,00m de 

longitud, debiéndose obtener de tramos de riel cuya longitud mínima sea de 6,00m.  

Los cupones transitorios utilizados en al avance de obra estarán constituidos por tramos de 

12,00 m como mínimo, conformados por rieles nuevos y rieles usados de 6,00m cada uno, 

soldados entre sí, empalmados tanto a la vía nueva como a la existente con eclisas fijadas con 

mordazas aprobadas por la Supervisión. Los rieles nuevos serán colocados en el mismo sentido 

y ubicados inmediatamente a continuación del último tramo de vía colocada para evitar su 

aplastamiento. 

Los cupones definitivos se instalaran en el inicio y en el final de la obra, cuando sea necesario.  

Los provisorios deberán ser instalados en el frente de obra.  

En todos los casos, los cupones, deberán soldarse cumpliendo las especificaciones de 

Soldadura previstas en este pliego. 
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Los anchos de ambos perfiles se deberán igualar mediante discos de corte y amolado. Las 

aristas finales de los cortes y extremos de orificios deberán ser amoladas para evitar futuras 

fisuras. 

 En caso de que se necesite unir rieles cuyas medidas resulten incompatibles para este 

procedimiento, es imprescindible intercalar uno o varios cupones de perfil intermedio entre 

ambas barras extremas, con una longitud mínima de 4 m cada uno de ellos, todos soldados 

eléctricamente a tope o aluminotérmicamente. 

24.3 RENOVACIÓN DE VÍAS SOBRE OBRAS DE ARTE 

En las obras de arte de tablero abierto se colocarán durmientes de madera dura de escuadría 

mínima 0,15 m x 0,24 m con fijaciones elásticas. En estos casos se deberá adicionar placas de 

asiento entre el riel y el durmiente que deberán cumplir con la Especificación F.A. 7007: 

“PLACAS ACANALADAS DE CAUCHO PARA ASIENTO DEL RIEL” del Catálogo de 

Especificaciones FA – Serie 7000 de la Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte y ser aprobadas por la Supervisión. 

En todos los casos deberán renovarse las fijaciones del durmiente a la estructura. 

En las obras de arte de tablero cerrado se colocarán durmientes de hormigón respetando las 

características de la infraestructura de la vía de corrida. Ante esta situación, deberá realizarse la 

verificación de la estructura teniendo en cuenta el peso extra de los durmientes de hormigón 

con respecto a los durmientes de madera. En caso de que la resistencia de la estructura no 

fuera suficiente, el CONTRATISTA deberá proponer una solución estructural de refuerzo que 

tendrá que contar con la aprobación por parte de la Supervisión de Obra. 

En todas las obras de arte, de cualquier material y, ya sean de tablero abierto o cerrado y 

dependiendo de la luz, deberán instalarse encarriladores de acuerdo a los planos incorporados 

en este pliego y lo señalado en el capítulo “Encarriladores”. 

24.4 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se liquidará el avance por metro de vía armada que se encuentre aprobada y librada al tránsito 

luego del segundo levante, al precio unitario del contrato estipulado para el ítem "Montaje de 

Vía Nueva”. 

Se considerarán los siguientes criterios de certificación: 

40% del precio previsto luego de la colocación de la 1er capa de piedra y armado de la vía 

nueva 

20% del precio previsto luego del 1er levante 

20% del precio previsto luego del 2do levante 
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20% del precio previsto luego del 3er levante 

Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y 

de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de obra con sus 

correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los 

costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las 

erogaciones para una correcta terminación de las obras. 

Capítulo 25. SOLDADURA DE RIELES  

25.1 ALCANCE 

La presente especificación define las prescripciones relativas a la metodología, calidad y 

condiciones de recepción para las soldaduras de rieles en sitio. 

25.2 DESCRIPCIÓN 

Las soldaduras en sitio tanto para la conformación del Riel Largo Soldado o la confección de 

cupones para empalmes se podrán realizar según el método aluminotérmico por fusión o por 

soldadura eléctrica a tope. 

En cualquiera de los casos la CONTRATISTA deberá especificar detalladamente en su 

metodología las características técnicas de la misma y las normas en las cuales se encuadra, 

contando además, con la aprobación por parte de la Supervisión de la Obra. 

El CONTRATISTA será único responsable de los vicios ocultos que pudieran surgir del proceso 

de soldadura y no podrán transmitir responsabilidades a sus subcontratistas. 

La distancia entre dos soldaduras de un mismo riel nunca será inferior a 6 m. No se soldará si 

los extremos de los rieles presentan deformaciones en sentido vertical u horizontal, con una luz 

máxima de 0,7 mm en una longitud de 1 m. a cada lado de la posible soldadura. 

Para el despunte de los rieles no se aceptará el uso de soplete oxiacetilénico. Los cortes 

tendrán una tolerancia de + 1 mm en sentido transversal a la altura del patín del riel y, + 1 mm 

en sentido vertical en toda su altura. 

La separación entre puntas de rieles será como máximo de 12 mm. Asimismo las caras de 

ambas puntas serán paralelas y libres de grasas, óxido o humedad. 

Para rieles de secciones diferentes, con la soldadura se deberá garantizar una perfecta 

rodadura, alineando los bordes internos de los rieles. 

Efectuada la soldadura, se removerá utilizando las maquinarias adecuadas para estos trabajos 

el material sobrante, a posteriori se hará el esmerilado en frío, tanto en el hongo de riel 

(superficie y bordes laterales), como en el alma del mismo. Posteriormente se realizará un 

control de la calidad de los trabajos, por algún método de ensayo no destructivo. 
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Cada soldadura ejecutada en la vía, se inspeccionará con equipo de ultrasonido con un 

captador adecuado. 

25.3 METODOLOGÍA PARA SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 

Se regirá según la Especificación ALAF 5-032: “Soldadura Aluminotérmica” y del Catálogo 

de Especificaciones FA – Serie 7000 de la Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte. 

La soldadura se realizará sin nervaduras, realizándose el precalentamiento adecuado según el 

tipo de riel a soldar. 

Las porciones de material de aporte deberán estar acondicionadas en envases impermeables 

de material plástico con cierre a prueba de humedad, acondicionados en cajones o tambores. 

También podrán acondicionarse los consumibles en conjuntos completos, conteniendo cada 

uno todo lo necesario para ejecutar una soldadura según el siguiente detalle: la porción 

aluminotérmica, las distintas partes del molde refractario, la pasta selladora, la boquilla de 

destape automático con su correspondiente polvo obturador y la bengala especial de 

encendido, la cual se encontrará en envase aislado para evitar reacciones accidentales. Cada 

conjunto deberá tener una tarjeta en su interior y una inscripción en la envoltura de la porción 

aluminotérmica indicando los siguientes datos: 

 el nombre del fabricante 

 el numero de la orden de compra 

 el peso del riel a soldar por metro 

 la resistencia a la tracción del acero del riel a soldar o su calidad expresadas en N/mm2 

o en kg/mm2 

 la identificación del procedimiento de soldadura aluminotérmica a emplear 

 cala expresada en mm 

 número del lote 

 fecha de caducidad.  

El envase del molde refractario indicara el perfil del riel para el cual es apto.  

Está prohibido el uso de porciones cuyo envase este deteriorado o hayan recibido humedad.  

El procedimiento, las herramientas y los equipos utilizados para ejecutar las soldaduras 

aluminotérmicas de rieles, deberán ser compatibles entre sí y estar homologados oficialmente, 

o, en su defecto, aprobadas por la Supervisión.  

Antes de armar los moldes para soldar se suplementarán los extremos de los rieles, elevando 

sus puntas no menos de 1 mm (para que el esmerilado final no produzca un valle en su 

entorno).  
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El procedimiento será el siguiente: una vez eliminado el molde y después de haber actuado 

sobre los apéndices, se procederá al desbaste de la soldadura retirando la mazarota cuando 

esté todavía caliente, al rojo oscuro, utilizando una corta-mazarota hidráulica con cuchillas de 

corte bien afiladas y sin desgastes correspondientes al perfil del riel que se está soldando. En 

los cortes, el material de aporte de la soldadura no deberá sufrir daño alguno. Los restos se 

recogerán con pala y se dispondrán de acuerdo al plan de gestión ambiental. La secuencia del 

desbaste deberá realizarse según el siguiente orden: 

- Superficie de rodadura 

- Cara activa de la cabeza del riel 

- Cara exterior de la cabeza. 

Ya solidificado el metal por completo, se limpiara la unión con cepillo de alambre para eliminar 

la arena que hubiera podido adherirse. Después del desbaste, se deberá dejar enfriar la 

soldadura en forma natural y se repondrán los elementos de vía para permitir el paso de los 

trenes con la debida precaución. La superficie de rodamiento y los costados del hongo del riel 

en la zona de la soldadura se esmerilaran hasta obtener superficies sin imperfecciones. La 

distancia máxima de esmerilado deberá ser de 30 cm. a cada lado de la soldadura 

aproximadamente. Con regla se verificaran que no queden depresiones en torno a la soldadura. 

De verificarse la presencia de depresiones se deberá cortar y realizar nuevamente la soldadura 

a exclusivo cargo del CONTRATISTA.  

25.4 METODOLOGÍA PARA SOLDADURA ELÉCTRICA  

Esta metodología será preferente en todos los casos de RLS. El equipo automático para la 

tarea deberá ser de marca reconocida internacionalmente y deberá ser aprobado por la 

Supervisión.  

El CONTRATISTA deberá detallar en su metodología las características del equipo y la calidad 

que garantizará en las soldaduras que efectuará y las normas internacionales que cumplirá el 

procedimiento.  

El calentamiento se producirá con el “chisporroteo” entre las caras enfrentadas de los rieles, los 

que al alcanzar la temperatura apropiada, automáticamente son forzados a unirse por una gran 

presión implementada por mordazas hidráulicas. El forjado y recalcado producido, deberá lograr 

iguales o mejores características físicas y metalúrgicas que las del riel original.  

Reducida la temperatura de la junta, un dispositivo hidráulico automático con cuchillas de forma 

cortará las rebabas producidas en todo su contorno, las que serán recalcadas mediante mazas 

manuales.  

Enfriada la nueva junta, el material remanente recalcado, será rectificado mediante una 

amoladora de rieles. Conviene dejar una pequeña rebaba de modo que sea recalcada por los 

primeros trenes y después rectificada definitivamente. 
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25.5 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

La calificación de los soldadores y de los procedimientos deberá ser realizada ante los 

organismos habilitados. 

Los trabajos de soldadura de rieles tanto aluminotérmica como eléctrica a tope, deberán ser 

efectuados por personal especializado, idóneo para ser responsable de la eficiencia, exactitud y 

precisión con que se desarrollan los procedimientos. Este personal deberá ser seleccionado por 

la empresa que lleva a cabo los trabajos, y previamente capacitado hasta que se tenga la 

seguridad que ha adquirido los conocimientos fundamentales y pueda efectuar soldaduras en 

rieles sin cometer errores, omisiones o proporcionar peligros de falla. 

Todo el personal que ejecute trabajos de soldadura en rieles, deben de contar tanto con su 

autorización vigente, como con la aprobación de materiales, equipos y herramientas y 

presentarlas cuando se lo solicite la Supervisión.  

Durante la ejecución de los trabajos de soldadura, el constructor o empresa encargada de 

realizarlos, llevará un control de calidad y además tendrá en cada frente de trabajo un 

supervisor idóneo, quien deberá conocer perfectamente los detalles de los proyectos, normas, 

manuales, instructivos, así como las recomendaciones del fabricante de los insumos y llevará el 

registro al día de las soldaduras que cada soldador a su cargo realiza, incluyendo los datos más 

significativos de sus etapas de ejecución; en caso de irregularidades, las reportará 

oportunamente a la Supervisión.  

Las soldaduras terminadas y aceptadas deben acuñarse como sigue: con caracteres de troquel 

en la cara exterior del hongo del riel, a una distancia no mayor de treinta (30) centímetros, el 

número de registro del soldador y logotipo del constructor o empresa encargada de ejecutar los 

trabajos, fecha y hora de ejecución de la soldadura. 

Cada soldador será provisto de una marca para individualizar sus soldaduras. Cuando el 

soldador abandone la obra su marca será eliminada, no permitiéndose su uso por otro soldador. 

Cualquier soldadura encontrada sin marca será eliminada si así es exigido por la Supervisión, a 

expensas del CONTRATISTA. 

Los soldadores tendrán obligación de tener siempre a la vista durante el trabajo, las 

correspondientes tarjetas de identificación, donde constará la aprobación de ADIF. 

25.6 ESMERILADO  

El esmerilado preliminar estará destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes de metal 

de la mazarota después de la operación de desbarbado. Se realizara con muela giratoria y con 

la soldadura todavía caliente, respetando los tiempos de reposo marcados por cada fabricante. 

Una vez terminado el amolado preliminar, en las vías principales no deberá subsistir más que 

una pequeña desigualdad del metal de aportación sobre la superficie de rodadura y en la cara 

activa de los rieles, no mayor a 0,5 mm. Una vez hecha esta operación se puede permitir el 

paso de las formaciones, que forjaran la rebaba aludida.  
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El esmerilado de terminación tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del riel con 

la mayor perfección posible, especialmente en la superficie de rodadura y en la cara activa. 

Deberá realizarse con muela de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado hasta la 

temperatura ambiente y, entre el esmerilado preliminar y el de terminación deberá dejarse pasar 

una o dos formaciones. Esta operación deberá abarcar como mínimo 10 cm a cada lado de la 

soldadura.  

Luego del esmerilado, en la inspección visual no deberán apreciarse: 

- Porosidad, fisuras y/u otros defectos en la zona de unión del metal fundido y del metal 

laminado. 

- Defectos en la unión del alma con el hongo y con el patín. 

- Sobre el hongo (en la superficie de rodamiento y en las superficies verticales), 

inclusiones de corindón (escoria) o de arena vitrificada. 

- Sobre toda la superficie del metal fundido: fisuras, sopladuras, evidencia de 

discontinuidad o de oxidación y falta de material por cualquier causa. 

- Cavidades. 

- Esmerilado en exceso. 

25.7 ENSAYOS 

Posteriormente al esmerilado se realizará un control de la calidad de los trabajos de soldadura 

realizados, utilizando métodos de ensayo no destructivo.  

Cada soldadura ejecutada en la vía, se inspeccionará con equipo de ultrasonido.  

Sobre una soldadura ejecutada en obrador se realizaran ensayos de flexión, ensayo de dureza 

Brinell, ensayo de porosidad, análisis de la estructura metalografía, macrografías, y 

micrografías. Todos estos ensayos serán a cargo del CONTRATISTA.  

Los ensayos deberán responder a las normas y serán realizados en laboratorios previamente 

aprobados por la Supervisión de Obra. 

25.8 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem se medirá por unidad (Nro.), de soldadura realizada, aprobada por la 

Supervisión y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidará al precio unitario 

establecido para los ítems “Soldadura Aluminotérmica de Rieles” y “Soldadura Eléctrica de 

Rieles”. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, y colocación en su lugar 

definitivo de obra de todos los materiales incorporados, de los materiales auxiliares, de las 

estructuras auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la 

mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre 
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salarios, de todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y 

herramientas y de todas las erogaciones para una correcta terminación de las obras. 

Capítulo 26. LIBERACIÓN DE TENSIONES DEL RIEL LARGO SOLDADO 

26.1 DESCRIPCIÓN 

La liberación de tensiones se realizará luego de finalizada la tareas de “Montaje de Vía Nueva”, 

o sea, cuando se encuentre terminado y aprobado el segundo levante, y previo al inicio de las 

tareas de “Terminado Mecanizado de Vía”. 

La tarea se realizará en un todo de acuerdo con lo establecido por la Norma NTVO 

Nº9:“Colocación, Vigilancia y Conservación de los Rieles Largos Soldados” del Catálogo 

de Normas de Vía y Obras de la Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional de Regulación 

del Transporte. 

El CONTRATISTA deberá presentar ante la Supervisión una Metodología para la ejecución de 

la Liberación de Tensión y no podrá comenzar con la tarea sin la aprobación de dicha 

metodología y con las pautas establecidas en la citada norma para el comienzo de los trabajos 

de relajación de tensiones en los rieles.  

26.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá por metro de avance terminado y aprobado por la Supervisión de Obra y se 

liquidará al precio unitario del contrato estipulado para el ítem "Liberación de Tensiones”. 

Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del 

retiro de escombros el cual, será medido y pagado en ítem aparte. 

Capítulo 27. TERMINACIÓN MECANIZADA DE VÍA  

27.1 DESCRIPCIÓN 

Luego de la Liberación de Tensiones del Riel Largo Soldado se realizará el último levante y la 

nivelación definitiva de la vía. Para iniciar la tarea será necesario que la cota de riel se 

encuentre a una diferencia no mayor de 5 cm de la cota de riel proyectada (cota definitiva de 

proyecto). 

La tarea de Terminación Mecanizada de Vía se realizará con un equipo del tipo: Bateadora-

Niveladora-Alineadora de vía, con registrador electrónico, que deberá ser aprobado por la 

Supervisión de la Obra. 

Esta tarea incluirá, además, la compactación de cajas y banquinas y el perfilado de la capa de 

balasto, de forma tal que finalizada esta tarea se respete el perfil longitudinal proyectado y las 

secciones transversales respeten los perfiles tipo indicados en los planos incluidos en este 
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Pliego. Se deberá realizar el perfil reforzado conforme a lo indicado en la NTVO Nº 2 y la NTVO 

Nº 9. 

El equipo mecanizado deberá tener incorporado un registrador continuo de las características 

geométrica de la vía renovada y se deberá presentar para aprobación de la Supervisión de 

Obra, los correspondientes registros electrónicos como condición de recepción definitiva de los 

trabajos.  

La repasada final se hará tantas veces como sea necesario hasta lograr la estabilización de la 

vía y los valores de nivel y alineación en un todo de acuerdo al proyecto definitivo. En función 

del mismo, se deberán presentar para aprobación las planillas de nivelación-alineación 

correspondiente. 

27.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y liquidará el avance por metros de vía terminada y aprobada por la Supervisión, al 

precio unitario de contrato estipulado para el ítem "Terminación Mecanizada de Vía".  

Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y de 

todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de obra con sus 

correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los costos 

provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas las 

erogaciones para una correcta terminación de las obras. 

Capítulo 28. ENCARRILADORES 

28.1 DESCRIPCIÓN 

En todas las obras de arte de tablero abierto y cerradas de luz mayor o igual a 5 m, se 

instalaran encarriladores de acuerdo a los planos correspondientes del presente Pliego. Luego 

de haberse clasificado y acopiado el material producido, previa solicitud y aprobación de su uso 

a la inspección, se podrá utilizar en los casos mencionados. 

Entre los tramos de vía renovada y la vía existente se colocaran encarriladores provisorios 

mientras dure la obra o según lo indique la Supervisión. 

El encarrilador interno cubrirá toda la extensión del puente, el externo se extenderá 

aproximadamente 5 metros, a ambos lados, hacia el interior del puente. La dilatación de la 

enrrieladura deberá tratarse según lo indicado en la norma NTVO Nº9:“Colocación, Vigilancia 

y Conservación de los Rieles Largos Soldados” del Catálogo de Normas de Vía y Obras de 

la Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. 

El CONTRATISTA presentará a la Supervisión de obra, la metodología que aplicará para el 

cumplimiento de dicha tarea como así también todos los cálculos y planillas referentes para este 

tipo de tareas. Este trabajo se considera dentro de los alcances del ítem “Montaje de Vía”, por lo 
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tanto no se certificará pero sí se exigirá su correcta ejecución como condición para la recepción 

definitiva de los trabajos. 

28.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem no recibirá pago directo, estando incluido en los demás ítem del contrato. 

Capítulo 29. DISPOSITIVOS DE DILATACIÓN Y APARATOS DE DILATACIÓN 

29.1 DESCRIPCIÓN 

Cuando corresponda el RLS se unirá a la vía de corrida mediante un Dispositivo de Dilatación con 

tres tramos de rieles de 18 m de igual perfil que los rieles de corrida.  

La tarea se realizará en un todo de acuerdo con lo establecido por la Norma NTVO 

Nº9:“Colocación, Vigilancia y Conservación de los Rieles Largos Soldados” del Catálogo de 

Normas de Vía y Obras de la Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte. 

En caso de que según la NTVO Nº 9 fuese necesario el uso de aparatos de dilatación, estos 

deberán proveerse y colocarse según lo indicado en dicha norma. 

29.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem no recibirá pago directo, estando incluido en los demás ítem del contrato. 

Capítulo 30. CERRAMIENTOS DE ZONA DE VÍA 

30.1 ALCANCE 

El cierre lateral de la zona de vías se efectuará mediante distintos tipos de cerramientos.  

Este ítem comprende la provisión de la totalidad de materiales necesarios para la ejecución de 

las tareas especificadas en los distintos tipos de cerramiento, como así también las 

terminaciones y todo trabajo que requiera directa o indirectamente la ejecución de dicho ítem. 

Todos los trabajos deberán ser aprobados por el responsable de la Supervisión de Obra. En 

este ítem se incluyen también las tareas topográficas necesarias para el deslinde de las tierras 

del Ferrocarril. 

30.2 DESCRIPCIÓN 

Estos trabajos consisten en la ejecución de los cerramientos, según los siguientes tipos: 

 Cerramiento Tipo 1: Zona Urbana 

 Cerramiento Tipo 2: Zona Rural 
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Las zonas urbana y rural serán determinadas según la Resolución SETOP Nº7/81, para la 

elección del tipo de cerramiento que corresponde a lo largo del desarrollo de toda la traza de 

proyecto. 

El cerramiento de Estaciones será colocado en aquellas que sean aprobadas por la Supervisión 

de Obra y, adicionalmente, se podrá instalar en los lugares que sean indicados por la 

Supervisión por razones paisajísticas o de mobiliario urbano. 

El cerramiento Tipo 1 deberá ser de malla electrosoldada rígido, con postes metálicos y 

accesorios para su instalación. Serán elementos modulares, sin requerimiento de soldadura, ni 

de pintura en obra ni mano de obra especializada. 

En cuanto al recubrimiento será (galvanizado + polímeros de plástico) resistente a rayos UV y 

de prueba exitosas en test de Niebla Salina. 

Las medidas serán para paneles de 2,08 mts de alto por 2,50 mts de largo. Color gris 

Para los postes 2,60 mts de largo y de color gris. Con colocación de poste doble (cada 1,25 

mts). 

El Cerramiento Tipo 2, el alambrado rural , será el de 7 hilos. 

Para mayor detalle se adjunta al presente pliego planos de detalle (Sección 6). 

30.3 MATERIALES Y CONDICIONES PARA LA RECEPCION 

Los materiales serán los indicados en los planos de cerramientos que componen el presente 

pliego. 

La Supervisión verificará la calidad de los materiales empleados y la disposición y distancia 

entre los distintos elementos. 

Asimismo verificará la alineación y la correcta ejecución. 

Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el CONTRATISTA previo a 

la certificación de la tarea. 

30.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Los cerramientos construidos se medirán y pagarán por metro lineal al precio unitario de 

contrato estipulado para cada uno de los casos posibles: ítem "Alambrados Zona Urbana – 

Cerramiento Tipo 1" e ítem "Alambrados Zona Rural – Cerramiento Tipo 2". 

Los precios de los ítems de cerramientos son compensación total por la provisión, transporte, 

carga, descarga y colocación de todos los materiales, por el costo de las operaciones 

adicionales, provisión de la mano de obra, herramientas, equipos, etc., necesarios para dejar 

completamente terminados los trabajos y su conservación hasta la recepción definitiva. 
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Capítulo 31. PASOS A NIVEL  

31.1 ALCANCE 

El CONTRATISTA deberá proceder a la rehabilitación de la vía en correspondencia con los pasos 

a nivel vehiculares y peatonales de conformidad a lo indicado en las presentes especificaciones y 

lo prescrito en las Normas para los cruces entre caminos y vías férreas, Resolución SETOP Nº 

7/81. 

31.2 DESCRIPCIÓN 

Los pasos a nivel se renovarán con RLS sobre durmientes de madera dura sobre balasto de piedra 

partida.  

El pavimento, sea de tierra, hormigón o concreto asfáltico, deberá ser restituido en toda el ancho 

de la zona de vía, según el proyecto que presente el CONTRATISTA y apruebe la Supervisión de 

la Obra, respetando la solución constructiva indicada en los planos de este Pliego. Se ejecutará 

para todos los casos una losa de aproximación y sobre la zona de durmientes se ejecutará cama 

de rieles para los pasos a nivel de tierra y losetas de hormigón armado en los pavimentado según 

la I GVO(V) 001 “Instrucción técnica sobre pasos a nivel con losetas de hormigón armados. Para el 

caso de Pasos a Nivel rurales, se deberán montar guardaganados y vincularlo al cierre de zona de 

vía. 

En caso de haber más de una vía en el cruce, deberá renovarse la totalidad de las vías, tanto la 

calzada como la estructura de vía. 

Los trabajos comprenden también, la adecuación o reposición de la señalización activa y pasiva,  y 

laberintos peatonales; todo de acuerdo a lo prescripto por la normativa vigente y lo aquí señalado. 

Además, se agregarán, si no existieran, caños en el sentido longitudinal de la vía, de diámetro 

mínimo de 0,60 m de hormigón armado, para permitir la continuidad del desagüe longitudinal y no 

modificar, ni perjudicar el libre escurrimiento de las aguas. Los caños existentes deberán ser 

limpiados. 

Asimismo, se repararán los alambrados dañados y se proveerán y colocarán los faltantes según se 

indiquen en los planos de este pliego. 

En aquellos casos que debido a la intervención en la infraestructura de vía, se dañe algún 

cruce, se dañe alguna cámara o cable del señalamiento activo, cualquiera sea su naturaleza, 

deberá repararse en un plazo no mayor a 24hs. 

En el caso de afectar la señalización activa de un Paso a Nivel, se deberá proveer un 

banderillero desde el momento de realizado el daño hasta su completa reparación a satisfacción 

de la Inspección de obra. El costo del banderillero y el de la reparación del defecto será a cargo 

de la Contratista y esta situación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico ni al 

aumento correlativo del plazo de la obra. 
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El CONTRATISTA deberá relevar la existencia y el estado de todas las señales que se indican en 

los planos presentando el proyecto de cada uno de los pasos que se indican en los planos de 

anteproyecto a la Supervisión de Obra, quien establecerá la necesidad de acondicionar o proveer y 

colocar señales nuevas, para dar cumplimiento a la correcta señalización del paso.  

En los casos de los pasos que en este pliego figuran como “No Inventariados”, son pasos que no 

se encuentran habilitados por la CNRT, aunque se encuentran en uso “de hecho”. El 

CONTRATISTA preparará la totalidad de la documentación requerida por la CNRT, para que ADIF 

realice las gestiones tendientes a la habilitación del mismo.  

Los documentos requeridos deberán estar disponibles para comenzar los trámites en un plazo 

menor a 30 días corridos, a partir de la firma del acta de inicio. El incumplimiento de este plazo 

será considerado como incumplimiento de una orden de servicio, pudiéndose aplicar la penalidad 

correspondiente por cada día de mora. 

Luego de iniciado el trámite ante la CNRT, el CONTRATISTA será el responsable por su 

seguimiento, debiendo responder cualquier pedido de aclaraciones de la Comisión. 

En estos casos, los pasos serán efectivamente ejecutados como pasos a nivel cuando se cuente 

con la resolución de apertura emitida por la CNRT. En caso de no aprobarse la apertura de dicho 

paso se procederá a la renovación de vía y al cerramiento correspondiente de la zona de vía para 

que el paso no pueda ser nuevamente abierto de forma irregular. 

31.3 CALZADAS 

En cruce rural, la calzada del camino no tendrá pendiente mayor de 3% (tres por ciento) en 60 m a 

cada lado del paso si es camino de tierra o en 120 m si es camino pavimentado. 

En cruce urbano, la pendiente del camino será según lo indicado en el párrafo anterior, pero sólo 

hasta 30 m a cada lado del cruce. 

En los dos casos anteriores, se entenderá que la calzada debe siempre respetar la ubicación de 

los rieles a cruzar. 

Las banquinas no podrán estar pavimentadas entre las líneas de detención de vehículos, ni 

tampoco existirán dentro de la propiedad ferroviaria.  

Los caminos cruzarán la propiedad ferroviaria con el ancho que en cada caso tuviera la calzada. 

La línea de detención de vehículos, se fija a 5 m del primer riel para caminos urbanos y a 6 m de la 

misma referencia para caminos rurales, según los sentidos de marcha habilitados. En los caminos 

pavimentados, la línea de detención de vehículos será marcada como se indica en el Anexo 13.9 

de la SETOP Nº 7/81.  

En caminos con doble sentido de circulación, la línea de detención de vehículos corresponde a la 

perpendicular horizontal al eje del camino o su tangente, tomada de manera que el extremo más 

cercano a la vía quede a la distancia fijada en el párrafo anterior. En caso de que el camino tuviera 
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un solo sentido de circulación, se tomará la perpendicular al borde más comprometido (o a su 

tangente), de manera que el extremo más cercano a la vía satisfaga la distancia mínima 

obligatoria. 

31.4 VEREDAS PEATONALES 

En correspondencia con cada paso carretero en zona urbana, habrá una zona destinada al cruce 

de peatones, adecuadamente diferenciada de la calzada. Se deberán incorporar laberintos según 

lo indicado en la nota G. ST Nº 00223/2001 de la CNRT. 

31.5 SEÑALIZACIÓN PASIVA VERTICAL 

Tanto la configuración y requisitos constructivos, como los detalles de implantación de la 

señalización pasiva vertical, responderán a lo indicado en la resolución SETOP 7/81, Ley Nº 

24.449 , el Anexo L del Decreto Reglamentario Nº 779/95) y los planos de este pliego. 

31.6 SEÑALIZACIÓN ACTIVA 

Si existiese señalización activa, el contratista deberá realizar las reparaciones necesarias para su 

correcto funcionamiento (como ser reparación de barreras, circuitos de accionamiento, campanas, 

semáforos, entre otras). Dichas tareas se encuentran incluidas dentro del ítem “Paso a Nivel”. 

31.7 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La tarea se medirá por unidad de Paso a Nivel ejecutada y se pagará al pecio unitario de contrato 

estipulado para cada uno de los sub ítem del ítem “Paso a Nivel”. 

Capítulo 32. DESVIOS DE CRUCE 

32.1 ALCANCE 

El CONTRATISTA deberá proceder a la construcción o renovación de los Desvíos de Cruce de 

conformidad a lo indicado en las presentes especificaciones.  

En los desvíos de cruces existentes, desvíos particulares o vías 2das que no se indique su 

renovación se deberá proceder al armado de los ADV según se indique en este pliego. 

En los desvíos nuevos a efectuar, Los aparatos sobre vía principal deberán ser íntegramente 

renovados por el CONTRATISTA que será responsable por su diseño, su fabricación completa e 

instalación en los casos de ADV ensamblados. En el caso de ADV monoblock serán suministrados 

íntegramente por ADIF. 

Para la renovación de ADV, el CONTRATISTA deberá presentar los antecedentes de los técnicos 

y talleres responsables de las tareas, debiendo demostrar experiencia y reconocimiento en la 
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plaza. Los subcontratistas propuestos para estas tareas deberán ser previamente aprobados por la 

Supervisión de Obra. 

En los casos de instalación de ADV monoblock, provistos por ADIF, el CONTRATISTA será 

responsable por: su traslado a obra desde Taller La Plata lugar de acopio de ADIF; manipuleo, 

depósito, conservación, custodia, instalación en obra y cualquier otra tarea que asegure la correcta 

provisión del servicio desde la recepción de los materiales hasta su instalación. 

32.2 DESCRIPCIÓN 

El CONTRATISTA deberá realizar, para la totalidad de los desvíos a intervenir, el relevamiento 

e ingeniería básica a partir de los cuales se desarrollará la ingeniería de detalle para el caso de 

renovación de ADV o las adecuaciones necesarias para la instalación de los ADV monoblock a 

proveer por ADIF. 

Todos los desvíos se realizarán con material producido de la renovación de vías y clasificado de 

acuerdo a la normativa vigente. Todo el material producido a utilizar deberá ser APTO para su 

uso.  

En la zona de desvío se deberá conformar el terraplén con iguales características a los de la vía 

principal y de acuerdo al proyecto ejecutivo aprobado y en un todo de acuerdo  

El balasto a utilizar será de piedra partida grado A1 de acuerdo a la norma IRAM - FA N°7040.  

Para los casos de aparatos nuevos, el CONTRATISTA deberá trasladar a la obra e instalar los 

ADV monoblock que serán íntegramente provistos por ADIF. 

El CONTRATISTA deberá proveer e instalar un juego de palancas a nivel, indicador de cambio 

y trampa que deberán encerrojarse para generar un sistema de protección adecuado (similar al 

nivel de seguridad que actualmente proveen los sistemas de NCA o Ferrosur Roca). Ver 

Sección 6. Referente a marco de palancas. 

En los casos que los desvíos, que deben proyectarse, tengan una longitud compatible con la de 

los desvíos existentes, la construcción del nuevo desvío implicará la renovación integral del 

existente, con las adaptaciones necesarias para cumplir con los requerimientos de este pliego.  

Cuando la longitud sea mayor, deberá construirse un desvío nuevo en la ubicación determinada 

en los planos de este pliego. 

Si la distancia entre la posición actual del desvío y la de la nueva ubicación proyectada fuera 

menor a 5 km se eliminará el existente, salvo expresa disposición de la Supervisión de Obra. 

Los desvíos particulares existentes, desvíos de cruces o todos aquellos aparatos de vías que se 

encuentren sobre vía principal, deberán ser reemplazados para asegurar que, en toda la 

longitud de la vía principal no se encuentren ADV no compatibles en peso y calidad con la 

nueva estructura de vía renovada. 
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También deberá proveerse e instalarse el marco de palancas y el indicador de cambio en los 

casos señalados en los planos de este pliego. 

El CONTRATISTA se ajustará a lo especificado en las normas NTVO Nº 3 “Colocación de la 

vía, peralte, curvas de transición y enlaces”; NTVO Nº 17 “Conservación de aparatos de vía”,  

normas EN 13.674-1:2012 y demás normas de aplicación. 

Para el diseño se debe respetar el Gálibo Inferior de Obra Fija, Planos GVO Nº 3234 Y 3236, 

Resolución I. Nº 344/90 de Ferrocarriles Argentinos. La normativa citada será de aplicación en 

forma complementaria a lo establecido en este apartado.  

Para el caso de los AdV ensamblados a proveer por el CONTRATISTA, se elaborará un plano 

del ADV, de acuerdo a las pautas y especificaciones que aquí se indican, el que deberá ser 

oportunamente aprobado por la Supervisión de Obra. Asimismo deberá adecuar el proyecto de 

la vía, a los ADV a proveer por ADIF, donde resulte necesario. 

Los aparatos de vía serán del tipo tangente, con ángulo tg 1:8 y deberán ser diseñados para 

una velocidad en desviada de 30 Km/h. El radio será de 190 m. Su mano está definida en los 

planos adjuntos en la Sección N° 6. En caso de incompatibilidad con aparatos de vía que no se 

renovarán (es el caso de un enlace con vía auxiliar y/o vía en curva), se deberá colocar la 

tangencia y radio compatibles con lo existente. 

Los ADV serán diseñados con agujas flexibles de arrime deslizables sobre silletas apropiadas, 

con punta rebajada. El franco contacto con su contra aguja, será vertical. Las contra agujas 

tendrán patín cepillado en correspondencia con el arrime de las agujas, fijado con escuadras. 

Para la fabricación de los ADV ensamblados tanto los rieles como el resto de los elementos 

deberá ser provisto por la Contratista. Se utilizarán rieles con perfil de riel tipo 54 E1 Grado 

R260. Quedando a criterio de ADIF exigir todo tipo de ensayo de riel tal lo indicado por la 

Norma EN 13.674-1:2012 

El resto de los componentes: durmientes, fijaciones doblemente elásticas para durmientes de 

madera , eclisas , bulones (incluyendo sus arandelas elásticas) silletas , escuadras , barras de 

seguridad de trocha (tanta para las puntas de las agujas como para la punta del corazón) , 

soldaduras , conexiones , máquina de accionamiento manual con cerrojo y candado (ramapo 

para vía principal y marmita para la secundaria), con sus barras y elementos de fijación y 

vinculación etc.; serán provistos por el CONTRATISTA. 

Los durmientes serán de madera dura y cumplirán con las especificaciones indicadas en este 

pliego. No se aceptará el uso de durmiente de madera con tratamientos de sales de CCA. En el 

caso de maderas provenientes del exterior del país deberán cumplir en un todo lo indicado por 

SENASA para la aprobación de entrada al país de este tipo de materiales. 

Los cambios deberán ser prearmados en su taller para ser aprobados por la Supervisión de 

Obra antes de su traslado e instalación definitiva. 
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Los aparatos serán definitivamente armados a un lado de la vía y una vez aprobados por la 

Supervisión de Obra serán instalados en su ubicación definitiva. 

Ya instalado el tramo será regado con balasto de piedra partida por partes, el ADV será parcial 

y sucesivamente levantado para distribuir manualmente la piedra bajo los durmientes, sin dañar 

el manto. Se repetirá hasta lograr un espesor inicial mínimo y uniforme de 20 cm (veinte 

centímetros) en todo el aparato, con lo que se habilitará al servicio con velocidad precaucionada 

a 12 Km. /h para vía directa. 

32.3 PROVISIÓN DE APARATOS DE VÍA ENSAMBLADO 

La totalidad del suministro: materiales de instalación y repuestos, estará compuesto por 

materiales nuevos y debe responder a Normas o Especificaciones Internacionales o a Normas 

UIC, EN, IRAM o IRAM FA y a Especificaciones Particulares para diferentes elementos. 

El CONTRATISTA realizará el diseño, la provisión completa e instalación de los ADV en la línea 

que se trata, respetando un esquema operativo definido y acordado con la Supervisión de Obra. 

Deberá suministrar todos los elementos o componentes del ADV que se solicitan de acuerdo a 

los planos de diseño aprobados. 

Los ADV serán del tipo estándar, para vía con riel 54 E1 Grado R260, trocha 1000 mm, 

incluidos en una vía con RLS. 

32.3.1 Geometría de los aparatos de vía 

Cuando se trate de aparatos para vía principal, la geometría a adoptar será del tipo tangente, 

debiendo coincidir el comienzo teórico de la punta de aguja con el punto de tangencia de la 

curva de la rama desviada e inclinación de los rieles como la de la vía de corrida o verticales. 

Tendrán un solo radio y, salvo casos particulares, serán con corazón recto. Las características 

particulares surgirán de los proyectos del trazado de las vías. 

32.3.2 Generalidades 

El diseño tendrá en cuenta: máxima seguridad y confiabilidad, eficiente, maniobrabilidad, 

mínima conservación, alto confort, y se tendrá como objetivo una velocidad de 90 Km. /h en vía 

directa y en vía desviada de 30km/h en función del radio de 190m y considerando una 

aceleración sin compensar de 0.65 m/seg² y peralte nulo. 

Deberá preverse, además, la intercambiabilidad entre los componentes de su misma 

designación, debiendo el Contratista presentar los siguientes documentos, para su aprobación:  

-Estudios y planos detallados de cada tipo de aparato en escala 1: 50. 

-Planos detallados de cada uno de los elementos que componen cada tipo de aparato. 
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-Plano de replanteo de rieles y durmientes. 

-Cotas teóricas de cada elemento del aparato, con su tolerancia y la ubicación exacta 

para su replanteo. 

La documentación técnica del diseño de los aparatos de vía comprenderá: 

-Trocha de la vía directa. 

-Trocha de la vía desviada. 

-Sobreanchos de trocha. 

-Velocidad máxima por vía directa. 

-Velocidad máxima por vía desviada. 

-Plano general, diagrama de ejes, distribución de durmientes. 

-Plano de cambio. 

-Plano de agujas. 

-Plano de contraagujas. 

-Plano de cruzamiento. 

-Plano del corazón. 

-Plano de los accesorios: silletas, cojinetes, contraríeles, soportes, bulones, etc. 

Los materiales a utilizar serán nuevos y con sus certificados de calidad según Normas 

Internacionales que le corresponda. 

32.3.3 Componentes  

32.3.4 Componentes  

Genéricamente, los distintos componentes se detallan a continuación: 

Cambios: Agujas, Contragujas, Cojinetes de Deslizamientos, Topes, Taco de Anclaje, Barra de 

Trocha (si fuese necesario), 

Cruzamientos: Corazones Agudos y/u obtuso, Contrarieles, Soporte de Contrarriel. 

Rieles intercalarios y / o vías de enlace: Riel perfil 54 E1 grado R260. 
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Generales: Durmientes de madera dura, Placas de Asiento, Almohadillas de Goma, Bulones 

(antes eventual necesidad), Arandelas Elásticas (ante eventual necesidad), Fijaciones Elásticas 

tipo Pandrol e Clip. 

32.3.5 Aparatos de vía  

Los cambios para vía principal serán del tipo tangente, de radio constante entre la punta y el 

final del cambio, con agujas largas, elásticas, de perfil simétrico para riel 54 E1, de arrastre, 

arrime y encastre. Las contraagujas o rieles stock serán de perfil 54E1, calidad R260. La aguja 

y la contraaguja deberán ajustar perfectamente en la zona activa. 

32.3.6 Agujas   

Las agujas, para los cambios de vía principal deberán diseñarse flexibles, de alma llena, de 

arrastre, arrime y encastre. Se construirá a partir del maquinado de perfil 54 E1 calidad R260, 

según Norma EN13.674-1:2012. 

El extremo de la aguja lado talón, se debe llevar, por forja, al perfil 54E1 

Los rieles a utilizar cumplirán en un todo con la especificación EN 13.674-1:2012 

Queda estrictamente prohibido todo trabajo preparatorio para tratar de reducir la sección del riel 

o perfil indicado con el objeto de disminuir los trabajos de cepillado. 

Para lograr la flexibilidad requerida en la aguja, se maquinará mediante fresado de su patín, 

delante del dispositivo de anclaje de la aguja con la contra aguja, siendo la única operación que 

garantice la flexibilidad solicitad. En toda la zona de flexibilidad de la aguja, los durmientes 

estarán equipados con cojinetes de deslizamientos sobre los cuales se desplazará la aguja. 

Esos cojinetes se fijarán al durmiente mediante fijaciones doblemente elásticas similar al de la 

vía corrida. 

El dispositivo de anclaje de la aguja con la contra aguja será sencillos, resistente, estable y 

estará formado por el menor número de piezas posible. 

El esfuerzo necesario para maniobrar las agujas deberá ser tal que la misma se realice por 

accionamiento manual y se deberá asegurar una carrera o apertura de aguja en posición abierta 

entre 115 y 140 mm. Debe asegurarse el libre pasos de las ruedas entre la aguja y la contra 

aguja con una abertura mínima de 56 mm. Se debe consideran que el talón de aguja se deberá 

soldar por proceso aluminotérmico o por sistema a inducción eléctrico a tope (flash butt) a riel 

de enlace contiguo respetando la inclinación 1:40 o vertical según sea. Las agujas deben ser 

diseñadas de tal forma de permitir la instalación del accionamiento del cambio en cualquiera de 

ambos lados del aparato de vía. En caso de ser necesario de la utilización de barras de trocha 

entre las dos agujas, se instalaran en sectores entre agujas que no afecten la talonabilidad del 

cambio. 
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32.3.7 Contragujas 

Se obtendrán por maquinado de rieles perfil 54 E1 calidad R260, en un todo de acuerdo a las 

prescripciones relativas a la fabricación, calidad del material y condiciones de recepción prevista 

en las especificaciones técnicas de rieles. 

La aguja y contra aguja deberán ajustar perfectamente en la zona activa. El dispositivo de 

anclaje de la aguja con la contraaguja será sencillo, resistente, estable y estará formado por el 

menor número de piezas posible. La geometría del cambio se asegurará por topes fijos a la 

contra aguja. Se debe prever que la contra aguja se soldará por proceso aluminotérmico o por 

inducción eléctrica a tope (flash butt) a los rieles contiguos. 

Las contraagujas se montaran en los cojinetes que sirven de deslizamiento a las agujas, fijadas 

adecuadamente con el mismo sistema que el del riel de la vía corrida, tipo doblemente 

elásticas. En los sectores fuera de los cojinetes, la contra aguja se montará sobre placas de 

asiento de acero con la misma fijación e interposición de almohadilla elástica de las misma 

características que las empleadas en la vía de corrida. 

32.3.8 Cruzamientos 

Los cruzamientos de este tipo de aparato de vía tendrán una geometría adecuada a las 

tangencias o ángulos del crucé del diseño y a la inclinación de los rieles de la vía corrida o 

verticales. Las dimensiones de los cruzamientos, así como el ancho de las gargantas de los 

mismos serán determinadas por el CONTRATISTA y la aprobará la Supervisión de Obra en 

función, de los parámetros adoptados por Ferrocarriles Argentinos. 

Los corazones serán del tipo ensamblado a rieles de calidad dura y patas de liebre de rieles de 

perfil 54E1 calidad R260, totalmente soldado o sea sin juntas mecánicas, todos unidos con 

bulones y con la interposición de tacos. 

La fijación de todos los elementos del cruzamiento será elástica y ajustable. 

32.3.9 Contraríeles 

Las puntas de los corazones de un cruzamiento y la totalidad de las partes no guiadas estarán 

protegidas por contraríeles perfil 54E1 grado R260. 

El desnivel entre la superficie de rodamiento del riel y la cara superior del contrariel se 

determinará de acuerdo al galibo en la zona baja del material rodante. La garganta entre riel y 

contra riel será en principio de 40 mm, sujeta al cálculo que debe hacer el Contratista del ADV 

en función de las características del par montado circular. 

 Las aberturas de entrada y salida de los contraríeles presentarán un ángulo de seguridad a 

definir en el diseño en función de la velocidad de circulación y se obtendrán por fresado, sin 

recurrir ni al oxicorte ni al plegado. La fijación del contrarriel se realizará por medio de soportes 

de acero, independientes del riel de vía, colocados en los durmientes en cantidad función de su 
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largo y con la condición de permitir la colocación de la fijación del riel de corrida sin necesidad 

de retirar los mismos. 

32.3.10 Rieles Intercalarios 

Los rieles a utilizar para completar cada tipo de aparato de vía en su totalidad, son denominado 

como:  

1) Para comunicación doble:  

– Rieles intercalarios rectos y curvos. 

– Rieles para vías de enlace. 

2) Para desvío ó desviación: 

- Rieles intercalarios rectos y curvos. 

Serán de perfil 54E1 grado R260, y se ajustarán en sus aspectos de fabricación, calidad, 

ensayos, recepción, etc. A la norma EN 13.674-1:2012 

Su  fijación será tipo doblemente elástica con interposición de almohadilla elástica. 

32.3.11 Fijaciones 

Conceptualmente la fijación de los elementos metálicos será igual a la establecida para la vía 

corrida. 

32.3.12 Cojinetes de Deslizamiento 

Los cojinetes soporte de contraaguja y deslizamiento de aguja deberán diseñarse y fabricarse 

fundamentalmente para esas dos funciones, previéndose a si mismo evitar el levantamiento de 

la aguja. Serán de acero, con una terminación de cepillado en las partes en contacto con la 

aguja y contraaguja, y las otras partes no deberán presentar superficies ni cantos ó aristas 

rugosas. 

El Contratista deberá presentar un plano tipo del cojinete a emplear en escala 1/2, 5 y un plano 

tipo de placas de asiento en escala 1 / 2,5, todo para previa aprobación de la Supervisión de 

Obra. 

32.3.13 Metálico chico 

Tirafondos: Serán de acero según Norma UIC 864-10 ó IRAM FA L 7012 de características 

adecuadas al diseño de las fijaciones para durmientes de madera dura. 
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Bulones y Tuercas: Los bulones y tuercas que forman parte del suministro se ajustarán a Norma 

UIC ó IRAM FA L 70 06, de dimensiones adecuadas según diseño. El espesor de las cabezas 

será de acuerdo a lo especificado, salvo casos en que según planos deba dárseles un espesor 

menor. Los filetes serán tallados de una manera bien precisa, cuidadosa y uniforme, de modo 

que las tuercas sean intercambiables. 

Las tuercas serán del tipo autoenclavable, razón por la cual deberá tenerse en cuenta la 

longitud roscada de los bulones. 

Arandelas elásticas: Se ajustarán a Norma UIC ó IRAM FA L 7018. Antes de su expedición las 

arandelas deben estar prolijamente limpias y acomodadas. 

32.3.14 Juntas Soldadas – Uniones Provisorias 

Todas las juntas definitivas estarán previstas para ser soldadas por método aluminotérmico en 

el lugar de montaje. La abertura entre rieles para efectuar la soldadura será la que especifique 

la Norma ALAF 5-032, lo que se deberá tener presente en el diseño en lo que respecta a la 

longitud de los componentes del aparato de vía y vías de enlace. 

Para el ensamblado de los distintos componentes de los aparatos de vía en fábrica, para 

inspección y verificación, el Contratista deberá prever el suministro de elementos de uniones 

provisorias entre rieles., ya sean grampas, prensas, etc., que cumplan la función de eclisaje, sin 

modificar en absoluto las condiciones originales en los extremos de los rieles. 

32.3.15 Durmientes  

El desborde de los durmientes en relación a la línea de rodamiento teórica más externa será 

como mínimo de 400 mm, salvo Especificación en contrario con justificación especial por parte 

del CONTRATISTA a aprobar por la Supervisión de Obra. 

Los durmientes necesarios para la instalación de los aparatos de vía y vías de enlace serán 

distribuidos por el contratista y aprobados por la Inspección de Obra de acuerdo al plano del 

ADV. La disposición de los durmientes será estudiada de manera de limitar, en la medida de lo 

posible, las piezas de gran longitud, siempre y cuando no se altere la uniformidad de 

sustentación transversal del aparato en cada ancho de sus corredores, su distribución será 

efectuada en forma de abanico, es decir distancias y ángulos iguales en el centro de los 

durmientes. 

En todo lo relativo a la calidad de los durmientes de madera dura, ensayos, inspección y 

recepción serán de aplicación las Normas sobre la materia.  

32.3.16 Terminado de las piezas 

Todas las piezas que deban tener caras en contacto, cualquiera sea el material empleado, 

serán enderezadas en frío, cepilladas o alisadas según el caso. Los entalles del patín de los 

riles se efectuarán con buril o fresa, nunca punzonados. Los cojinetes y tacos o bloques serán 
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cepillados prolijamente con las dimensiones exactas en las caras o superficies que estén en 

contacto con los rieles o perfiles. En especial, las caras que interesan ya sea para el 

funcionamiento del cambio o en el contacto con otras piezas, serán perfectamente lisas y 

ajustadas para la función a desempeñar. Las silletas deberán estar terminadas exactamente 

según las dimensiones indicadas en planos. Los agujeros que deban efectuarse en el alma de 

los rieles serán taladrados y nunca punzonados, y maquinados para eliminar posibles rebabas. 

En la fabricación de las distintas piezas y/o en el corte de rieles queda completamente prohibido 

el uso del soplete oxiacetilénico, a llama, o cualquier procedimiento que pueda afectar la 

estructura y/o características físicas del material a emplear. 

Todos los cantos o aristas rugosas que queden en las piezas, sea por efecto de cortes u otras 

causas, deben ser alisadas, limadas o esmeriladas a los efectos de quitar las rebabas o 

rugosidades. 

32.3.17 Tolerancias 

Las tolerancias de todos los elementos que componen los aparatos de vía deberán responder, 

genéricamente, a las indicadas en la Norma o Especificación de cada elemento. 

Los materiales que requieran maquinado o tratamiento mecánico para obtener algunos 

elementos de los aparatos, responderán a las siguientes tolerancias generales: 

 A) Piezas ya fabricadas  +/- 0,5 mm 

 B) En las separaciones  +/- 1,0 mm 

 C) En largos para montajes +/- 5,0 mm  

 D) en centro de agujeros  +/- 0,5 mm 

32.3.18 Ensayos 

Los ensayos de todos los componentes de los aparatos de vía deberán responder 

genéricamente a las indicaciones de la Norma o Especificaciones de cada elemento. No 

obstante lo indicado precedentemente, los rieles para agujas y contraagujas estarán 

garantizados por el certificado del CONTRATISTA como especialmente elegido y certificado 

para la fabricación de aparatos de vía.  

Los ensayos tendrán lugar en fábrica y serán realizados por el CONTRATISTA en presencia de 

la Supervisión de Obra a título definitivo, para las recepciones y aprobaciones de material, antes 

del envío. A esos efectos, el CONTRATISTA deberá disponer gratuitamente de personal, 

equipos, aparatos, calibres, energía, documentos y todo otro elemento o material necesario 

para efectuar los ensayos y controles. Además, y sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA 

deberá comunicar fehacientemente a la Supervisión de Obra las etapas de fabricación y días y 

horas previstas para ensayos con una antelación mínima de CINCO (5) días. Los gastos de 
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desplazamiento y estadía del personal del comitente designado para efectuar ensayos, 

controles, aprobaciones y recepciones estarán a cargo del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA no podrá ampararse en los controles o ensayos realizados  para liberarse de 

sus responsabilidades ni para deslindarse de sus obligaciones, aún con resultados 

satisfactorios, ni de cualquier otra forma. 

32.3.19 Verificaciones 

La Supervisión de Obra podrá realizar todas las verificaciones necesarias para asegurarse que 

las condiciones de fabricación previstas se cumplen exactamente. 

Para esto podrá tener destacada en la planta de fabricación la inspección técnica que considere 

conveniente. Asimismo, tendrá derecho a inspeccionar en cualquier momento la fabricación de 

los aparatos de vía en todos sus detalles, así como efectuar todas las verificaciones que crea 

convenientes, para lo cual el CONTRATISTA pondrá a su disposición los equipos de control 

necesarios para el cumplimiento de esta Especificación, juntamente con el personal técnico 

afectado a los mismo, sin que ello interfiera en las operaciones normales de producción, 

inspección propia del CONTRATISTA y entrega. Cada aparato presentado en fábrica para 

inspección final, en las condiciones indicadas, será sometido como mínimo a las verificaciones 

establecidas en las respectivas Normas, debiendo ajustarse exactamente a las indicaciones de 

los planos aprobados:  

Todas las verificaciones se efectuarán con métodos, elementos y/o gálibos a acordar entre la 

inspección de Obra y el CONTRATISTA, y a cargo de éste último. 

32.3.20 Garantía 

Los ADV serán garantizados por el CONTRATISTA contra todo defecto imputable a la 

fabricación y no detectado en las pruebas de recepción, por un plazo de CINCO (5) años 

contados desde la marca N del mes de fabricación y hasta el 31 de diciembre del quinto (N + 5 

al 31/12). Si durante el periodo indicado, algún equipo debe ser retirado de servicio por razones 

de rotura o defecto, se realizara una verificación con el CONTRATISTA. La Supervisión de Obra 

pondrá a disposición del CONTRATISTA, si así lo requiriera, el o los equipos defectuosos para 

efectuar las pruebas que considere convenientes. 

En el caso que el defecto de fabricación sea reconocido, el ó los equipos deben ser reparados a 

cargo del CONTRATISTA. Si los defectos o roturas no son reconocidos por el CONTRATISTA, 

se recurrirá a expertos en el tema, con acuerdo de ambas partes, con el objeto de reglar el 

litigio. Los gastos que esto demande serán soportados por la parte que resulte responsable. Los 

aparatos de vía averiados seguirán siendo propiedad del Comitente. 

Los casos de avería bajo garantía y/o su retiro del servicio deberán ser informados al  

CONTRATISTA a más tardar el 31 de Marzo de cada año. El CONTRATISTA dispondrá de 60 

días calendarios desde la fecha de conocimiento del hecho para efectuar sus consideraciones u 
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observaciones. Además, el CONTRATISTA garantizará al comitente contra todo reclamo por 

eventuales derechos de licencias o royalties. 

32.4 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La tarea indicada para cada uno de los desvíos de cruce se medirá como se describe en cada 

uno de los ítem que conforman la tarea general: “Replanteo Topográfico”, “Movimientos de 

Suelos”, “Materiales”, “Renovación de Vía” y los sub ítems que las conforman. 
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C – OBRAS DE ARTE  

Capítulo 33. LIMPIEZA DE CAUCE 

33.1 ALCANCE 

Esta especificación hace referencia a las tareas de limpieza de la sección transversal de todos 

los perfiles de desagüe que forman parte de la traza del Ferrocarril General Belgrano y que 

escurren por debajo de las Obras de Arte que conforman el presente contrato. Las obras de arte 

a tratar están debidamente identificadas en los planos adjuntos en la Sección N° 6. 

33.2 OBJETIVO 

Las tareas consisten en la excavación, corrección, limpieza y desobstrucción de la sección 

transversal de los canales y secciones de escurrimiento, debiendo conformar las secciones de 

proyectos, las que deberán ser determinadas en función de la capacidad de escurrimiento que 

resulte necesaria para evitar anegamiento y de acuerdo al estudio hidrológico-hidráulico 

previsto.  

A este fin se deberá realizar la limpieza de las márgenes y taludes que conforma la sección 

primaria de cursos de agua. Dichas márgenes y taludes deberán regularizarse a través de un 

perfilado, conservando la inclinación actual. Se incluye además de esta tarea la extracción de 

vegetación, desechos, neumáticos, chapas, ramas, y todo otro material cualquiera sea su tipo, 

que obstaculice el normal escurrimiento de las aguas y que se encuentren en dicha zona.  

33.3 TAREAS A REALIZAR 

Este trabajo consistirá en la excavación a máquina de los cauces de entrada y salida de las 

Obras de Arte, corrección y limpieza de cauces existentes de acuerdo con los planos incluidos 

en este Pliego y lo indicado por la Supervisión.  

En cada caso la limpieza y apertura de zanjas de cauces, el CONTRATISTA propondrá en 

terreno el alineamiento, pendiente y su longitud, antes de empezar los trabajos, para que la 

Supervisión los apruebe. 

La tarea se extenderá en el ancho de la sección de escurrimiento de la obra de arte, 

adicionando un metro a cada lado, a lo largo de toda la extensión de la zona de vía. 

En caso de existir cauces defectuosos en alineamiento y sección transversal, el CONTRATISTA 

propondrá las profundidades de limpieza o los niveles reales de excavación de tal modo de 

obtener pendientes uniformes en el fondo del cauce, para que la Supervisión los apruebe. 
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33.4 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá en metros cuadrados determinados por las dimensiones que indiquen los 

planos de proyecto y certificará por porcentaje de avance de los trabajos terminados, aprobados 

por la Supervisión y se liquidará al precio unitario establecido para el ítem "Limpieza de Cauce”.  

Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos, preparación, 

transporte, provisión, colocación de todos los materiales y toda otra erogación necesaria para la 

correcta terminación de los trabajos. 

Capítulo 34. PROTECCIÓN DE CAUCE 

34.1 PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN EN ALCANTARILLAS 

34.1.1 Descripción 

El trabajo a realizar de acuerdo a estas especificaciones y las órdenes de la Supervisión, 

consiste en la provisión y armado de colchonetas de piedra embolsada que se colocarán en los 

lugares indicados en los planos, previo perfilado de suelo, compactado y colocación del 

geotextil 

La colchoneta es un elemento de forma prismática rectangular, formado por un relleno de 

piedras confinadas exteriormente por una red metálica de malla hexagonal de doble torsión, 

galvanizada. 

Como lineamiento general, las protecciones con enrocado serán ejecutadas en todas los obras 

de arte nuevas que se indican en este contrato y, adicionalmente, en aquellas existentes que se 

mantienen y se indica su protección contra la erosión. 

34.1.2  Materiales 

2. Red metálica de Malla Hexagonal 

La red metálica que recubre y confina exteriormente a la piedra, será de malla hexagonal a 

doble torsión del tipo 6 x 8 cm para un diámetro del alambre de 2,2 mm y de 8 x 10 cm para un 

diámetro del alambre de 2,7 mm. Las torsiones serán obtenidas entrecruzando dos hilos por 

tres medios giros. 

El alambre de la malla metálica y el que se utiliza en las operaciones de amarre y atirantamiento 

debe ser acero dulce, recocido, que deberá soportar una carga de rotura media de 38 kg/mm2. 

El estiramiento del alambre, antes de la fabricación de la red, sobre una muestra de 30cm de 

largo, no deberá ser inferior al 12 %. 

Este alambre deberá ser galvanizado con cobertura pesada de Zinc con las siguientes 

características (IRAM 60712) 



 

PCP -  LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 02-2016 -  SECCION N° 4   - ESPECIFICACIONES TECNICAS  168 

 

Diámetro nominal del alambre Peso mínimo del revestimiento 

2,20 mm 

2,70 mm 

244 gr/m
2
 

260 gr/m
2
 

La adherencia del revestimiento de zinc al alambre no deberá permitir que el mismo se 

descame y pueda ser removido al pasar la uña, después de haber envuelto el alambre seis 

veces alrededor de un mandril que tenga diámetro igual a cuatro veces el del alambre. 

El diámetro del alambre galvanizado de la red será de 2,2 mm. 

El diámetro del alambre galvanizado de amarre será de 2,2 mm como mínimo. 

El diámetro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes será de 2,7 mm y este refuerzo se 

vinculara firmemente al paño de malla con un retorcido mecánico. 

La tolerancia en diámetro de los alambres será de más o menos 2,5%. 

La red deberá llevar refuerzo en todos los bordes libres del canasto, inclusive el lado superior 

de los diafragmas, de manera tal que no se deshile la red y para que adquiera mayor 

resistencia. 

Además deberá tener diafragmas internos a cada metro como máximo, construidos con la 

misma malla que se utilizará para el gavión o la colchoneta, y será firmemente unido al paño 

base. 

El alambre utilizado en los bordes reforzados mecánicamente será de mayor diámetro que el 

que ha sido empleado para la malla según se especifica en al párrafo anterior. Este refuerzo se 

vinculará firmemente al paño de malla con un retorcido mecánico. 

El alambre para amarre y atirantamiento, en el diámetro especificado, se proveerá en cantidad 

suficiente para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras cierres de las mallas y la 

colocación del número adecuado de tensores. Su cantidad no será inferior al 5% del peso del 

alambre suministrado en el gavión o la colchoneta. 

En cuanto a las dimensiones de las colchonetas se podrán utilizar cualquiera de las provistas 

comercialmente de manera de cubrir la superficie indicada en los planos. Se admitirán las 

siguientes tolerancias en las dimensiones: más o menos 3% en largo y ancho y más o menos 

2,5% en altura. 

3. Piedra 

La piedra será de buena calidad, no soluble en agua densa, tenaz, durable, sana, sin defectos 

que afecten a su estructura, libre de vetas, grietas y a sustancias extrañas, e incrustaciones 

cuya alteración posterior pueda afectar a la estabilidad de la obra. 

El peso específico de la piedra deberá ser de 2.700 kg/m3 y serán colocadas en los canastos de 

manera que la porosidad sea como máximo de un 30% con lo cual la estructura de las 
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colchonetas deberá tener un peso mínimo de 1.890 kg/m3. Esto se verificará pesando una 

colchoneta armada de dimensiones conocidas y dividiendo por el volumen de la misma. 

El diámetro mínimo de la piedra será de 7 cm y máximo de15 cm, con un 50 % de piedras de 

tamaño superior a los 12 cm. 

Otra limitación del tamaño máximo de la piedra proviene del peso que un obrero pueda levantar 

manualmente sin que esté sujeta a lesiones físicas de ningún tipo. 

Antes de su colocación en obra la piedra deberá ser aprobada por la Supervisión. 

34.1.3 Método Constructivo 

Previo a su ubicación y armado las colchonetas, se deberá preparar convenientemente la 

superficie de asiento y colocar el filtro geotextil que rodeara las estructuras. 

Luego se colocará la estructura metálica (se desdobla y se extiende en el suelo), alzando las 

paredes y las cabeceras y cosiendo las cuatro aristas verticales con el alambre apropiado para 

tal fin. Estas costuras se ejecutarán en forma continua pasando el alambre por todos los huecos 

de las mallas con doble vuelta cada dos huecos. 

Las colchonetas contiguas, deberán atarse entre sí firmemente, por medio de resistentes 

costuras a lo largo de todas las aristas en contacto. Dichas costuras se efectuarán como se 

indica en el párrafo anterior. 

Esta operación de vincular entre si las distintas colchonetas, es de fundamental importancia 

para la estabilidad de la obra, ya que estas formas deben actuar como una estructura monolítica 

para tolerar las deformaciones y asentamientos que puedan llegar a producirse. 

4. Colchonetas 

Durante la construcción se deben ir colocando tirantes verticales a razón de dos tirantes por 

cada metro cuadrado de canasto para vincular tapa y fondo. Esta tarea es de vital importancia y 

su no cumplimiento puede dar lugar al rechazo de las colchonetas. 

Finalmente, se procederá a cerrar los canastos, colocando la tapa, la que será cosida 

firmemente a los bordes de las paredes verticales. Se deberá cuidar que el relleno de los 

canastos sea el suficiente, de manera tal que la tapa quede tensada confinando la piedra. 

34.1.4 Medición y Forma de Pago 

Las colchonetas se medirán por metro cúbico de piedra encanastada con alambre tejido 

revestido. Y se liquidarán al precio unitario de contrato establecido para el ítem “Protección con 

enrocado para Alcantarillas”. 
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Dicho precio unitario comprende: la provisión, transporte, preparación y colocación de todos los 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todas las operaciones adicionales 

requeridas para dejar terminados los gaviones y colchonetas de piedra encanastada con 

alambre tejido revestido de acuerdo con los planos, esta especificación y las órdenes que 

imparta la Supervisión. 

34.2 MEMBRANA GEOTEXTIL FILTRANTE 

34.2.1 Descripción 

Entre la estructura de gaviones o colchonetas y el terreno a proteger deberá colocarse un filtro 

sintético constituido por un geotextil no tejido de filamentos continuos de poliéster, unidos 

exclusivamente por agujado. 

34.2.2 Propiedades 

El geotextil deberá contar con las siguientes propiedades. 

 Abertura de filtración máxima: 0,230 mm (ASTMD 4751/ISO 12956) 

 Permeabilidad normal mínima: 0,30 cm/s (IRAM 78007/ISO 11058/ASTM D 4491) 

 Resistencia mínima a la tracción en la dirección longitudinal. 

 Carga distribuída: 10 kN/m (IRAM 78012/ASTM D4595/ISO 10319) 

 Resistencia mínima al punzonado CBR: 2KN (IRAM 78011/ISO 12236) 

34.2.3 Instalación 

Previamente a la colocación de los gaviones o colchonetas deberá instalarse el filtro geotextil no 

tejido respetando un solape mínimo entre paños linderos de 30 cm. 

34.2.4 Medición y Forma de Pago 

La provisión y colocación de filtro geotextil, ejecutados en la forma indicada en la presente 

especificación y en los planos y aprobada por la Supervisión, se medirá en metros cuadraros de 

superficie cubierta. 

La provisión y colocación del filtro geotextil, medido en la forma especificada se pagará por 

metro cuadrado al precio unitario de contrato fijado para el ítem “Membrana Geotextil”.  

Este precio será compensación total por la provisión, transporte, carga y descarga del filtro 

geotextil; por su colocación; y por la provisión de mano de obra, equipo, herramientas, y todo 

otro gasto necesario para la correcta ejecución, terminación y conservación de las obras 

especificadas. 
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Capítulo 35. EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE NUEVAS 

35.1.1 Descripción 

En lo pertinente a la ejecución de nuevas obras de arte, las mismas deberán ejecutarse de 

teniendo como antecedente a los planos tipo de alcantarilla, respetando las luces existentes 

para el vano a salvar, y el Estudio Hidrológico e Hidráulico. 

 La ubicación, fabricación, métodos constructivos y ejecución de las mismas deberán ser 

aprobadas por la Inspección de Obra.  

Asimismo, se podrán ejecutar las Obras de Arte una vez aprobada su Documentación Ejecutiva 

por ADIF.  

El no cumplimiento de este punto derivará en multas a por parte de la Inspección. 

Dicho ítem incluye la provisión de materiales y la ejecución de todos los trabajos que si bien no 

impliquen directamente la ejecución de las tareas, sean necesarios para el correcto desarrollo 

del presente ítem. 

La presente especificación se complementa, para los casos de ejecución de las nuevas 

estructuras, con todo lo referido en los Capítulos 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12. 

35.1.2 Medición y Forma de Pago 

La tarea será medida por metro de alcantarilla construída. 

 Se certificará por unidad de alcantarilla construída acondicionada y ejecutada a nuevo.  

Capítulo 36. LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

36.1 ALCANCE 

Esta especificación tiene por objeto establecer los procedimientos a seguir para eliminar de 

manera eficiente la herrumbre, escamas, escoria, grasas, aceites y otros contaminantes 

presentes en los elementos resistentes de la estructura, no sólo para efectuar una correcta 

supervisión de los mismos, sino además proporcionar una superficie lo suficientemente limpia y 

áspera para lograr una buena adherencia entre el acero y la protección superficial. 

En función del tipo de recubrimiento, se deberá obtener un grado de limpieza a metal blanco. 

En lo que sigue se entenderá por limpieza a metal blanco, aquella a partir de la cual el 100% de 

la superficie estará libre de grasa, aceite, polvo, óxido, escama de laminación, recubrimiento 

viejo o cualquier otro contaminante.  
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36.2 MATERIALES 

Se deberá usar arena proveniente de lecho fluvial, libre de sales. 

Si se propusiera utilizar arena de origen marino será indispensable en tal caso lavarla y secarla 

antes de usar y; posteriormente lavar la superficie arenada con soluciones para remover y 

neutralizar cualquier vestigio de sal.  

36.3 TAREAS A REALIZAR 

Todos los elementos estructurales del puente, serán sometidos a una prolija limpieza mediante 

arenado a presión, en un todo de acuerdo a la norma IRAM 1042 “Limpieza de estructuras 

férreas para pintar”. 

Se eliminarán totalmente los restos de óxido, corrosión y pintura existentes, quedando el acero 

al desnudo total. 

A la finalización de cada jornada de trabajo, el CONTRATISTA deberá proceder a la limpieza y 

sopleteado de la estructura metálica, efectuando el retiro de la arena sobrante de la zona de 

trabajo. 

Concluida esta tarea, toda la estructura metálica será inspeccionada con el fin de detectar vicios 

ocultos. 

36.4 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá por porcentaje de avance terminado y aprobado por la Supervisión de Obra 

y se liquidará al precio global establecido para el ítem "Limpieza de Estructuras Metálicas”. 

Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del 

retiro de escombros el cual, será medido y pagado en ítem aparte. 

Capítulo 37. PINTURA Y PROTECCIÓN SUPERFICIAL  

37.1 ALCANCE 

Esta especificación hace referencia al tratamiento superficial sobre todos los elementos 

estructurales una vez finalizadas las tareas de limpieza, arenado e inspección visual de las 

Obras de Arte metálicas que son contemplados en el presente contrato. 
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37.2 DESCRIPCIÓN 

El tratamiento superficial se realizará por medio de pinturas anticorrosivas para la protección y 

mantenimiento en el tiempo de los elementos resistentes que conforman las superestructuras 

metálicas. 

37.3 TAREAS A REALIZAR 

Una vez concluidas las tareas de limpieza, arenado e inspección visual deberá aplicarse sobre 

todos los elementos de la superestructura metálica, una mano de Wash Primer Vinílico que 

responderá a la norma IRAM 1186.  

En todos los casos el pintado del Wash Primer, deberá ser cubierto por la primer mano de 

pintura anticorrosiva, antes de transcurridas las 72 horas de su aplicación. 

El pintado de las estructuras metálicas se deberá ejecutar en un todo de acuerdo a la Norma 

IRAM 1094 “Pintado sobre superficies férreas”. 

En todos los casos el espesor de pintura seca, completa en todas sus manos, será de 120 

micrones y de ser necesario se aplicarán las manos adicionales que se requieran hasta 

alcanzar dicho valor.  

Asimismo se deberá prever que la suma entre una mano de Wash Primer Vinílico y las dos 

correspondientes a la pintura de protección anticorrosivo sea de 80 micrones, completando los 

40 micrones restantes con sucesivas manos de esmalte de acabado. Cada mano de pintura 

terminada deberá contar con la aprobación de la Supervisión de Obra, para continuar con la 

siguiente. 

Las superficies a pintar deberán estar completamente secas, no debiéndose pintar en días cuya 

humedad relativa supere el 80% y cuya temperatura ambiente sean inferior a 5°C o superior a 

40°C. 

La primera mano de pintura anticorrosiva, deberá responder a la norma IRAM 1182 “Pinturas 

anticorrosivas de fondo sintético, de secado al aire, coloreada a base de cromato de cinc”. La 

segunda mano responderá a las mismas exigencias que la primera, incorporándole un pequeño 

porcentaje de negro humo, para poder distinguirla de la primera. 

La primera mano de acabado, se efectuará con un esmalte poliuretanito, de acuerdo a las 

especificaciones de la norma IRAM 1115. Su aplicación será dentro de los 15 días de haberse 

aplicado la segunda mano de pintura de fondo anticorrosivo, verificándose previamente que no 

exista material adherido o incrustado en la pintura anticorrosiva y procediendo a su eliminación 

por lijado, reponiendo la continuidad de la película. La segunda mano de acabado responderá a 

la misma norma indicada. 

La Supervisión de Obra se reserva el derecho de efectuar todos los análisis y verificaciones que 

considere pertinentes para asegurar la calidad de los materiales a utilizar en el pintado de las 
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estructuras metálicas, tanto de muestra como del material efectivamente empleado. Todos los 

costos que se originen estarán a cargo del CONTRATISTA, si se detectan motivos de rechazo 

en las primeras muestras o en las verificaciones del material en empleo o en depósito. 

Toda estructura metálica que sobrepase el nivel del hongo del riel, en la entrada y salida de los 

puentes, deberá pintarse con tres manos de acabado esmalte sintético, en franjas amarillas y 

negras, de 15 cm de ancho cada una, inclinadas un ángulo de 45°. 

Las pinturas deberán estar contenidas en los envases originales herméticamente cerrados, sin 

signos de violación y serán de marca reconocida en plaza que cuenten con el sello IRAM, 

aprobadas por la Supervisión de Obra. Los colores serán definidos en obra. 

Los distintos tipos de pintura que se utilicen en obra, deberán ser de la misma fábrica y 

procedencia, a fin de evitar incompatibilidades entre los componentes de las mismas; y si 

durante el transcurso de los trabajos se hace necesario agregarles disolvente a las pinturas, el 

mismo lo será en la calidad y cantidad indicada por el fabricante de la pintura, debiendo el 

CONTRATISTA justificar por escrito dicho uso. 

37.4 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá por porcentaje de avance terminado y aprobado por la Supervisión de Obra 

y se liquidará al precio global establecido para el ítem "Pintura y Protección Superficial”. 

Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del 

retiro de escombros el cual, será medido y pagado en ítem aparte. 

Capítulo 38. LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y/O MAMPOSTERÍA 

38.1 ALCANCE 

Esta especificación tiene por objeto establecer el procedimiento de la limpieza de las 

estructuras de hormigón y mampostería. 

El objetivo de esta tarea es que en todos los elementos resistentes de la estructura una vez 

finalizada la misma queden en evidencia todo tipo de fisuras, grietas, daños estructurales para 

su correcto análisis y reparación. 

38.2 DESCRIPCIÓN 

La realización de esta tarea deberá retirar todo material dañado o disgregado hasta obtener un 

material consistente, y eliminar cuerpos extraños, humedad (mediante secado), suciedad 

ambiental, restos orgánicos, aceites y grasas, entre otros.  
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El procedimiento a seguir por la CONTRATISTA para la preparación de la superficie podrá ser 

mecánico, térmico o químico teniendo en cuenta que, antes del comienzo de las tareas, deberá 

ser aprobado por la Supervisión de Obra. 

Para la limpieza de aceites y grasas es posible utilizar detergentes fuertes no iónicos, 

desengrasantes comerciales, adaptados según el material a tratar, o mediante saponificación 

con soda cáustica. 

La limpieza se podrá efectuar mediante chorro de agua o vapor, retirando materiales sueltos, 

además de impurezas orgánicas o minerales. También es posible realizar un lavado con una 

solución alcalina, como es el caso del hidróxido de potasio o de sodio (no es aplicable si se 

tienen agregados reactivos). Como otra alternativa se tiene el lavado con solución ácida, como 

el ácido muriático o el ácido fosfórico, pero se deberá evitar su aplicación en zonas donde la 

armadura se encuentre expuesta. 

En el caso de que haya armaduras será necesaria la protección de la misma, aun cuando el 

material de reparación final provea un ambiente alcalino o plástico, pues en ocasiones es difícil 

garantizar el completo revestimiento de ella. Además esto entrega protección frente a la 

corrosión durante el periodo de reparación. 

Los productos protectores podrán ser a base de resinas epoxi o dispersiones de resinas con 

cemento.  

Éstos presentan la limitante de tiempos de adherencia cortos, por lo que es necesario aplicar 

los morteros de reparación respetando los tiempos establecidos por el fabricante.  

La limpieza recomendada es mediante agua a presión. Para aumentar el rendimiento y los 

resultados en diversos procesos de limpieza de abrasión profunda, se puede combinar con 

productos abrasivos de granulometría media o aditivos biodegradables hidrosolubles que 

correspondan según el caso.  

La presión debe ser tal que elimine toda suciedad y remueva el material suelto de la superficie 

de los mismos pero sin generar daños sobre la misma. 

38.3 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá por porcentaje de avance terminado y aprobado por la Supervisión de Obra 

y se liquidará al precio global establecido para el ítem " Limpieza de Estructuras de Hormigón 

y/o Mampostería”. 

Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos, preparación, 

transporte, provisión, colocación de todos los materiales y toda otra erogación necesaria para la 

correcta terminación de los trabajos. 
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Capítulo 39. REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS 

39.1 ALCANCE 

Esta especificación tiene por objeto establecer el procedimiento de la sustitución, reposición, y/o 

reparación de todos los elementos estructurales metálicos que se hallen deteriorados, faltantes, 

corroídos o que se hayan observado en malas condiciones, luego de la limpieza y arenado y 

que en un todo de acuerdo con la Supervisión así se lo determinara. 

39.2 DESCRIPCIÓN 

Previo al inicio de las reparaciones en la estructura metálica, el CONTRATISTA presentará a la 

Supervisión de Obra, para su aprobación: metodología detallada de los trabajos a realizar, el 

proceso constructivo correspondiente, materiales a utilizar, tipo de unión y verificación 

estructural de todos los elementos a intervenir.  

39.3 MATERIALES  

En función de lo expuesto anteriormente se permitirá el uso de los siguientes materiales 

estructurales. 

Se deberán adoptar las especificaciones de materiales fijadas por las normas IRAM e IRAM-IAS 

vigentes a la fecha de ejecución de la intervención. 

39.3.1 Acero Estructural 

Los aceros estructurales que se utilizarán, deberán cumplir con siguientes normas:  
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39.3.2 Bulones, Tuercas y Arandelas 

IRAM 5464 - Bulones estructurales de cabeza hexagonal de alta resistencia- Clases ISO 8.8 y 

10.9   

IRAM 5465 - Tuercas hexagonales para bulones estructurales de alta resistencia- Clases ISO 

8.8 y 10.9   

IRAM 5466 - Arandelas planas para bulones estructurales de alta resistencia, endurecidas y 

templadas    

IRAM 5467 - Arandelas planas para bulones estructurales de alta resistencia, biseladas, 

endurecidas y templadas 

39.3.3 Metal de Aporte y Fundente para Soldadura 

Los electrodos y fundentes deberán cumplir alguna de las siguientes normas: 

Los electrodos y fundentes deberán cumplir alguna de las siguientes normas:  

IRAM-IAS U500-601- Soldadura por arco. Electrodos de acero al carbono revestidos  

IRAM-IAS U500-127- Soldadura por arco. Electrodos de baja aleación revestidos 

IRAM-IAS U500-166- Soldadura. Alambres y varillas de acero al carbono para procesos de 

soldadura eléctrica con protección gaseosa   

IRAM-IAS U500-232- Soldadura. Alambres y varillas de acero al carbono y de baja aleación 

para procesos de soldadura eléctrica con protección gaseosa   

IRAM-IAS U500-233- Soldadura. Alambres tubulares de acero al carbono 

IRAM-IAS U500-234- Soldadura. Alambres tubulares de acero de baja aleación 

IRAM-IAS U500-235- Soldadura. Alambres de acero al carbono y fundentes para soldadura por 

arco sumergido   

IRAM-IAS U500-236- Soldadura. Alambres de acero de baja aleación y fundentes para 

soldadura por arco sumergido 

39.4 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá por porcentaje de avance terminado y aprobado por la Supervisión de Obra 

y se liquidará al precio global establecido para el ítem "Reparación de Elementos Estructurales 

Metálicos”. 
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Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos, preparación, 

transporte, provisión, colocación de todos los materiales y toda otra erogación necesaria para la 

correcta terminación de los trabajos. 

Capítulo 40. SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y/O MAMPORTERÍA 

40.1 ALCANCE 

Esta especificación tiene por objeto establecer el procedimiento del saneamiento, reposición y/o 

reparación de todos los elementos estructurales de hormigón y/o mampostería que se hallen 

deteriorados, faltantes o que se hayan observado en malas condiciones, luego de la limpieza y 

que, en un todo de acuerdo con la Supervisión, así se lo determinara. 

40.2 DESCRIPCIÓN 

Previo al inicio de las tareas de saneamiento, el CONTRATISTA presentará a la Supervisión de 

Obra, para su aprobación: metodología detallada de los trabajos a realizar, el proceso 

constructivo correspondiente, materiales a utilizar, y verificación estructural de todos los 

elementos a intervenir.  

La reparación de todo el hormigón dañado o defectuoso será efectuada únicamente por 

personal especializado y en presencia de la Supervisión. No se efectuará ningún trabajo de 

reparación hasta que se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar. 

El CONTRATISTA deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigón 

cuando a juicio de la Supervisión ello sea necesario. 

40.3 REPARACIÓN DE FISURAS 

Para la reparación de fisuras, de acuerdo a la técnica a emplear se utilizarán diversos 

materiales. También es importante conocer que la técnica dependerá de las condiciones de la 

fisura (espesor, profundidad y longitud), así como las posibles causas y tipos, y su grado de 

actividad. 

Con respecto a este último punto es importante tener presente que en fisuras vivas es inútil 

intentar recuperar el monolitismo rellenándola si no se han eliminado las causas que generan la 

patología, pues aparecerán nuevas fisuras o reaparecerá la reparada. Entre éstas últimas se 

tienen las fisuras de tipo térmico, las producidas por corrosión de armaduras y las de reacción 

álcali-árido, entre otras. 

En el caso de fisuras estabilizadas, en las que el agente que las causó ya no está activo, es 

válido rellenarlas. Entre estas fisuras se tienen las debidas a retracción por secado y retracción 

plástica, afogarado, sobrecargas accidentales, heladas prematuras, asentamiento plástico y 

movimientos del encofrado o del terreno, siempre que estén estabilizados estos movimientos. 
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Independientemente del método de reparación adoptado, se deberá proceder a limpiar las 

fisuras que se hayan contaminado, tanto como sea posible. Los contaminantes tales como el 

aceite, la grasa, el polvo o las partículas finas, impiden la penetración y adherencia del material 

elegido, y reducen la efectividad de las reparaciones. 

Preferentemente la contaminación se debería eliminar por aspiración o lavado con agua a alta 

presión u otras soluciones de limpieza. Luego la solución se elimina utilizando aire comprimido y 

un agente neutralizante, o bien se deja transcurrir tiempo suficiente para que se seque al aire. 

Se eliminará por picado manual todo sector que presente signos de desprendimientos. En los 

sectores donde existen problemas de armaduras con corrosión; se aplicará desfosfatizante con 

pincel y se realizará un cepillado mecánico. A continuación se limpiará con agua y detergente, y 

luego se protegerán los hierros mediante la aplicación de un producto con inhibidores de 

corrosión. 

Los escombros resultantes serán depositados en contenedores y trasladados hasta el lugar que 

indique la Supervisión. 

Se deberá determinar el tipo de reparación a partir del ancho de fisura, siguiendo las siguientes 

indicaciones: 

a) Fisuras superficiales (entre 0,1 y 0,3 mm). 

Si son fisuras aisladas se utilizan resinas epoxi o de poliuretano, inyectadas de abajo hacia 

arriba para evitar aire ocluido. También es posible inyectar morteros de reparación cuando la 

fisura permita algo de retracción y tenga poco volumen (más recomendable para el uso de 

fisuras en mapa). Se realiza un revestimiento de poliuretano elástico. Como sellante se 

recomienda un sellador de poliuretano o una masilla de acrílico. Para el recubrimiento se 

pueden emplear morteros hidráulicos poliméricos. 

En el caso de fisuras en mapa se recomienda un sellador de poliuretano líquido y expansivo, 

además se emplea como primera capa del revestimiento superficial. 

b) Fisuras profundas (entre 0,2 y 0,8 mm). 

Las más pequeñas se pueden revestir directamente con un poliuretano elástico. Las más 

grandes requerirán un recubrimiento a base de morteros hidráulicos poliméricos con un sellador 

de poliuretano, donde es posible la incorporación de una malla de poliéster antes del 

revestimiento de poliuretano elástico (denominado armadura flotante de grietas). 

c) Fisuras por construcción (entre 0,5 y 10 mm). 

Se emplea un sellador de poliuretano, pero en el caso de fisuras mayores a 5 mm de ancho se 

deberá incluir una cinta puente para fisuras. Alternativamente pueden utilizarse morteros 

hidráulicos poliméricos. 
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Si al inyectar la resina por un punto se detecta un mayor consumo del previsto, sin que la 

boquilla muestre signos de que la resina comienza a salir, hay que interrumpir la inyección. 

Esto es indicio de algún error en el proceso (un fallo en el sellado superficial o en la colocación 

de las boquillas) o la profundidad de la fisura es mayor que lo determinado. 

Una vez finalizado el proceso de inyección, deberá medirse la eficacia mediante la extracción 

de testigos o mediante ensayos no destructivos (como la propagación de ultrasonido).  

Se considerará satisfactoria una inyección que ha penetrado por lo menos el 90% de la 

profundidad de la fisura. 

Con respecto a elementos superficiales de mayor dimensión, si llamamos "d" a la profundidad 

de la imperfección a reparar, se procederá de la siguiente manera: 

a) Si d >8 cm o la imperfección supera el plano de armadura, se reparará la misma 

utilizando hormigón con agregado de tamaño máximo 20 mm. 

En la zona a reparar, el hormigón defectuoso deberá ser desbastado, abriendo 

cavidades de dimensiones exigidas por la Supervisión. Preferentemente deberán dejarse 

al descubierto las armaduras. 

Las cavidades preparadas en el hormigón defectuoso tendrán bordes vivos, debiendo 

ser rellenadas hasta los límites requeridos con hormigón fresco. Para asegurar una 

mejor adherencia entre hormigones, se utilizará lechada de cemento que será aplicada 

al hormigón endurecido mediante ayuda de cepillo de acero. 

b) Si 8 cm> d >3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuará la 

reparación utilizando mortero elaborado con cementos de baja contracción tipo grout. 

El mortero para reparaciones consistirá en 1 parte de cemento especial, 2 partes en 

volumen de agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que luego de un 

mezclado cuidadoso de los ingredientes el mortero se mantenga ligado al apretarlo en la 

mano. 

 Se usará mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora 

de preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero será mantenida húmeda 

por lo menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequeña cantidad 

de lechada de cemento con ayuda de un cepillo de acero. 

Si las reparaciones son de más de 3 cm de profundidad, el mortero deberá ser aplicado 

en capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material. 

c) Si d <3 cm deberá utilizarse un mortero epoxídico. 
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En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a 

juicio de la Supervisión sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre hormigón 

fresco o mortero y hormigón endurecido deberá utilizarse un adhesivo epoxídico. 

Tanto los adhesivos como los morteros epoxídicos, deberán ser previamente aprobados 

por la Supervisión y se utilizarán respetando las indicaciones del fabricante. 

40.4 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá por porcentaje de avance terminado y aprobado por la Supervisión de Obra 

y se liquidará al precio global establecido para el ítem "Saneamiento de Estructuras de 

Hormigón y/o Mampostería”. 

Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos, preparación, 

transporte, provisión, colocación de todos los materiales y toda otra erogación necesaria para la 

correcta terminación de los trabajos. 

Capítulo 41. RECONSTRUCCIÓN DE GUARDABALASTOS 

41.1 DESCRIPCIÓN 

En las obras de arte que se debe reconstruir el guardabalasto, para obtener el nivel adecuado, 

se recrecerá el estribo existente, mediante un muro de hormigón armado, convenientemente 

conectado a la estructura existente, de acuerdo a los planos de este pliego. 

41.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá por porcentaje de metros cúbicos (m3) terminado y aprobado por la 

Supervisión de Obra y se liquidará al precio global establecido para el ítem "Reconstrucción de 

Guardabalasto”. El perfil de vía deberá estar acorde a lo indicado en la “Recomendación técnica 

sobre la colocación de vía sobre obras de arte”. 

Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos, preparación, 

transporte, provisión, colocación de todos los materiales y toda otra erogación necesaria para la 

correcta terminación de los trabajos.  

 

Capítulo 42. CONDICIONES DE OPERATIVIDAD EN VIAS 

El CONTRATISTA tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique 

la Supervisión de Obra, para evitar daño a las obras que ejecute, a las personas que dependan 

de él, a las del Comitente o Supervisión destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes del 

Estado ó de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción 

de los elementos ó de causas eventuales. Si esos dañas se produjeran, será responsable por el 

resarcimiento de los perjuicios. 
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Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional de la obra y durante la 

ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía. 

A tal efecto, el CONTRATISTA deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad 

civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en este Pliego. 

El comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el 

importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse 

por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las 

indemnizaciones pertinentes. 

42.1 HORARIOS DE TRABAJO 

El tramo a renovar corresponde a un ramal en servicio comercial activo. 

Los trabajos deben ejecutarse sin interrupción del servicio ferroviario y bajo acatamiento al 

reglamento operativo que se indique en el tramo a intervenir. 

El CONTRATISTA dispondrá de una ocupación diaria de vía de  SEIS (6) horas corridas. El 

CONTRATISTA deberá solicitar el correspondiente permiso diario de ocupación a través de la 

Supervisión de Obra para disponer de la vía. 

La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuo de corte de vía será solicitada por el 

CONTRATISTA a la Supervisión de Obra quien lo coordinará con el Operador, responsable de 

la circulación y seguridad del sector, quien dispondrá este otorgamiento. 

Si eventualmente, y por razones de carácter operativo, el corte de vía diario no pudiera llevarse 

a cabo en determinados días, el Operador garantizará el equivalente a un mínimo de CIENTO 

OCHENTA (180) horas mensuales de trabajo, compensando de este modo las horas diarias 

establecidas en el presente Pliego. 

 

42.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS. 

Durante el plazo de garantía el CONTRATISTA será responsable del mantenimiento y 

reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o 

ejecución de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia  del uso 

indebido de las obras. 

Con no menos de 30 días (treinta días) de antelación respecto de la fecha prevista para las 

pruebas de recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará a la Supervisión 

un manual de Operación y Mantenimiento de las Obras e Instalaciones. 

El mismo será definido por la Supervisión de Obra. 
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Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente y de una claridad tal que permita 

guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de 

emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el 

mantenimiento, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de 

despiece, las listas de repuestos, etc. 

42.3 CORTES DE VÍA. TIEMPOS DE OCUPACIÓN 

La Metodología de ocupación deberá ser coordinada con el Operador actual, ajustándose a la 

reglamentación del mismo. 

Cuando el CONTRATISTA necesite ingresar a la vía con sus vehículos deberá ajustarse al 

Reglamento Operativo en vigencia.  

La mayoría de los trabajos anteriormente descriptos se realizarán bajo tráfico, o sea entre 

trenes, en los períodos en que el ferrocarril lo permita. 

Queda aclarado que en todos los casos para la ocupación de  vía deberá recabarse 

previamente la conformidad del Operador, quién dispondrá al respecto, sin que el que  resulte 

adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos. 

Los pedidos de ocupación de vía los solicitará el CONTRATISTA con UNA (1) SEMANA de 

anticipación mínima, vía fax u otro medio fehaciente a la INSPECCION, que la obtendrá del 

Operador. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitará al efecto, y además proveerá el 

CONTRATISTA, en hojas por triplicado el cual será refrendado por la INSPECCION de Obra. El 

Operador responderá al CONTRATISTA, en forma fehaciente la autorización solicitada o las 

modificaciones que estime conveniente garantizando, dentro de sus posibilidades operativas,  

horarios de corte de OCHO (8) horas por día, todos los días de la semana, lo que se concede 

será registrado por la INSPECCION y el CONTRATISTA en el libro mencionado anteriormente. 

En todos los casos el CONTRATISTA deberá confirmar dicho pedido VEINTICUATRO (24) 

horas previas al corte efectivo.  

A los efectos de asegurar una adecuada prestación de los servicios ferroviarios del Operador, y 

de garantizar una eficaz ejecución de las obras en los plazos y modalidades determinadas, , se 

coordinará de común acuerdo, entre el CONTRATISTA, la INSPECCION DE OBRA y el 

Operador, la ejecución de cortes diurnos y/o de mayor duración en aquellos tramos en los que 

eventualmente las condiciones de circulación lo permitieran, siempre que ello implique una 

significativa mejora en el avance de los trabajos. 

Si eventualmente, y por razones de carácter operativo, el corte de vía diario no pudiera llevarse 

a cabo en determinados días, el Operador garantizará el equivalente a un mínimo de 

DOSCIENTOS CUARENTA (240) horas mensuales de trabajo, compensando de este modo las 

horas diarias establecidas en el presente Pliego. 

Asimismo, independientemente del pedido de corte de vía, y cuando el CONTRATISTA se 

encuentre operando material tractivo deberá solicitar la respectiva Autorización de Uso de Vías 

(AUV) para circular al Operador, identificando el tren o vehículo que conducirá, el itinerario 
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previsto, y la actividad concretar a realizar, haciendo uso del sistema de comunicaciones 

compatible con el que para el momento tenga instalado el Operador, a fin de evitar omisiones 

de carga en el sistema de administración de tráfico.  

El Operador entregará a la Supervisión de Obra para conocimiento del CONTRATISTA el 

detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberán 

tener en cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten, salvo las 

precauciones del caso la circulación de los trenes. 

Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y solamente al 

aumento correlativo que corresponda a juicio de la Supervisión del plazo de la obra. 

Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el CONTRATISTA, 

para esa instancia sólo se autorizará los cortes de vía si el CONTRATISTA dispone de los 

equipos de iluminación adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la 

seguridad de los trabajos y del personal. 

Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulación lo permitieran, se 

coordinará de común acuerdo, entre el CONTRATISTA, la Supervisión de Obra y el Operador, 

la ejecución de cortes diurnos y/o de mayor duración, siempre que ello implique una significativa 

mejora en el avance de los trabajos. 

42.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD. 

En general, los trabajos que signifiquen desconsolidación de la vía, y hasta el primer levante 

serán efectuados con una reducción de velocidad a 12 Km. /hora, elevados a 30 Km. /hora al 

completar el segundo levante, pero en este caso, como en los demás, la reducción de velocidad 

definitiva será determinada por la Supervisión de Obra. 

 Al efectuar el 3º levante la velocidad podrá ser elevada a 60 Km. /hora. 

Será a cargo del CONTRATISTA la provisión y colocación de los tableros de precaución y la 

atención y manutención de los mismos como también su traslado a medida que avance el 

trabajo. 

Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización de la 

Supervisión de Obra y serán solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”. 


