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RENGLÓN 1: ESTACIÓN FLORESTA 

SECCION 3: MEMORIA DESCRIPTIVA - TECNICA GENERAL 

Descripción de las tareas a realizar. 

Las tareas específicas a realizar son para montaje de módulos edilicios, de acuerdo a las 

condiciones del  proyecto especifico de remodelación y adecuación de la presente estación. 

La cotización de la presente licitación comprende todos los trabajos para el montaje 

completo de dicho módulos, la provisión de materiales, mano de obra y equipos de 

construcción, coordinación técnica y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanente 

como temporaria, esté o no específicamente mencionado en este pliego, para la correcta 

ejecución de los trabajos a realizar y de acuerdo a las condiciones de cada contratación. 

La Contratista deberá conocer las características del predio, de las estructuras existentes en 

el mismo y adyacente a él y el alcance de las operaciones por parte del Comitente y otros 

Contratistas en el área de Proyecto y con relación al mismo teniendo en cuenta todos estos 

aspectos cuando someta su propuesta. 

Los planos indican, de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos 

principales y secundarios, los cuales deberán estar colocados en un todo de acuerdo a 

indicaciones de la INSPECCION DE OBRA Y A LA COORDINACION TECNICA, Los 

mismos deberán instalarse en los puntos fijados, según el replanteo en obra. 

Alcances de los trabajos. 

El alcance de la Presente corresponde a la totalidad de la materiales, mano de obra y 

equipos necesarios para la instalación de los edificios modulares. 

Cada contratista deberá haber inspeccionado el sitio y área de la construcción y comparar 

conclusiones con los Planos y Especificaciones para quedar informado y satisfecho en todo 

lo que él considere para llevar a cabo la obra, incluyendo las condiciones generales del 

trabajo, requerimientos de mano de obra, acceso, obstrucciones, horarios de trabajo, etc. 

El alcance de la prestación del contratista para la ejecución de la estructura incluida en la 

presente obra comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos por la 

instalación de los diferentes módulos edilicios de acuerdo al anteproyecto de la estación y 

sus diferentes módulos que se adjuntan en sus correspondientes planos  

Las Cantidades y diseños de los módulos serán las indicadas en el anteproyecto.   

Dentro del monto de cada ítem del contrato se entenderá incluido el costo de todos los 

trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la documentación contractual, 

sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su 

fin y a lo previsto en tal documentación y de conformidad a las reglas del buen arte. Esto 

comprende, entre otras obligaciones, el desarrollo de cálculos y estimaciones de ingeniería, 
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el transporte interno y externo de obra, la disposición final de los materiales y residuos, los 

ensayos, verificaciones y demás comprobaciones de calidad, las mediciones, etc. 

En todos los casos durante la ejecución de los distintos trabajos, el CONTRATISTA deberá 

respetar la normativa de aplicación vigente. 

 

A)- INTRODUCCION 

3.1.- OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

La presente Licitación tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas Particulares 

para el correcto y completo desarrollo del Proyecto Ejecutivo y ejecución de la obra civil y 

equipamiento de la nueva Estación FLORESTA 

3.2.- UBICACIÓN DE LA OBRA 

La implantación de la presente obra se ubica dentro del los límites del actual cuadro de la 

estación Floresta del Ferrocarril Gral. Sarmiento.- 

3.3.- INGENIERIA DE OBRA – PROYECTO EJECUTIVO 

En base al anteproyecto adjunto al presente pliego, el Contratista, luego de relevar con 

exactitud las áreas existentes en las que desarrollará los trabajos,  deberá elaborar el 

correspondiente Proyecto Ejecutivo con el suficiente grado de detalle como para definir 

exactamente la obra a llevar a cabo. 

Se deberá tener en cuenta en el desarrollo del Proyecto Ejecutivo,  que toda la obra de 

hormigón armado correspondiente a todos los elementos que compongan el total de la 

obra, losa de soporte de la estación, escaleras de hormigón de bajada al andén, 

rampas, soportes y apoyos de refugios, nuevos o existentes, estructura resistente del 

andén, fundaciones deben tener previsto en el proyecto todos los detalles necesarios 

para todas las canalizaciones de instalaciones e infraestructura necesarias, insertos 

y/o anclajes para el montaje del equipamiento completo de la Estación, módulos, 

cubiertas, barandas y cercos.  

El contratista deberá ejecutar el proyecto arquitectónico, eléctrico, sanitario y estudios y 

cálculos necesarios para la construcción de la obra en su totalidad (incluyendo estudio de 

suelos, y cálculo eléctrico). Los cálculos serán presentados debidamente firmados por 

profesional matriculado y representante técnico de la empresa contratista. 

El Contratista presentará el relevamiento y el proyecto de las obras a realizar. No obstante lo 

expresado anteriormente de existir discrepancias sobre la ubicación, diseño, dimensiones, 

etc., de los mismos, La Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra el 

proyecto definitivo. Cuando los cerramientos limiten con terrenos municipales o veredas, La 

Contratista tomará todos los recaudos técnicos, consultas y trámites ante estos organismos, 

para fijar el límite definitivo en dicha zona. 
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3.3.1.- Proyecto Ejecutivo 

La Contratista presentará el proyecto ejecutivo a la Inspecciónde ADIF para su aprobación 

como paso previo para la firma del Acta de inicio de obra y su ejecución, dicha 

documentación constará de: 

1. Ingeniería del H° A° (memoria, cálculo y dimensionamiento, planilla de doblado de 

hierros de toda la estructura completa, losa y sus apoyos,  escaleras, andenes y todo 

elemento estructural que se considere necesario para el normal funcionamiento y 

seguridad de la obra en todo de acuerdo a normas vigentes). 

2. Proyecto de arquitectura: Plantas de todos los niveles, cortes longitudinales y 

transversales de los andenes con el edificio de estación, y cuatro vistasgenerales de 

la estación.  Cortes críticos en escala 1:20, los cuales serán indicados por la 

inspección de Obra. Planos de detalles constructivos en escala 1:10 de todos 

aquellos sectores o componentes que a criterio de la Inspección sean necesarios 

para la correcta evaluación del proyecto ejecutivo.  

3. Se respetaran todos los requerimientos del proyecto de iluminación cuyos planos 

conforman el presente pliego, la contratista verificara y en caso de ser necesario 

presentara a la dirección de obra propuestas de distribución de energía, circuito 

unifilar, cálculo de cargas, consensuado con el área responsable de área por parte de 

SOFSE y ADIFSE. Se deberá tener en cuenta que toda la iluminación deberá ser del 

tipo led. 

4. Proyecto ejecutivo de la instalación sanitaria, (agua fría / caliente y desagües 

Cloacales) 

5. Proyecto completo de desagües pluviales de cubiertas de edificio de estación, 

módulos y andenes, quedando terminantemente prohibido volcar agua hacia la zona 

de vías.  En dicho proyecto y ejecución del mismo se deberá estudiar la conducción 

de las aguas proveniente de lluvias y del lavado de andenes. 

6. Proyecto de sistema contraincendio – cañería seca con bocas de impulsión y nichos 

hidrantes. 

7. Plan de trabajos y curva de inversión, el cual deberá incluir: 

 Detalle de Rubros y sus ítems, los cuales a su vez deberán estar desglosados en 

sus tareas más críticas. Dichos ítems estarán identificados por diferentes colores 

a los efectos de simplificar su lectura.   

 La planilla deberá estar dividida por días identificando los fines de semana, así 

como el inicio y fin de cada mes.  
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 Se deberá indicar asimismo, dentro del recuadro de línea de tiempo 

correspondiente, cual es la condición de dicho Ítem. Por ejemplo, se indicara si 

los elementos pre moldeados se encuentran: en fabricación, producción, acopio, 

montaje, etc.  

 Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las 

inversiones serán imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en 

que se ejecutan las respectivas tareas.  

 Las planillas se realizaran en el programa Excell de Microsoft, por lo que la Curva 

Financiera deberá estar ligada a las modificaciones que sufra el Cronograma de 

Tareas en forma automática.  

 

8. Toda otra información que a juicio de la inspección resulte de importancia para definir 

los trabajos a realizar en la obra. 

 

IMAGEN AREA DE CONJUNTO 

 

Previo inicio de los trabajos de ejecución de la obra, se coordinará con la inspección de obra 

la metodología y logística, dado que la Estación existente deberá estar en funcionamiento 

durante todo el transcurso de la ejecución de la nueva Estación. 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares constituye un listado de tareas 

a realizar en la Estación “FLORESTA”. Las tareas aquí enunciadas deberán realizarse en un 

todo de acuerdo a lo descripto en forma detallada en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales – PETG Y PLANOS - que acompañan la presente Licitación así como 
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también cumpliendo en todo con las normativas ferroviarias y de construcción vigentes a 

nivel nacional y provincial y con las reglas del arte. 

 

 

 


