Trenes Argentinos

Infraestructura Ferroviaria
SECCION 6 — ANEXOS

6.1 ANEXO |. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCION EN VIiAS OPERATIVAS.
CONDICIONES DE OPERATIVIDAD

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las
del Comitente o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de
terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los
elementos 0 de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el
resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisoria de la Obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una Pdliza de Seguros por Responsabilidad Civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o0 acciones que llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

El Contratista no podra desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno
Técnico Operativo del tramo a intervenir.

Horarios de trabajo.

Los trabajos deben ejecutarse sin interrupcién del servicio ferroviario y bajo acatamiento al
reglamento operativo que se aplique en el tramo a intervenir.

El Contratista podra solicitar una ocupacién de via instrumentada de manera tal si resolviera de
ser necesario, debiendo solicitar los correspondientes permisos de ocupacion a través de la
Inspeccién de Obra para disponer de la via.

La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuo de corte de via sera solicitada por el
Contratista a la Inspeccion de Obra quién lo coordinara con el Operador, responsable de la

circulacion y seguridad del sector, quién dispondra este otorgamiento.

6.1.1 SENALIZACION - DESVIOS - CARTELERIA - SISTEMA DE INFORMACION DE USUARIOS

El Contratista tendra a su cargo la construccion y el mantenimiento de los caminos de servicio
en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada sefializacion, para el
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buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo accesos, vias de escape de pasajes,
etc.

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para obtener la maxima seguridad de
circulaciéon en la zona de obra. En tal sentido se dispondran sefiales y carteles indicadores,
elementos y estructuras de resguardo y proteccién en cruces ferroviales a nivel, calles y
caminos transito interno, externo afectado por la obra, etc.

Al comenzar los trabajos el Contratista colocara por su cuenta y cargo los carteles indicadores
de la Obra, objeto de esta Licitacion, con las medidas y leyendas que indique la Inspeccién de
obra, obligandose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra,
en cuya oportunidad debera retirarlo.

6.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Durante el plazo de garantia el Contratista sera responsable del mantenimiento y reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién de los
trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las
obras

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las
pruebas de recepcion provisional de las obras, el Contratista presentara a la Inspeccion un
Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones.

El mismo sera definido por la Inspeccién. Dicho contenido debera asegurar la informacion
suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las instalaciones
para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las
especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento, incluyendo el programa
de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece, las listas de repuestos, etc.

6.1.3 CORTES DE ViA - TIEMPOS DE OCUPACION DE ViA

Se deja aclarado que el Ferrocarril Mitre ha adoptado un sistema de Control de Tréfico de
Trenes (CCT), que tiene su centro en Rosario, desde donde se efectla el control operativo de
todos los trenes, por lo que cualquier tercero que ocupe las vias debera ingresar bajo estas
normativas adoptando un sistema de similares caracteristicas, que tendra como equipamiento
minimo una radio sistema UHF, con la frecuencia de uso. Cuando el Contratista necesite
ingresar a la via con sus vehiculos debera ajustarse al Reglamento Operativo en vigencia.
(RITO)

La mayoria de los trabajos anteriormente descriptos se realizaran bajo trafico, o sea entre
trenes, en los periodos en que el ferrocarril lo permita. Cada proponente podra consultar
lositinerarios de trenes pero ello no implica ningln compromiso, pues los cortes de tréafico
qguedaran subordinados exclusivamente a lo que el servicio de trenes permita, y lo que se
establezca en base a ello en el momento de llevarse a cabo los trabajos.
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Queda aclarado que en todos los casos para la ocupacion de via debera recabarse previamente
la conformidad del Centro de Control de Trafico (CCT), quién dispondra al respecto, sin que el
que resulte adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos.

Los pedidos de ocupacion de via los solicitara el Contratista con 48 horas de anticipacion
minima, via fax u otro medio fehaciente al Centro de Control de Trafico, dicha solicitud se
vuelca en libro que se habilitara al efecto, y ademas proveera el Contratista, en hojas por
triplicado el cual sera refrendado por la Inspeccién de Obra. EI CCT respondera al Contratista,
en forma fehaciente la autorizacion solicitada o las modificaciones que estime conveniente
garantizando horarios de corte de 6hs minimo por dia todos los dias de la semana, lo que se
concede serd registrado por la inspeccion y el Contratista en el libro mencionado anteriormente.

Asimismo el CCT entregara a la Inspeccién de Obra para conocimiento del Contratista el detalle
de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberan tener en
cuenta que los trabajos se ejecutaran en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del
caso la circulacién de los trenes.

Su reduccién o anulacién no da derecho a ningun reclamo de tipo econdémico y solamente al
aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspeccion del plazo de Obra.

Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para
esa instancia solo se autorizara los cortes de via si el Contratista dispone de los equipos de
iluminacion adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los
trabajos y del personal.

Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulacion lo permitieran, se
coordinara de comun acuerdo, entre el Contratista, la Inspeccion de Obra y el CCT, la ejecucion
de cortes diurnos y/o de mayor duracion, siempre que ello impliqgue una significativa mejora en
el avance de los trabajos.

En todos los casos los pedidos de ocupacion de via los solicitara el Contratista con UNA
SEMANA de anticipacibn minima, via fax u otro medio fehaciente a la Inspeccién, que la
obtendra del Centro Control Trenes. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitara al efecto,
y ademds proveera el Contratista, en hojas por triplicado el cual serd refrendado por la
Inspeccion de Obra. El CCT respondera al Contratista, en forma fehaciente la autorizacion
solicitada o las modificaciones que estime conveniente garantizando horarios de corte de
jornada completa todos los dias de la semana, lo que se concede sera registrado por la
inspeccion y el Contratista en el libro mencionado anteriormente.

Asimismo el CCT entregara a la Inspeccidn de Obra para conocimiento del Contratista el detalle
de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberan tener en
cuenta que los trabajos se ejecutaran en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del
caso la circulacion de los trenes.

Su reduccién o anulacién no da derecho a ningun reclamo de tipo econémico y solamente al
aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspeccion del plazo de Obra.
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Dado la posibilidad del caracter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para
esa instancia solo se autorizara los cortes de via si el Contratista dispone de los equipos de
iluminacion adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los
trabajos y del personal.

En todo momento el Contratista debera disponer en obra, de comunicacion via telefonia celular
a su exclusivo cargo, con conexion a una computadora e impresora.

6.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD

Si es necesario, serd a cargo del Contratista la provision y colocacion de los tableros de
precaucion y la atencion y manutencion de los mismos como también su traslado a medida que
avance el trabajo.

Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizacion de La
Inspeccion de Obra y seran solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”.

En general los trabajos que signifiquen desconsolidacion de la via, seran efectuados con una
reduccion de velocidad a 12 Km./hora, elevados a 30 Km./hora al completar el primer levante,
pero en este caso como en los demas, la reduccién de velocidad definitiva serd determinada por
La Inspeccion de Obra. Al efectuar el 2° levante la velocidad podra ser elevada a 60 Km./hora.

Serd a cargo del Contratista la provision y colocacién de los tableros de precauciéon y la
atencién y manutencion de los mismos como también su traslado a medida que avance el

trabajo.

Las precauciones no podran ser implantadas ni retiradas sin la previa autorizacion de La
Inspeccién de Obra y seran solicitadas por medio del —Libro de Pedidosll.
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6.2 ANEXO Il. METODOLOGIA PARA LA REDETERMINACION D E PRECIOS

Férmula General del Precio Redeterminado del Anticipo Financiero y del certificado en el mes (i).

P; = P,xAfx (0,10 + 0,90 x FRa)

P, = P, x (1 — Af)x (0,10 + 0,90 x FRi)

Donde:

P, Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i).

P, Precio del Anticipo Financiero o del certificado al momento de la redeterminacién,
expresada en valores basicos de contrato.

FRra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion del
anticipo, completar en nimeros con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera
certificado al momento de la redeterminacion de precios, serd reemplazado por
FRi.

Fri Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i".

EXPRESIONES GENERALES DE APLICACION

Formula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante.

P; =P, x [Af X (0,10 + 0,9 X Fg,) + (1 — Af) X (0,10 + 0,90 X Fg;)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en valores basicos
de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fgi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fp, Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion del anticipo,

completar en niumeros con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera certificado al
momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado por Fg;.

Formula General del Factor de Reajuste.
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MOi
Fri = [aM X FMi + aEM X FEMi + aMO X (

Ti
MOo) + aT X (ﬁ) + aCL

() <o)
* \cro/l CF,

Donde:
Factor de variacion de precios del componente Materiales.

FM; . . " .
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.

Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM; . . . o
Mediante la expresién matemética que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)

Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
? redeterminacion (M 0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,,).
Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.

T;

T_ Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacién (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To),

CL Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

l Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

CL, Redeterminacion (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

a . . . .
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF; — CF,

T Se calcula segln las siguientes expresiones:

o
. n . n
cF, = (1+i /12)» -1 cF, = (1+i,/12)» -1
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i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en
su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Féormula General de la Variacién de precios del componente Materiales.

FM, = x(M1i>+ x(Mz")+ x(M3")+ + Bnx (320

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “” o del mes bésico “0”

Bu1; Buz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo-
costo total del componente materiales.

Formula General de la Variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los subcomponentes
Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:

AE; AE; 0;
FEM,-=CAE><<AE >+CRR><{0,7><<AE )+0,3><< )}

o o

Donde:
AE; Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados.
AE, Segun corresponda, del mes de redeterminacion “” o del mes bésico “0”
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Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.

MO;

MOl Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
? redeterminacion (M 0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).

CAE;CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de Equipos

“‘CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR’.

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas en el total de la obra de recuperacion y Debe
verificarse que : CAE + CRR =1

VALORES DE APLICACION PARA EL PRESENTE CONTRATO

Valores a considerar para la férmula del Factor de Reajuste

Componente Factor a,, indice o Valor a Considerar

Materiales (FM) 0,43 Segln Formula 1.3

Equipos y Maquinas

(FEM) 0,05 Segun Formula. 1.4
indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del
Mano de Obra (MO) 0,47 “Capitulo Mano de Obra” publicado en el

marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC")

indice Camion con Acoplado; DMT 450km,
Transporte (T) 0,05 publicado por Vialidad Nacional para la
aplicacion del decreto 1295/02
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Combustibles y
Lubricantes (CL)

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -

0.10 Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto
’ 1295/2002" del INDEC informa “ANEXO
INDEC”

Valores a considerar para la férmula del componente Materiales

Material

Factor B, indice o Valor a Considerar

Instalaciones Sanitarias

0.15 Art.15 - Inc. r) item Instal. sanitaria y
! cl/incendio Cuadro 1.5-ICC

Instalaciones Electricas

0.23 Art.15 - Inc. g) item Instalacion eléctrica
’ Cuadro 1.5-ICC

Encofrado, maderas y IPIB 31100-1 Maderas aserradas. “ANEXO
0,04 ,
otros INDEC
Carpinteria Metalica y 0.15 Cuadro 1.5 de Item “Carpinteria Metalica y
Herreria ! Herreria”
Mosaico Granitico 0,10 Mat. Elem. 37540-11 Mosaico Granitico.

Obtenido del “ANEXO INDEC”

Albafileria

0,21 Cuadro 1.5 de Iltem “Albafiileria”

Pintura y terminaciones

Mat. Elem. 35110-32 Pintura al latex para
0,12 exteriores.
Obtenido del “ANEXO INDEC

Valores a considerar para la férmula del componente Equipos vy

Maquinas

Componente

indice o Valor a Considerar

Amortizacién de Equipos
(AE)

indice Ponderado

35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacion de
equipo

65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3
2924/CPC 44427-1
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Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de | “Capitulo Mano de
Mano de Obra (MO) Obra” publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (*ANEXO INDEC")

Coeficiente Amortizacion

CAE Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.

CRR Se adopta 0,3

FORMULAS RESULTANTES DE APLICACION PARA EL PRESENTE CONTRATO

FEM; = 0 7><<AEi>+o 3><{o 7><(AE")+0 3><(M0i>}
P AE, ’ ’ AE, ’ Mo,

FM; = 0,10 x (M1i> +0,50 x <M2i> 40,35 x (M?”) 40,05 x <M4i>
P M1, ’ M2, ’ M3, ’ M4,

MO, T,
F..=10,40 x FM; + 0,14 x FEM, 0,30x( ‘) 0,1z><(—‘> 0,04><( :
" [ it it Mo, * T, * CL,
CF,-—CF,,)}

X 1+0,01><<
{ CF,

)

P;=P,%[0,15x (0,10 + 0,9 X Fg,) + (1 — 0,15) X (0,10 + 0,90 X Fg,)]
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6.3 ANEXO Ill- MODELO DE CONTRATO

Entre la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOC IEDAD DEL
ESTADO (ADIF), representada en este acto por ............coeevennn. (en adelante, el
“COMITENTE"), por una parte; Yy ....c.cceceeeeeeevenennenn , representada en este acto por
................................ , quien declara bajo juramento que se encuentra facultado para el
presente acto, cuya personeria demuestra con la documentacién agregada en el referido

proceso licitatorio (en adelante, el “CONTRATISTA"), por la otra parte, ambas en conjunto con

el COMITENTE, las “PARTES", acuerdan suscribir el presente Contrato de Locacion de Obra

(en adelante, el “CONTRATO") con sujecidn a las siguientes Clausulas:

PRIMERA: OBJETO.

1.1. ElI CONTRATO tiene por objeto la ejecucion de la obra denominada
e e ", que fuera adjudicada ..................ooeini en el marco de la
Licitacion Pdblica ................cocovvenni y en los términos y condiciones previstos en la

documentacion licitatoria.

CLAUSULA SEGUNDA : SISTEMA DE CONTRATACION.

2.1. De acuerdo con lo establecido en el Articulo 3° del PCP, las obras se contratan por el

Sistema de Ajuste Alzado.
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CLAUSULA TERCERA : MONTO.

3.1. EI COMITENTE encomienda al CONTRATISTA los trabajos para la obra
e et " por la suma de PESOS ..........cccoeenn CENTAVOS
[P ) més IVA, total PESOS .................. IVA incluido.

CLAUSULA CUARTA : PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.1. El Plazo Total para la ejecucion de la Obraesde ....................... (. ) dias corridos.

CLAUSULA QUINTA : CRONOGRAMA DE TRABAJOS. CONTROL.
5.1. De conformidad al Articulo 85° del PBC y a los Articulos 2° y 3° del PCP, el Plan de

Trabajos definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones y definiciones del

Comitente y actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio.

CLAUSULA SEXTA : DOCUMENTACION CONTRACTUAL.

6.1. La documentacion que conforma el CONTRATO, la cual debe interpretarse en el orden de

prelacion establecido en el Articulo 3° del PBC, esta integrada por:

a- El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y sin

consulta.
b- El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
c- El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
d- El presente CONTRATO y sus anexos.

e- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la

Inspeccién de Obra.
f- El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF.
g- EIl Cddigo Civil.

CLAUSULA SEPTIMA : PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS .

7.1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del CONTRATO por causas imputables
al CONTRATISTA importaran, previa intimacién fehaciente, la aplicacion de las sanciones y
penalidades que se detallan en el Articulo 107° del PBC y en la restante documentacion

licitatoria que forma parte integrante del presente.

CLAUSULA OCTAVA : RESCISION DEL CONTRATO.
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8.1. EI COMITENTE queda facultado a rescindir el CONTRATO con antelacion a su

vencimiento, en forma inmediata y sin que el CONTRATISTA tenga derecho a indemnizacion
alguna, en los casos contemplados en el Articulo 98° del PBC y en la restante documentacion

licitatoria que forma parte integrante del presente.

CLAUSULA NOVENA: SEGUROS.

9.1. EI CONTRATISTA debera presentar la documentacién que acredite la contratacion de los
seguros indicados en los Articulos 56° y 103° del PBC, en la Seccién 2 “Datos del Llamado” del

PCP y en la restante documentacion licitatoria que forma parte integrante del presente.

9.2. Asimismo, ADIF podra exigir como coasegurado de los seguros establecidos al operador

del servicio y/o terceros.

CLAUSULA DECIMA: CESION.

10.1. El CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el CONTRATO o los derechos y
obligaciones derivados del mismo sin la previa aprobacién por escrito del COMITENTE,
asegurando al COMITENTE las mismas garantias y régimen de responsabilidades que los

previstos en la documentacion licitatoria y el CONTRATO.

10.2. El incumplimiento de la obligacion de comunicar dichos actos y de obtener el
consentimiento correspondiente implicard que los mismos sea inoponibles al COMITENTE y
gque todos los intervinientes sean solidariamente responsables por los perjuicios de ellos
derivados, quedando facultado el COMITENTE a rescindir el CONTRATO por culpa del
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SURGIMIENTO DE PROHIBICIONES. NUEVAS
DISPOSICIONES LEGALES O MEDIDAS JUDICIALES QUE OBST EN A LA EJECUCION DE
PARTES DE LA OBRA

11.1. Si desde la presentacion de la OFERTA y durante la ejecucion del CONTRATO entraren
en vigor nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de cualquier tipo que
afectaren u obstaren a la realizacion de partes del mismo —por ejemplo, prohibiciones o
restricciones a la importacion de determinados equipos, nuevas disposiciones en materia
ambiental, suspension de la ejecucion de la Obra, o en algin modo afectaren los presupuestos
que sirvieron de base para la elaboracion de la OFERTA, las Partes entablaran negociaciones a

los efectos de readecuar el CONTRATO en vista a tales disposiciones.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O

INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE COMPONENTES PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA

12.1. El CONTRATISA asegura la provision de materiales e insumos a su cargo en los plazos,

cantidades y especificaciones previstas en la documentacion licitatoria.

12.2. El CONTRATISTA obrara con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles
demoras o falta de suministro por parte de las personas fisicas o juridicas con quien hubiere
contratado la provision de los materiales 0 componentes necesarios para la ejecucion de la
OBRA afecten el cronograma de ejecucion del mismo. En caso de que no obstante actuar con
la debida diligencia, el CONTRATISTA viera afectado el normal suministro de partes o
componentes necesarios para la ejecucion de la OBRA, conforme a la OFERTA, comunicara de
inmediato dicha circunstancia a la INSPECCION DE OBRA a fin de que las PARTES puedan

adoptar las medidas que consideren pertinentes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA : GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

13.1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 37° del PBC y la Seccion 2 - Datos del
Llamado, el CONTRATISTA afianza en este acto el cumplimiento del presente CONTRATO
mediante la presentacién de Pdliza de Caucion N° ............... emitida por ............... por la suma
de PESOS ............... (Beveeiei e, ) que forma parte del presente, equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del precio total del CONTRATO, quedando estipulado que la misma
respondera por el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes y serd devuelta al
CONTRATISTA de conformidad a lo previsto en el Articulo 97° del PBC.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ENTRADA EN VIGENCIA, COMPROMISO Y
DECLARACION DEL CONTRATISTA.

14.1. El CONTRATO entrara en vigencia para la ejecucion a partir de la fecha de su suscripcion.

14.2. EI CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos, términos,
condiciones y caracteristicas técnicas establecidas en la documentacion licitatoria y en la
documentacion que acompafa a la oferta adjudicada.

14.3. El CONTRATISTA declara no tener objecion que formular a la documentacion contractual y
conocer todas las normas legales que resultan de aplicacion. Asimismo, el CONTRATISTA declara
que a la fecha de la suscripcion del presente CONTRATO tiene la plena disponibilidad del
equipamiento ofrecido sin condicionamiento de ninguna indole para ejecutar los trabajos objeto de

la licitacion en los plazos contractuales indicados en la documentacion licitatoria, por lo cual
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renuncia en este acto a oponer cualquier circunstancia ajena a ADIF con motivo de la

disponibilidad o no del equipamiento indispensable para la ejecucion de la obra. Las PARTES
establecen que la no disponibilidad oportuna de los equipos esenciales implicara la inmediata
aplicacion de las sanciones previstas en el pliego licitatorio como asi también la ejecucién de la
garantia de cumplimiento del CONTRATO, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte
del CONTRATISTA por tal motivo contra el ESTADO NACIONAL y/o ADIF.

14.4. Se establece que el COMITENTE no se responsabilizara por los dafios y perjuicios de
cualquier indole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA y/o sus cosas y/o su
personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecucion

de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecucion.

CLAUSULA DECIMO QUINTA : IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

15.1. El precio del CONTRATO incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y cargas
obligatorias, especiales y/o especificas establecidas a nivel nacional, provincial y local, los costos y

gastos de importacion y de nacionalizacion en caso de corresponder.

CLAUSULA DECIMO SEXTA : SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES.

16.1. Toda controversia que surgiere entre las PARTES sera solucionada mediante
negociaciones directas, y, si ellas fracasaren, habra de ser sometida a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales Ordinarios, con asiento en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. El
CONTRATISTA hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicciéon nacional o

internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder.

16.2. A todos los efectos vinculados con el CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en
los indicados a continuacion: el COMITENTE: Av. Dr. José M. Ramos Mejia N° 1302, piso 6°,
Ciudad Auténoma de Buenos Aires; y el CONTRATISTA: ............... , Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

16.3. La constitucion efectuada precedentemente importard que todas las comunicaciones que
se realicen en los domicilios indicados serdn plenamente validas y que las PARTES se tendran
por notificadas de las mismas aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. Para surtir
efectos, el cambio de domicilio constituido debera ser comunicado de modo fehaciente por la

parte de que se trate con TREINTA (30) dias de anticipacion.
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En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,

en la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, alos ....diasdelmesde .............cocevvnineni. de ......

6.4 ANEXO IV. COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551. Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios
Publicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado y
Cémara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza
de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS
PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administracion publica nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autérquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios publicos, en
la contratacién de provisiones y Obras y servicios publicos y los respectivos subcontratantes
directos otorgaran preferencia a la adquisicion o locacién de bienes de origen nacional, en los
términos de lo dispuesto por esta ley.
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ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o
extraido en la Nacion Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto
de produccién.

ARTICULO 3° — Se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a las ofertas de bienes
de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en
condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no
sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean
realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las
realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital
que se utilicen en la produccion de bienes o en la prestacion de servicios, que se vendan o
presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente
régimen, se otorgara la preferencia establecida en el articulo 1° a los bienes de origen nacional,
cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin
gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean
de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo péarrafo de este articulo se aplicara a los bienes que
se incorporen a las Obras, se utilicen para su construccibn o para la prestacion de tales
servicios publicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparacion, el precio de los bienes de origen no
nacional debera contener, entre otros, los derechos de importacion vigentes y todos los
impuestos y gastos que le demande su nacionalizaciébn a un importador particular no
privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentacion correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia
con bienes de origen nacional, los primeros deberan haber sido nacionalizados o garantizar el
oferente su nacionalizacion. Se entregaran en el mismo lugar que corresponda a los bienes de
origen nacional y su pago se hard en moneda local, en las mismas condiciones que
correspondan a los bienes de origen nacional y deberdn cumplir todas las normas exigidas del
mercado nacional. La Secretaria de Industria y Comercio entregara dentro de las 96 horas de
solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberan anunciar sus concursos de precios o
licitaciones en el Boletin Oficial de la forma en que lo determine la reglamentacion, sin perjuicio
de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles
oferentes el acceso oportuno a la informacion que permita su participacion en las mismas. Los
pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podran tener un
valor para su adquisicion superior al cinco por mil (5%.) del valor del presupuesto de dicha
adquisicion.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materializacion sea necesario realizar cualquiera de
las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaboraran adoptando las alternativas
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técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de
origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la funcién deseada en un
nivel tecnolégico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestacion.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros paises y
organismos internacionales, que estén condicionadas a la reduccion del margen de proteccion o
de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente
derecho de importacion o el presente régimen, se orientaran al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) El proyecto deberé fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir
exclusivamente la adquisicion de aquella parte de bienes que no se producen en el pais;

b) En ningln caso se aplicaran las condiciones del acuerdo de financiacién a las compras no
cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradiccién entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las
gue surgieren de los convenios de financiacion, prevaleceran estas ultimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acomparfie por algun tipo de plan de pagos
o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podran recurrir al BICE a fin de
obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legitimo, o un interés difuso
o un derecho colectivo, podran recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido
en la presente ley, dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde que tomaron o hubiesen
podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restriccibn a su participacion en las tratativas
precontractuales o de seleccion del proveedor o Contratista debera reiterar o realizar una oferta
en firme de venta o locacion para la contratacion de que se trate, juntamente con el recurso,
aportando la correspondiente garantia de oferta.

El recurso se presentard ante el mismo Comitente que formuld la requisitoria de contratacion, el
gue podréa hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, debera remitirlo juntamente con todas
las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde su
interposicién, cualquiera fuere su jerarquia dentro de la administracién publica o su naturaleza
juridica a la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria que sera el érgano competente para su
sustanciacién y resolucién y que debera expedirse dentro de los treinta (30) dias corridos,
contados desde su recepcion.

La resolucion del Secretario de Industria, Comercio y Mineria establecera el rechazo del recurso

interpuesto o, en su caso, la anulacion del procedimiento o de la contratacion de que se trate y
agotara la via administrativa.
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ARTICULO 9° — El recurso previsto en el articulo anterior tendra efectos suspensivos respecto
de la contratacion de que se trate, hasta su resolucién por la Secretaria de Industria, Comercio
y Mineria, Unicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantia adicional a favor del Comitente que formul6 la
requisitoria de contratacion del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o
seguro de caucion, que perdera en caso de decisiéon firme y definitiva que desestime su
reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaracion administrativa por la que se haya
dispuesto la apertura de la investigacion antidumping previstas en el Codigo Aduanero, o por la
Comisién Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado
en tramite de adjudicacién y/o contratacion o haber sido favorecidos por la decision impugnada.

Cuando la Secretaria de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedara sin
efecto el trdmite, procedimiento o acto recurrido, se devolvera al recurrente la garantia adicional
y se remitiran las actuaciones al Comitente que elevé las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitiran las actuaciones al Comitente que formul6 la
requisitoria de contratacién para que continle con el tramite en curso, sin perjuicio de la
responsabilidad del recurrente por los dafios y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un Contrato celebrado por sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de Obras y de servicios
publicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus
disposiciones, el ministerio en cuya jurisdiccion actlie la persona contratante debera disponer
gue ningun otro Contrato, concesién, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la
administracion puablica nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autarquicas y
descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) afios segun la
gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sancién serd comunicado a los
registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nacion y los entes reguladores seran los
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondran las sanciones previstas
precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el articulo 3° de la presente ley sera
aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se
trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisicion deba permanecer
en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley debera formar parte integrante de los pliegos de
condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por
sus disposiciones, a los que debera adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se consideraran incursos en el articulo 249 del Cédigo Penal, si no
concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios publicos y los
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administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquia y funcién, de las entidades
mencionadas en el articulo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las
provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente
las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentacion o las normas
concordantes dictadas en el @mbito provincial.

ARTICULO 15. — EI que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas,
documentacion fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engafio,
obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin animo de lucro,
facilitare a alguien la obtencién indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en
las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Auténomo de la Ciudad de
Buenos Aires incurrird en la sancion establecida en el articulo 172 del Cédigo Penal.

ARTICULO 16. — EIl Poder Ejecutivo invitara a los gobiernos de las provincias y al Gobierno
Auténomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales
apropiadas en sus jurisdicciones, regimenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicaran a las licitaciones y
contrataciones cuya tramitacién se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en
la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavia situaciones firmes fuera
posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dese por vencida la suspension de la aplicacion y vigencia del decreto ley
5340/63 y ley 18.875, prevista en el articulo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la
presente ley, y de aplicacién a las relaciones juridicas en vigencia con las sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de Obras y de servicios publicos, y
los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.
ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate
Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que asi lo mencionen y se

asimilaran a la presente.

ARTICULO 21. — Seran aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de Obra nacional y
25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — EI Poder Ejecutivo nacional reglamentara la presente ley dentro del término
de sesenta (60) dias de su promulgacion.

ARTICULO 23. — Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —
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RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzun.
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6.5 ANEXO V. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS

1.- OBJETO

Desarrollar todas las actividades laborales en condiciones de higiene y seguridad, brindar la
proteccion adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones y los equipos de ADIF
S.E.

2.- ALCANCE

La presente norma forma parte de los contratos de obra a celebrarse entre ADIF S.E. y sus
respectivos contratistas.

3.- REFERENCIAS

Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72.
Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557.

Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028.

Decreto Reglamentario N° 351/79.

Decreto N° 1338/96.

Decreto Reglamentario N° 911/96 “Salud y Seguridad en la Construccién”.
Decreto Reglamentario 170/96.

Resolucion 295/03.

Resolucion. 51/97 S.R.T.

Resolucion 299/11 S.R.T.

Resolucion 231/96 S.R.T.

Resolucion 051/97 S.R.T.

Resolucion 035/98 S.R.T.

Resolucion 319/99 S.R.T.

RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC.

YVVVVVYVVYVYVYYVYVVVYVYY

4.- DESARROLLO
4.1.- Obligaciones del contratista

Seré obligacion de todo contratista cumplimentar los siguientes requisitos, para el desarrollo de
sus tareas:

4.2.- El profesional de Seguridad e Higiene debera cumplir fehacientemente con presencia en
obra de acuerdo a la afectacidn de horas segun lo establecido en la Reglamentacioén vigente.

4.3.- ADIF S.E. se reserva el derecho de solicitar la presencia del responsable de Seguridad e
Higiene, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones.

4.4.- Efectuar el reconocimiento del lugar de la obra y conformar el acta previa con los riesgos
generales y particulares de la obra.
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4.5.- Debera presentar un plan basico de Higiene y Seguridad, que incluya como minimo lo
siguiente:

» Condiciones de Higiene y Seguridad previstas en los trabajos a realizarse, equipos y
herramientas a emplear, obrador, instalaciones sanitarias y el comedor.

» Capacitar al personal sobre prevencion de accidentes y enfermedades profesionales.

> Provision de los elementos de proteccién personal a entregar a sus trabajadores.

> Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de su personal.

4.6.- Informar rapidamente al Representante de ADIF S.E. acerca de cualquier trabajo que
pueda ocasionar algun riesgo y cuya solucién no esté a su alcance.

4.7.- Denunciar a la A.R.T los accidentes y enfermedades profesionales.

4.8.- Registrar y archivar comprobantes de la entrega de elementos de proteccion personal con
acuse de recibo por parte del destinatario y especificacion del elemento entregado.

4.9.- Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante el desarrollo de las
tareas.

4.10.- Facilitar las inspecciones de trabajo que realice el personal de ADIF S.E. o quien se
designe.

4.11.- Delimitar con vallas, cintas bicolores u otro medio visible y eficaz, los sitios donde pueda
ocurrir;

- Trabajos en altura

- Excavaciones.

- Trabajos de soldadura.

- Operaciones en equipos o tableros con tension.
- Rotura de calzada y/o acera, pasos a nivel.

4.11.- Instalar carteles y la sefalizaciobn adecuada, segun los riesgos emergentes de cada
tarea.

4.12.- Proveer y mantener en buenas condiciones, los extintores de incendio del tipo y calidad
apropiados.

4.13.- ADIF S.E. instruira al personal de la empresa contratista en materia de seguridad, para

trabajos en via (banderilleros) debiendo el contratista proveer los elementos necesarios
(banderines, rojo y verde, etc.).
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4.14.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar antes de iniciar
trabajos:

- “Evaluacion de riesgos caracteristicos ambientales / personales y de proteccién”.
- " Medidas de Seguridad general”.
- " Equipamiento basico de seguridad”.
- " Medidas para el control de riesgos especiales si los hubiera”.
4.15.- El profesional responsable de Higiene y Seguridad debe presentar con 48 hs. de
antelacion al comienzo de obra al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, de ADIF S.E.
el programa de seguridad pertinente para su revision.
5.- Queda expresamente prohibido:
5.1.- Introducir bebidas alcohdlicas o ingresar en estado de ebriedad.
5.2.- Correr salvo en caso de emergencia.
5.3.- Conducir vehiculos a velocidades superiores a las autorizadas.
5.4.- Transporte de personal en vehiculos de obra no apto para tal cometido.
5.5.- Usar liquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorizacion.
5.6.- Usar aire comprimido u oxigeno para limpieza corporal.

5.7.- Efectuar bromas, juego de mano o gritos.

5.8.- Usar barbas o cabellos largo cerca de méquinas rotativas o en lugares donde se deba
emplear equipos de proteccion respiratoria.

5.9.- Efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones enterradas o sin la
correspondiente autorizacion escrita.

5.10.- Permanecer injustificadamente en lugares ajenos a las obras.

5.11.- Dejar materiales, herramientas, equipos u otros elementos abandonados u obstruyendo
calzadas y/o veredas, pasos a nivel, plataformas, zonas de vias, etc.

5.12.- Ingresar en sectores ajenos a la obra.

5.13.- Ubicarse debajo de cargas suspendidas o de trabajos en altura.
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5.14.- Almacenar materiales peligrosos, inflamables, toxicos, explosivos, combustibles, sin la
autorizacion del representante de ADIF S.E.

5.15.- Eliminar desechos o efluentes que se generen durante la ejecucion de los trabajos, sin
cumplimentar la legislacion vigente.

6.- Pautas generales

Serén de caréacter general, debiendo el contratista aplicarlas en sus tareas, pero ademas sera
de su responsabilidad determinar las particularidades necesarias, para los casos no
contempladas con las presentes:

6.1.- Elementos de proteccion personal.

6.2.- Uso de artefactos con llama abierta.

6.3.- Orden y limpieza.

6.4.- Riesgos de trabajo.

6.5.- Proteccion de maquinas.

6.6.- Trabajos con equipos oxicorte y soldadura eléctrica.

6.7.- Trabajos en altura.

7.- Permisos de trabajos

El contratista debera solicitar los siguientes permisos de trabajo para la ejecucion de las tareas:
7.1.- Previo al inicio de la jornada.

7.2.- Para uso de llama abierta.

7.3.- Para corte y/o reparacion de energia

7.4.- Para el depésito y/o transporte de sustancias combustibles, explosivas, téxicas y/o
peligrosas.

7.5.- Para trabajar en zonas de via, con circulacién de trenes.
7.6.- Para clausurar aceras y/o veredas, pasos a nivel, etc...
7.7.- Para ocupar sectores de ADIF S.E., ajenos a la obra..

7.8.- Para aberturas o cierres de valvulas.
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7.9- Para trabajos en altura.

8.- Situaciones de incumplimiento

Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones del presente ANEXO I,
sera pasible de sufrir llamados de atencion.

Dichos llamados de atencion seran registrados en el libro de obra o de 6rdenes de servicio.

9.- Normas generales a cumplir durante el desarrollo de la obra:

Las normas que aqui se detallan, son de caracter general, el contratista debera aplicarlas en
sus tareas, pero ademas, sera su responsabilidad determinar las normas necesarias, para los
casos y situaciones, no cubiertas en la presente.

9.1.- Obligaciones generales:

- Consultar al supervisor de obra de ADIF S.E. antes del comienzo de cada tarea que pueda
ofrecer dificultades y obtener su aprobacién para ello.

- Informar rapidamente al supervisor de ADIF S.E. acerca de cualquier método de trabajo,
situacion que ocasione algun riesgo de trabajo y cuya solucién, de inmediato, no esté a su

alcance.

- Instalar carteles y la sefializacion adecuada segln los riesgos emergentes de cada tarea y
establecerlos medios de proteccion correspondientes.

- Informar al supervisor de ADIF S.E. sobre todo incidente/accidente de trabajo de sus
dependientes o de las instalaciones.

- Instruir a todo el personal acerca de la interpretacion de carteles, indicaciones escritas de
riesgos y de toda otra sefial que exista en la obra o en las instalaciones de la empresa.
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6.6. ANEXO VI. DOCUMENTACION A PRESENTAR AL DEPARTA MENTO DE SEGURIDAD

Y MEDIO AMBIENTE PARA EL COMIENZO DE OBRAS

Documentacién referente a vehiculos vy equipos

Listado de vehiculos propios y contratados que puedan ser utilizados en zona de obra
segun planilla adjunta:

3
4.
5
6

Seguros de vehiculos y de responsabilidad civil: (pélizas donde figure vigencia, plan de
pago y pagos de la misma, emitidas por la compafiia aseguradora. No se consideraran
como validos los emitidos por productores de seguro).

Copia de la Cedula verde de vehiculos.
Copia del Carnet de conductor de los choferes.
Copias del Seguro de maquinarias y equipos.

Revisién/habilitacién técnica de vehiculos y equipos.

Documentacion referente al personal

CONVENIO TIPO DE RELACION
COLECTIVO de LABORAL (Propio o
NOMBRE y APELLIDO | CATEGORIA | FUNCION | HORARIO TRABAJO Contratado)

Aviso de Inicio de Obra y Programa de seguridad, este Gltimo, la versién aprobada por la
ART correspondiente.

Nomina de personal afectado a obra con la siguiente descripcion del mismo segun tabla
adjunta:

Certificado de Cobertura de la ART, con némina de personal incluido actualizado
mensualmente.

Clausula de No Repeticion.
Clave de Alta Temprana AFIP

Seguros de vida obligatorio con némina de personal, (péliza vigente y pago).
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7. Certificado de aptitud técnica de los operadores, para el caso de uso de maquinarias,
(examen psicofisico firmado por profesional habilitante de operadores de equipos y
magquinarias) y registré habilitante.

Documentacién relacionada a Sequridad e Higiene par __ a el personal

1. Capacitacion y registros de firmas del personal interviniente en obra.

2. Constancias de entrega de elementos de proteccion personal (EPP), indumentaria de
seguridad y chaleco reflectivo. Estas constancias se registraran en el Formulario segin
Resolucion 299/11.

3. Registro de visitas del Responsable de Seguridad e Higiene de la Contratista /
Subcontratistas.

4. Curriculum Vitae y Matricula habilitante del Responsable de Seguridad e Higiene de la
empresa Contratista y Subcontratistas si las hubiere.

5. Curriculum Vitae y Matricula habilitante del Técnico en Seguridad e Higiene que se
encontrara en forma permanente en obra.

6. Registro de visitas a obra de los Responsables de Seguridad e Higiene de la Contratista
y Subcontratistas.

La presente solicitud es aplicable tanto a la contratista principal como
también a las empresas que se subcontraten.

La documentacion solicitada debera ser enviada a este Departamento a
través de nota a la mayor brevedad posible.
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6.8 ANEXO VIl - MEMORIA CONTROL DE ILUMINACION

Sistema de control luminico TekNet

El sistema de control propuesto se puede dividir en 3 areas basicas:
1. Dispositivos

2. Protocolo de comunicaciones

3. Software administrador general.

Dispositivos:

Procesadores de 8/16 bits de alta velocidad a 30 MHz.

Control de nivel con PWM de 16 bits con curvas de transferencia de 16 bits para
linealizacioén visual de la intensidad de la luminaria.

Almacenamiento local en memoria no volatil de hasta 10,000 eventos. Permite almacenar
eventos producidos en cada luminaria para ser recuperados tanto por el sistema central
como en procesos de mantenimiento (Alarmas, procesos fuera de rango, etc.).

Sensores de temperatura y de fuentes de alimentacion. Definicion de alarmas por
temperatura y tension de alimentacién fuera del rango asignado.

Direccion fisica de tipo NodID de 56 bits que permite el acceso a cada dispositivo
independientemente de la configuracion asignada.

Direccion de software de tipo Dgn en formato Dominio.Grupo.Nodo con 2,000,376
dispositivos por sistema.

Todas las configuraciones se realizan a través de la red de dispositivos, sin ser necesario el
contacto fisico con los dispositivos, los cuales no cuentan con ningun tipo de selector
mecanico (DipSwitch).

La red de dispositivos es de tipo RS-485 Half Duplex con conectores RJ45 y cables CAT5e
con formato standard bajo norma EIA T568B.

La velocidad de transferencia de datos es asignable entre 9600 a 1M baudio (38400 bauds
es el valor por default).

Cada dispositivo es capaz de enviar evento en tiempo real, no requiere de un controlador
maestro que consulte su estado, esto hace que la red de datos esté inactiva cuando no se
producen eventos, reduciendo asi los tiempos de respuesta frente a eventos informados por
un dispositivo.

Protocolo de Comunicaciones:

Basado en Midi System Exclusive, registrado como protocolo valido en Midi Manufacturer
Asociation (MMA) con el codigo 0x21.0C.

Basado en mensajes con identificador de protocolo fisico o software (NOD, DGN).

Los mensajes tiene cddigo de validacién contra errores de transmision, con opciones de
retransmision automética en caso de recepcion de datos no validos.

Mensajes con direccionamiento directo o Broadcast por Dominio o Grupo. Por ejemplo, con
un solo mensaje se controla el mismo parametro de todos los dispositivos del mismo grupo.
Si cada grupo es una linea de luminarias lineales, con un solo comando en formato
broadcast de grupo se controla todas las luminarias, sin diferencias de tiempo entre la
primera y la dltima.

Protocolo abierto con documentacion completa disponible, ya que estd orientado a una
plataforma unificada independiente del fabricante de la luminaria, permitiendo asi una gran
expansioén actual o futura.
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El direccionamiento es de tipo jerarquico, organizado en 127 Dominios (Redes), con 16129
por Dominio, organizados en 127 Grupos, lo que da una capacidad total de direccionamiento
de 2,048,383 dispositivos.

A una velocidad standard de 38400 baudios el protocolo permite la transferencia de 200
mensajes por segundo.

Software de Administracion General:

La red de dispositivos cuenta con un Administrador de Red el cual realiza las funciones de
interconectar la red de dispositivos a una computadora personal que ejecuta el programa de
configuracion TekStudio, el cual funciona tanto como herramienta de configuracion vy
mantenimiento como de plataforma de ejecucion de programas de aplicacion especificos.

Programa que se ejecuta sobre sistema operativo Windows 7 en adelante, compatible con
Windows 8.1, utilizando las librerias de tipo .Net. 4.5.

Todos los procesos de comunicacion estan realizados con rutinas de procesamiento
paralelo (TPL) con utilizacion de multithreading para Optima respuesta de la interface de
usuario.

Es un contenedor de aplicaciones basadas en plugins, realizados con Prism 5, lo cual
permite la incorporacion de nuevas aplicaciones para usos especificos sin modificaciones de
las aplicaciones existentes.

TekStudio brinda toda la plataforma de conectividad de dispositivos para que las
aplicaciones utilicen los datos de red y compartan servicios entre las aplicaciones o médulos
instalados.

Cuando se descubre un determinado dispositivo, TekStudio provee un panel de control para
operacion directa del dispositivo. Este driver no forma parte de TekStudio, sino que se
descubre en tiempo real, con lo que el software es de tipo genérico y no para un
determinado producto. Futuros productos agregados al sistema se detectan
automaticamente y solo se debe proveer el driver del dispositivo en forma de instalacion
directa 0 a través de actualizacion online. Gracias a este procedimiento el software de
control no se desactualiza con la incorporacion de nuevos dispositivos.

TekStudio cuenta con una base de datos de usuarios registrados con distintos niveles de
autorizacion.

Dada su concepcion modular se realizan modulos para aplicaciones especificas. Tanto para
funciones de monitoreo en tiempo real, como de administracién o de reportes estadisticos.
Los modulos deben respetar las interfaces de acceso, pero pueden ser desarrollados por
terceras fuentes, utilizando las herramientas de desarrollo de formato estandar de la
industria, como es el lenguaje C# con Visual Studio 2013.
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